
 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 278 del 19/12/2024 
 

 

Oggetto: Accordo Quadro 2022-2023 “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e 

programmata delle reti idriche nei comuni dell'ATO 1 Palermo - Lotto A – Comprensorio 

O.1: Balestrate, Capaci, Carini, Isola Delle Femmine, Partinico, Torretta e Trappeto” - 

CIG:8979991AFE 

 

Il Servizio APDI propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, 

trasmessa con comunicazione interna n. 6551 del 09/12/2024, condivisa nei contenuti e nella forma, 

di seguito riportata: 

L’appalto in questione, avviato in data 16/02/2022 con la sottoscrizione del contratto, avente la 

durata di 24 mesi con scadenza fissata il 16/02/2024 ed un importo contrattuale di € 1.800.000,00 (al 

netto del ribasso d’asta del 31,011%) ha interessato il Comprensorio O.1 - Lotto A comprendente i 

comuni di Balestrate, Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Partinico, Torretta e Trappeto; 

L'andamento dei lavori, nel comprensorio in oggetto, è storicamente caratterizzato da un 

susseguirsi di emergenze nel settore idrico, dovute principalmente al ripristino delle condizioni di 

potabilità dell'acqua erogata e/o ad anomalie di erogazione alle utenze. A riguardo corre l'obbligo 

evidenziare che, a motivo dello stato di vetustà delle infrastrutture gestite, unitamente all'insufficienza 

dimensionale e costruttiva/manutentiva delle stesse, nell'ambito degli interventi eseguiti si è reso 

necessario procedere all'esecuzione di lavori di tipo straordinario, con un notevole incremento della 

spesa preventivata in sede di emissione degli Ordinativi di Lavoro. 

Inoltre la necessità di far fronte a tutte le esigenze di pronto intervento nei Comuni oggetto del 

contratto d'appalto ha imposto un elevato ritmo d'esecuzione dei lavori con una media realizzativa di 

almeno quattro interventi al giorno. L'entità degli interventi eseguiti, unitamente alla complessità delle 

attività di verifica, rilievo e misura, propedeutiche alla redazione dei documenti contabili, ha 

comportato inevitabilmente un differimento delle consequenziali attività di allibramento e di 

contabilità delle lavorazioni in capo alla direzione lavori, quest'ultime avviate a seguito della completa 

ultimazione degli stessi interventi. 

In data 31/08/2023 (C.I. prot. 001-4309-INT/2023), sulla base delle stime sull’avanzamento della 

spesa relativa ai lavori realizzati e ordinati e per garantire la continuità delle attività manutentive, 

veniva richiesto dal Servizio APDI al Servizio TECN l’avvio delle attività di progettazione relative 

all’appalto di “Lavori di pronto intervento e di manutenzione delle reti idriche dei Comuni d’Ambito” 

per il comprensorio in oggetto, per potere disporre dei nuovi strumenti entro il mese di Novembre 

2023. 

In considerazione di quanto sopra riportato, degli atti in possesso dell’Ufficio di Direzione dei 

Lavori, a seguito di valutazione degli ordinativi di lavoro emessi e di quelli già oggetto di Stati di 

Avanzamento Lavori, nel mese di Novembre 2023 si è stimato il sostanziale raggiungimento 

dell’importo contrattuale dei lavori pari ad €. 1.800.000,00. A seguito di ciò, in data 28/11/2023, veniva 

sottoscritto tra AMAP SpA e l’Impresa apposito atto di sottomissione registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate di Alcamo il 07/12/2023 al n. 1066, Serie 3, per l’importo previsto all’interno delle somme a 

disposizione del Quadro Economico di progetto alla voce B.4 “Accantonamento ex art. 106 comma 11 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, pari a € 216.000,00 al netto del ribasso d’asta, per un nuovo importo 



netto complessivo dei lavori pari a € 2.016.000,00. In pari data inoltre, con nota prot N.001-21130-

GEN/2023 del 28/11/2023 il Responsabile del Procedimento in f.e., nelle more dei tempi di 

affidamento dei nuovi appalti di manutenzione, ha comunicato all’Impresa, la proroga della durata 

dell’Accordo Quadro in oggetto di ulteriori 6 (sei) mesi, con nuova scadenza fissata in data 16/08/2024, 

ai sensi dell’art. 2 del CSA allegato al contratto. 

Nell'ambito di detto appalto, sono stati affidati all'Impresa esecutrice complessivamente n. 957 

Ordinativi di Lavoro (di cui n. 21 annullati successivamente per sopraggiunte nuove esigenze di 

programmazione da parte della Stazione Appaltante) di cui l’ultimo emesso in data 26/03/2024, 

finalizzati all'esecuzione di interventi manutentivi eseguiti sulla rete idrica gestita nei suddetti Comuni.  

Allo stato attuale sono stati emessi N.9 Stati di Avanzamento dei Lavori (l’ultimo dei quali per 

lavori eseguiti a tutto il 29/02/2024), per un importo netto pari a €. 1.893.246,54, mentre risulta essere 

in fase di prossima emissione il SAL. N.10 ed Ultimo per lavori a tutto il 31/05/2024 per un importo 

netto complessivo dei lavori pari a €. 1.921.369,41. 

Per quanto riguarda invece gli importi derivanti dall’applicazione dell’art.26 del D.Lgs. n.50 del 

17 maggio 2022 ai lavori eseguiti e contabilizzati fino al SAL N.8 sono stati emessi N.8 Certificati di 

Compensazione Prezzi anno 2022 per un importo netto pari ad €. 325.102,07, mentre risultano essere 

in fase di prossima emissione i Certificati di Compensazione Prezzi anno 2022 relativi ai SAL N.9 e 10 

per un importo totale netto parti ad €. 404.677,98. 

Considerato che: 

- relativamente alla voce B.1 del Quadro Economico di Progetto (Somme in conto anticipazione) 

non sono state impegnate somme a fronte di una previsione iniziale di € 60.000,00; 

- per quanto riguarda le Somme a disposizione dell’Amministrazione, alla voce B3 (Oneri a 

discarica) si sono verificati disallineamenti rispetto a quanto previsto nel Quadro Economico del 

Progetto originario ed in particolare l’importo complessivo degli Oneri a Discarica (al netto dell’IVA) 

risultante a tutto il 31/05/2024 ammonta a € 195.593,92 a fronte di una previsione iniziale di € 

270.000,00; 

- per quanto riguarda le Somme a disposizione dell’Amministrazione, alla voce B5 (Spese per 

accertamenti, prove e collaudi) si sono verificati disallineamenti rispetto a quanto previsto nel Quadro 

Economico del Progetto originario ed in particolare l’importo complessivo (al netto dell’IVA) risultante 

a tutto il 31/05/2024 ammonta a € 231,12 a fronte di una previsione iniziale di € 18.000,00. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato si riporta di seguito il Quadro di raffronto tra il Quadro 

Economico di Progetto e il Quadro Economico finale: 

 



 

Per quanto sopra relazionato, si propone quindi di: 

 

- Prendere atto della rimodulazione del quadro economico relativo all’Accordo Quadro 2022/2023 

dei “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei 

comuni dell'ATO 1 Palermo - Lotto A – Comprensorio O.1: Balestrate, Capaci, Carini, Isola Delle 

Femmine, Partinico, Torretta e Trappeto” - CIG:8979991AFE”; 

- Autorizzare il maggiore impegno di spesa, ritenuta urgente e imprescindibile, necessaria per la 

copertura dell’incremento relativo alle somme a disposizione, per un importo aggiuntivo di €. 

160.299,82 oltre IVA, al fine di procedere alla definizione e alla rendicontazione finale 

dell’affidamento di che trattasi; 

- autorizzare sin d’ora il dirigente del Servizio APDI ad espletare le consequenziali attività di 

definizione degli atti di chiusura dell’appalto di che trattasi. 

 

Il Responsabile dell’Unità UC_RICA                                                    Il Responsabile del Servizio APDI 

F.to Ing. Attilio Coniglio     F.to Ing. Antonio Criminisi 

 

La spesa, già ritenuta urgente e imprescindibile, di euro €. 160.299,82 graverà sul Conto Economico 

della società alla voce “Costi per Servizi”, nell’esercizio 2024. 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci 

  

RAFFRONTO CON QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

"LOTTO A"

Importo 

autorizzato

Importo 

rendicontato 

con la presente 

delibera

A. LAVORI

A.1 Lavori a misura opere di acquedotto 1.350.000,00 €  

A.2 Lavori a misura opere stradali 450.000,00 €      

sommano 1.800.000,00 €  

2.016.000,00 €  1.921.369,41 €  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Somme in conto anticipazione 60.000,00 €         -

B.2 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. 36.000,00 €         38.427,39 €         

B.3 Oneri per conferimento in discarica 270.000,00 €      195.593,92 €      

B.4 Accantonamento ex art. 106 D.Lgs.50/2016 e s.m. e i. 216.000,00 €      -

B.5 Spese per accertamenti, prove e collaudi 18.000,00 €         231,12 €                 

B.6 Compensazione prezzi dell’art.26 del D.Lgs. n.50 del 17 maggio 2022 404.677,98 €      

sommano 600.000,00 €      638.930,41 €      

TOTALE 2.400.000,00 €  2.560.299,82 €  

MAGGIORE SPESA 160.299,82 €      

Importo a seguito di atto di sottomissione del 28/11/2023



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 19/12/2024. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei 

Soci del 25 novembre 2021 

 

DELIBERA 

- Prendere atto della rimodulazione del quadro economico relativo all’Accordo Quadro 2022/2023 

dei “Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei 

comuni dell'ATO 1 Palermo - Lotto A – Comprensorio O.1: Balestrate, Capaci, Carini, Isola Delle 

Femmine, Partinico, Torretta e Trappeto” - CIG:8979991AFE”; 

- Autorizzare il maggiore impegno di spesa necessaria per la copertura dell’incremento relativo alle 

somme a disposizione, per un importo aggiuntivo di €. 160.299,82 oltre IVA, al fine di procedere 

alla definizione e alla rendicontazione finale dell’affidamento di che trattasi; 

- autorizzare sin d’ora il dirigente del Servizio APDI ad espletare le consequenziali attività di 

definizione degli atti di chiusura dell’appalto di che trattasi. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto a 

cura dell’UC_RSCT. 

 

                                                                                                          L’AMMINISTRATORE UNICO 

19.12.2024                                                                                            F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 


