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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n.  31  del  15 / 02 / 2024  

 

Oggetto: Progettazione per l’ “Alimentazione supplementare per il superamento della crisi 

idrica dei comuni di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela” (cod. CIG 

96988754D8).  

 Modifica incarico professionale affidato alla Società Arch&Tech. 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio TECN con comunicazione interna n. 843 del 13/02/2024 

condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 
 

 Al fine di fronteggiare le situazioni di crisi che si verificano ormai periodicamente 

nei comuni di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela è stato redatto nel Febbraio 2023 il 

Documento di Indirizzo alla Progettazione nel quale è previsto una “Alimentazione 

supplementare per il superamento della crisi idrica dei comuni di Piana degli Albanesi e 

Santa Cristina Gela” attraverso la realizzazione di un approvvigionamento idropotabile, 

integrativo rispetto agli attuali approvvigionamenti dei comuni di Piana degli Albanesi e 

Santa Cristina Gela della provincia di Palermo, con lo scopo di “riserva strategica per 

fronteggiare le situazioni di crisi che si verificano ormai periodicamente”. 

 L’intervento prevede l’utilizzo delle acque dell’invaso di Piana degli Albanesi, 

tramite lo spillamento delle acque grezze sulla condotta esistente Zamberletti (condotta 

gestita da AMAP S.p.A. che trasferisce le acque prelevate e rilanciate dall’invaso all’impianto 

di potabilizzazione Risalaimi), e la realizzazione dell’impianto di potabilizzazione per rendere 

le acque, classificate in categoria A2 ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 152/2006, alla direttiva 

UE 2020/2184 del 16/12/2020, ovvero idonee al consumo umano. 

 Per la realizzazione dell’intervento di cui sopra è stato previsto di redigere la 

progettazione a livello di progetto definitivo, completa di tutti gli elementi per porre, 

successivamente, il progetto a base di un appalto integrato per l’affidamento congiunto della 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.  

 In considerazione delle esigue risorse interne, si è reso necessario proporre 

all’Amministrazione il conferimento di un incarico a progettista esterno, selezionato, nel 

rispetto del principio di rotazione, dall’Albo degli Operatori Economici per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria, istituito presso la Stazione Appaltante. Per tale finalità è stata 

individuata la Società Arch&Tech S.r.l.s.. 

L’importo a base dell’affidamento per l’esecuzione dell’attività progettuale di cui 

sopra, calcolato sulla base dei corrispettivi previsti dal D.M. 17/06/2016, è stata stimato pari 

a € 133.000,00, oltre IVA e oneri di legge. La Società Arch & Tech S.r.l.s., su tale importo, ha 

offerto all’AMAP un ribasso del 9,8 %. 

 Con successiva determina del Sig. Direttore Generale n. 14 del 16 marzo 2023 è 

stato autorizzato l’affidamento alla Società Arch & Tech, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) 

punto 2.1 del D.L 77/2021 come convertito con la L. 108/2021, per l’importo complessivo di 
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€ 133.000,00, da assoggettare al ribasso offerto dal professionista pari al 9.8%,  comprensivo 

di onorario e rimborso spese, escluso C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. ed oneri di Legge se dovuti. Con la 

suddetta determina è stata impegnata quindi la spesa sul Bilancio di AMAP pari a € 

120.000,00 oltre oneri di cassa ed IVA. 

 In data 19.04.2023 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico fra AMAP e il 

Professionista (da ora in poi chiamato “Disciplinare Principale”) per la progettazione 

definitiva in oggetto. 

 Nel corso dello sviluppo progettuale, il professionista ha evidenziato che la 

gestione del nuovo impianto di potabilizzazione determinerà la produzione di uno scarto 

liquido dal processo di trattamento, quantificabile in circa 2,5 mc/h, che con l’installazione di 

una linea di trattamento fanghi dedicata, risulta idoneo per lo scarico in fognatura, nel 

rispetto dei limiti di cua alla Tabella 3 all. 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

 Atteso che lo scarico coinfluirà nel limitrofo depuratore di Santa Cristina Gela, 

conseguentemente si è ritenuto di coinvolgere il gestore dell’impianto di depurazione 

(servizio AMDE) di AMAP, che evidenziato che per le attuali configurazioni e con i carichi 

attualmente afferenti  al depuratore di Santa Cristina Gela è possibile il collettamento di 

ulteriori acque reflue ed in particolare delle acque di scarico del nuovo potabilizzatore, a 

condizione che venga realizzata all’interno del depuratore stesso una vasca di equalizzazione 

di dimensioni non inferiore a 100 mc, ivi incluso il piping di connessione all’impianto. Nel 

contempo, il Servizio AMDE si faceva carico delle altre attività individuate dal gestore 

necessarie per effettuare il collettamento di ulteriori acque reflue e garantire il rispetto dei 

limiti allo scarico del refluo depurato (si richiamano  in particolare le C.I. n.  001-4616-

INT/2023 del 21/09/2023 del Servizio Tecnico e n. 001-4647-INT/2023 del 22/09/2023 del 

Servizio AMDE). 

 Contattata la Società Arch & Tech, la stessa si è dichiarata disponibile ad 

includere nella progettazione affidatagli anche la realizzazione della suddetta vasca di 

equalizzazione, previo estensione dell’incarico. 

 Inoltre, durante lo sviluppo progettuale, ed in particolare dal 1 luglio 2023 è 

entrato in vigore il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in 

materia di contratti pubblici” che ha articolato la progettazione delle opere pubbliche in due 

livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il 

progetto esecutivo, abolendo la progettazione “definitiva” prevista ai sensi del previgente 

D.Lgs 50/2016. 

 Si evidenzi che gli elaborati previsti dal D.Lgs 36/2023 per progetto di fattibilità 

tecnico-economica (PFTE) completo degli elaborati affinché sia posto a base di un appalto di 

progettazione ed esecuzione, pur cambiando riferimento normativo, sono di fatto similari a 

quelli già previsti per la progettazione definitiva ex D.Lgs 50/2016 completo degli elaborati 

affinché sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione. 

 In relazione a quanto sopra argomentato si rende tuttavia necessario modificare 

il “Disciplinare Principale”, adattandolo al nuovo quadro Normativo in particolare per quanto 

attiene le norme di riferimento per la redazione del progetto. 

 Alla luce dell’inserimento nel progetto della realizzazione della nuova vasca di 

equalizzazione nonché per la modifica del livello progettuale (da definitivo ex D.Lgs 50/2016 

a PFTE ex D.Lgs 36/2023), si è proceduto alla rivalutazione dell’importo complessivo 
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dell’opera, aggiornandolo in € 4.260.000,00 IVA esclusa, come da Quadro economico di 

massima sotto riportata, nonché alla conseguente. revisione dei corrispettivi da riconoscere 

al professionista (vedi tabella allegata).  

 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

 

 
 

 Nel merito, si è valutato l’onorario in complessivi lordo del professionista in € 

145.000,00 oltre IVA e oneri per la cassa, al quale applicare il ribasso offerto del 9,8%. 

Pertanto l’importo complessivo netto dell’incarico professionale, con le modifiche di cui 

sopra, ammonta al netto del ribasso d’asta ad € 130.790,00, oltre IVA ed oneri per la Cassa, 

con una maggior costo per l’amministrazione di € 10.790,00 rispetto ai € 120.000,00 già 

stanziati. 

 Tale modifica contrattuale è riconducibile a quanto previsto al comma 2 dell’art. 

106 del D.Lgs 50/2016, essendo il valore della modifica al di sotto di entrambi i seguenti 

valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016; 

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto del servizio di ingegneria. 

 Per le motivazioni di cui sopra è stato redatto uno Disciplinare Integrativo (che si 

allega alla presente, a livello di schema), che recepisce le modifiche al Disciplinare Principale, 

in virtù delle motivazioni in premessa. 

Importo Paragr. IMPORTO

€        3.350.000,00 

Opere Edili (E.01) 150.000,00

Impianti Potabilizzatori (IA.01) 1.300.000,00

Impianti elettrici (IA.03) 600.000,00

Idraulica 600.000,00

Strutture 700.000,00

€  3.350.000,00 

€  3.350.000,00 

    103.177,78 

 3.453.177,78 

30.000,00

€  3.483.177,78 

€           234.500,00 

€           130.000,00 

€           180.232,41 

€           12.409,296 

€            67.000,00 

€            25.000,00 

Per pubblicazione bando e commissione di gara €            12.000,00 

Per oneri di esproprio, servitù, occupazione 

temporanee e procedure
€            15.000,00 

€           100.000,00 

€           776.141,71     776.141,71 

€  4.259.319,49 

€  4.260.000,00 

Importo dei lavori a base d'asta 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

RIEPILOGO CAPITOLI Importo subCap.

Lavori

SOMMANO I LAVORI

Per Oneri di accesso a discarica

Per Progetto Esecutivo (IVA esclusa)

Totale soggetto a base d'asta

Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori

Importo complessivo appalto (progettazione ed esecuzione) a base di gara

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Per imprevisti (circa 7% sui lavori)

Per competenze tecniche di progettazione PFTE (I.V.A. esclusa)

Per Direzione dei Lavori, CSA e collaudo(IVA ed oneri esclusi)

Per Oneri (4%) su competenze tecniche

Per incentivo funzioni tecniche

Oneri di allaccio nuova fornitura MT

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO IN CIFRA TONDA
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  Lo schema del Disciplinare Integrativo è stato già sottoscritto dal professionista 

per accettazione ed è subito impegnativo per il professionista, ma non per AMAP. 

 E’ infine d’uopo evidenziare che per detto intervento non è previsto ad oggi 

alcuna forma di finanziamento esterno ed è inserito nel Piano degli Investimenti a totale 

carico dell’AMAP SpA a valere sulla tariffa.  

In ordine a quanto sopra, si chiede: 

  di autorizzare la maggiore spesa di € 10.790,00, necessaria per le modifiche 

dell’incarico alla Società Arch&Tech per il progetto per l’ “Alimentazione 

supplementare per il superamento della crisi idrica dei comuni di Piana degli Albanesi 

e Santa Cristina Gela”,  ad integrazione delle somme stanziate con  la determina n. 14 

del 16 marzo 2023; 

 di autorizzare il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, Ing. Roberto 

Bonomo, a sottoscrivere il Disciplinare Integrativo di incarico su richiamato. 

Cordiali saluti 

 

     Il Responsabile UC_IND 

n.q. Responsabile Procedimento f.p.  

       F.to  Ing. Roberto Bonomo 

             Il Dirigente del Servizio Tecnico 

                                         F.to Ing. Giovanni Puleri 

 

L’ulteriore spesa di euro 10.790,00, ad integrazione della spesa già impegnata con la 

determina del Direttore Generale n. 14 del 16 marzo 2023, graverà sullo Stato Patrimoniale 

dell’esercizio in cui la spesa verrà consuntivata (presumibilmente nel 2024), alla voce 

“Immobilizzazioni Immateriali” e in quota parte sui relativi Conti Economici alla voce 

“Ammortamenti”. 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

     F.to Rag. Gaetano Melucci  

 

Il Direttore Generale F.F., vista e condivisa la superiore proposta, propone 

all’Amministratore Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale F.F. trasmessa in data 

15/02/2024. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 
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DELIBERA 

1) autorizzare la maggiore spesa di € 10.790,00, necessaria per le modifiche dell’incarico 

alla Società Arch&Tech per il progetto per l’ “Alimentazione supplementare per il 

superamento della crisi idrica dei comuni di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela”,  

ad integrazione delle somme stanziate con  la determina n. 14 del 16 marzo 2023; 

2) autorizzare il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, Ing. Roberto 

Bonomo, a sottoscrivere il Disciplinare Integrativo di incarico su richiamato. 

 

L’ulteriore spesa di euro 10.790,00, ad integrazione della spesa già impegnata con la 

determina del Direttore Generale n. 14 del 16 marzo 2023, graverà sullo Stato Patrimoniale 

dell’esercizio in cui la spesa verrà consuntivata (presumibilmente nel 2024), alla voce 

“Immobilizzazioni Immateriali” e in quota parte sui relativi Conti Economici alla voce 

“Ammortamenti”. 

 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

              15/02/2024                                                                   F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 

 

  



6 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in 

data………………….……. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 


