
 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n.  39 del  01 / 03 / 2024  

 

Oggetto: Accordo Quadro 2022/2023 “Lavori di ripristino delle pavimentazioni 
stradali e degli spazi pedonali” - CIG: 9081709F56 

Impresa: COGE S.R.L. Contrada Lenzi snc, 98060 Montagnareale (ME) 

Contratto: Stipulato in data 21/04/2022, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
Messina il 01/06/2022 al n. 588 serie 3 

 

Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti. 

 

 

Il Direttore Generale f.f. propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, 

trasmessa dal Servizio APDI/UC_RICA con comunicazione interna n. 001-767/2024 del 08/02/2024, 

condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Dicembre 2021, il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai 
“Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali Anno 2022/2023 – Accordo 
Quadro”, che prevede l’esecuzione degli interventi di ripristino delle pavimentazioni sia sulle sedi 
stradali che sugli spazi pedonali e, in generale, sulle aree interessate dagli interventi eseguiti da AMAP 
S.p.A., nell’ambito del territorio comunale della città di Palermo ed anche in ambito provinciale.  

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ai sensi 
dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 in data 24 Gennaio 2022 con provvedimento n.7 per l’importo 
complessivo         di € 1.000.000,00. 
 
IL quadro economico risulta essere nel dettaglio il seguente. 
 

A. LAVORI 

A.1 Lavori a misura  € 800.000,00 

    

sommano € 800.000,00 € 800.000,00 

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 70.000,00. 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Incentivo funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016 € 16.000,00 
B.2 Accantonamento ex art. 106 Dlgs 50/2016 e sme € 150.000,00 
B.3 Somme in conto anticipazioni € 5.000,00 
B.4 Oneri per conferimento in discarica € 25.000,00 
B.5 Spese per accertamenti prove e collaudi € 4.000,00 
   

sommano € 200.000,00 € 200.000,00 

TOTALE € 1.000.000,00 

 



Con successiva Delibera n. 14 del 27/01/2022 dell’Amm.re Unico di AMAP S.p.A., si è provveduto a: 

- approvare e finanziare il progetto denominato: “LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI 
STRADALI E SPAZI PEDONALI Accordo Quadro 2022-2023”, per un importo complessivo di euro 
1.000.000,00, di cui € 800.000,00 per lavori, comprensivi di euro 70.000,00 presuntivamente 
stimati per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 200.000,00 per somme a disposizione 
dell'amministrazione, come meglio dettagliato nel superiore prospetto. 

- prendere atto della validazione del progetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 effettuata dal 
Responsabile del Procedimento in fase di progettazione in data 24 Gennaio 2021 con 
provvedimento n.7; 

- autorizzare ad indire asta pubblica per l'affidamento di: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI E SPAZI PEDONALI" Accordo Quadro 2022 2023, per un importo 
complessivo di euro 800.000,00 per lavori, di cui euro 70.000,00 presuntivamente stimati per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un periodo lavorativo di ventiquattro mesi - prorogabile 
per ulteriori sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativi contratti, che comunque 
cesseranno di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto termine, una volta raggiunto 
il tetto di spesa massimo stabilito contrattualmente, con il sistema dell'Accordo Quadro, con un solo 
operatore secondo quanto previsto all'art.54 del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, e ss.mm.ii., recepito in 
virtù della modifica apportata all'art.1 della L.R.12 luglio 2011 n.12, dall'art.24 della L.R.17 maggio 
2016 n.8, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art.36 comma 9/bis del suddetto D.lgs.50/16 con i criteri riportati nel 
disciplinare di gara allegato. 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di procedura negoziata avviata in data 28/01/2022 ed esperita in data 14/02/2022, l’appalto 

di che trattasi è stato aggiudicato all’impresa COGE s.r.l. C.da Lenzi snc Cap 98060 Montagnareale 

(ME), che ha offerto un ribasso del 28,317%, per la durata di due anni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del relativo contratto. 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

La società assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva di € 146.536,00 mediante garanzia 
fideiussoria n. 420153650 rilasciata da Assicurazioni Generali in data 28 febbraio 2022. 

E - CONTRATTO 

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 21/04/2022,  registrato presso l'Agenzia delle Entrate di 
Messina il 01/06/2022 al n. 588 serie 3. L’importo contrattuale è di € 800.000,00 di cui € 730.000,00 
per lavori e € 70.000,00 stimati per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono stati concordati nuovi prezzi. 

G -  ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Non è stato redatto alcun atto di sottomissione 

H - PERIZIA DI VARIANTE 

Non è stata redatta alcuna perizia di variante. 

I - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

I.1 Tempo stabilito per l’esecuzione 

Così come riportato all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Accordo Quadro avrà una 
durata di anni due (2), naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del relativo 
contratto; esso comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto detto 



termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo. 
Per effetto del contratto d’appalto stipulato in data 21/04/2022, il tempo utile per dare 
ultimazione lavori è rimasto stabilito per il giorno 20/04/2024. 
 

I.2 Sospensioni e ripresa dei lavori 

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi. 
 

I.3 Maggior tempo concesso - Proroghe 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe né assegnato un maggior 
tempo. 
 

I.4 Ultimazione dei lavori 

Il Direttore dei Lavori, con atto redatto in data 13/11/2023, ha certificato che l’ultimazione dei 
lavori è avvenuta in data 13/11/2023 per la conclusione dei lavori affidati con regolari 
ordinativi di lavoro e per effetto della Delibera n. 39 del 13/03/2023 dell’Amministratore Unico 
di AMAP spa. 

L - SUBAPPALTI 

L’impresa COGE S.R.L. non si è avvalsa di subappalto. 

M - LAVORI IN ECONOMIA 

Nell’ambito della conduzione dell’appalto non sono stati eseguiti lavori in economia. 

N - PAGAMENTI IN ACCONTO 

N.1 Anticipazione del prezzo contrattuale 

All’Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 

N.2 Anticipazioni fatte dall‘Appaltatore 

Durante il corso dei lavori non sono state fatte alcune anticipazioni all’Appaltatore. 

N.3 Certificati di pagamento 

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per un importo complessivo 
netto di € 96.230,00 così distinti: 

N.1 del 13/10/2022 di € 54.230,00 

N.2 del 10/02/2023 di € 42.000,00 

Sommano pagamenti in acconto    €       96.230,00 

O - STATO FINALE DEI LAVORI 

 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/11/2023 e sottoscritto 
senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 101.243,64 e riporta le seguenti 
annotazioni: 
 

Importo lordo dei lavori eseguiti comprensivi degli oneri di sicurezza € 134.918,50 

A dedurre Oneri di Sicurezza € 15.997,50   

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 118.921,00 

Ribasso d'asta del 28,3170% su € 118.921,00 € 33.674,86 

Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza € 85.246,14 

Importo Oneri di Sicurezza €   15.997,50 
Importo lavori al netto del ribasso e comprensivi degli oneri 
sicurezza € 101.243,64 

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI €  101.243,64 

A detrarre: 



- Certificati acconto emessi 

- N.1 del 13/10/2022 di       €  54.230,00 

N.2 del 10/02/2023 di    €  42.000,00 

     -     importo di cui alla nota AMAP PEC prot. 9146 del 23/05/2023    €       698,11 

         Sommano gli acconti corrisposti e le ritenute applicate    €  96.928,11 
 

                                                                     Resta il credito residuo dell’impresa                            € 4.315,53 
P - CONFRONTRO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

Dal confronto tra la somma autorizzata e la somma spesa, relativamente alla conduzione dell’appalto, 
emerge quanto segue. 
A seguito dell’emissione dello Stato Finale dei Lavori affidati ed eseguiti dall’impresa appaltatrice si 
evince un importo dei lavori contabilizzati, rispetto alla somma autorizzata di € 101.243,64,. 
Si riportano di seguito il quadro economico di progetto approvato e il prospetto di rendicontazione 
economici di dettaglio dell’impegno di spesa totale, comprensivo delle somme a disposizione 
contabilizzate nell’ambito della conduzione dell’appalto. 
 
Somme autorizzate da Quadro Economico approvato con Delibera n. 14 del 27/01/2022 
dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A. 
 

A. LAVORI 
A. Lavori a misura € 800.000,00 

sommano € 800.000,00 € 800.000,00 

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 70.000,00. 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
B.1 Incentivo funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016    € 16.000,00   
B.2 Accantonamento ex art. 106 Dlgs 50/2016 e sme € 150.000,00 
B.3 Somme in conto anticipazioni € 5.000,00 
B.4 Oneri per conferimento in discarica € 25.000,00 
B.5 Spese per accertamenti prove e collaudi € 4.000,00 

sommano € 200.000,00 € 200.000,00 

TOTALE € 1.000.000,00 

 

Somme rendicontate a seguito di conclusione dell’appalto 
 
A. LAVORI 

A.1 
 
 

Lavori a misura 
di cui, a detrarre (prot. 001-9146-GEN del 23/05/2023)  

 
         

€ 
€ 

101.243,64 
-698,11   

 
€

  

 

100.545,53 

B. SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 Incentivo funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016 €   16.000,00 
  

B.2 Accantonamento ex art. 106 Dlgs 50/2016 e sme € - 
  

B.3 Somme in conto anticipazioni € - 
  

B.4 Oneri per conferimento in discarica €    4.190,46 
  

B.5 Spese per accertamenti prove e collaudi €        - 
  

  
sommano € 20.190,46 € 20.190,46 

  
TOTALE 

  
€ 120.735,99 

Q - AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

S.1 Avviso ai creditori 

Il Direttore dei Lavori certifica che per l’esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse 
occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, 



per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum. 

S.2 Cave di prestito 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, l’Impresa non ha provveduto all’apertura di cave di 
prestito. 

S.3 Cessione di crediti 

Per i lavori in questione non sono state effettuate cessioni di credito come da nota interna del 
Servizio AMFI/FOR prot. n. 001-5341-INT/2023 del 31/10/2023. 

S.4 Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 

A seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante, datata 27/10/2023, è stato emesso il 
D.U.R.C. prot. INAIL_40984644, con scadenza validità il 24/02/2024, con cui è stato riscontrato 
positivamente la richiesta relativa alla regolarità degli adempimenti contributivi, previdenziali ed 
assistenziali previsti dalla normativa vigente, per l’Impresa COGE Srl. 

S.5 Infortuni in corso di lavoro 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

S.6 Assicurazione degli operai 

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso 
I.N.A.I.L. di Milazzo (ME) – con codice Ditta n. 19211280 – PAT: 21716836/4. 

S.7 Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 

R - ANDAMENTO LAVORI 

Nell’esecuzione dei lavori affidati in appalto, l’impresa esecutrice ha rappresentato alla Stazione 

Appaltante diverse criticità oggetto di specifica corrispondenza intercorsa, cui si è dato seguito con la 

Delibera n. 39 del 13/03/2023 dell’Amministratore Unico di AMAP di approvazione della proposta di 

recesso consensuale mediante “Atto di Transazione e di risoluzione consensuale” del contratto 

d’appalto. 

A seguito della succitata delibera, in data 18/12/2023, è stato redatto e sottoscritto dalle parti l’atto di 

transazione e risoluzione consensuale del contratto d’appalto in epigrafe indicato, di cui copia è stata 

trasmessa ai competenti Servizi Societari con comunicazione interna prot. n. 001-6327-INT/2023 del 

19/12/2023. 

I lavori relativi agli interventi affidati sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali, ai 

capitolati, agli ordini ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori; l’esecuzione delle opere si è svolta 

con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da 

costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.  

Sono stati emessi N.530 Ordinativi di Lavoro di cui N.450 eseguiti a regola d’arte dall’Impresa 

Appaltatrice e N.80 annullati a seguito di verifiche condotte sui luoghi ove sono state riscontrate le 

avvenute esecuzioni da parte di soggetti terzi intervenuti nelle medesime sedi stradali.  

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare dalle verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e 

saggi a cura della Direzione Lavori, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in 

tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali 

idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata 

condotta a regola d’arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere 

eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale. 



Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario e l’Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza 
riserva di sorta. 

S -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI 

U.1 Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte 
dall’Ingegnere Attilio Coniglio dell’AMAP S.p.A. nominato con ordine di servizio del Direttore 
Generale n. 72 del 18/03/2022. 

U.2 Direttore dei Lavori 

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Geom. Salvatore Lo Porto, nominato con 
Ordine di Servizio del Direttore Generale dell’Amap S.p.A. n. 72 del 18/03/2022. 

U.3 Collaudo 

Ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Certificato di Collaudo è 
sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 
26/01/2024. Nell’ambito del suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato 
all’Impresa “COGE S.R.L.” la somma residua di € 4.315,53 quale differenza tra l’importo 
risultante dall’ammontare del conto finale dei lavori eseguiti al netto delle detrazioni di cui 
alla nota AMAP Pec prot. 9146 del 23/05/2023, pari ad euro 100.545,53 e quello già 
corrisposto in corso d’opera, con i certificati di pagamento all’uopo emessi, pari ad euro 
96.230,00. 

* * * * * * 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

 
1) Dare atto dell’avvenuta sottoscrizione dell’Atto di Transazione e di risoluzione consensuale” del 

contratto d’appalto 

2) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/11/2023 dell’importo di            
€ 101.243,64 - relativamente ai “Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi 
pedonali Accordo Quadro 2022-2023 -  (CIG: 9081709F56)” eseguiti dall’Impresa “COGE S.R.L.” 
in base al contratto di appalto stipulato in data 21/04/2022. 

3) Dare atto che in data 26/01/2024 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare 
Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento dell’art. 102, del D.Lgs. 50/2016, che 
ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del 
medesimo. 

4) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 
26/01/2024, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “COGE S.R.L.” di € 4.315,53 
quale differenza tra l’importo dell’ammontare del conto finale, al netto delle detrazioni di cui alla 
nota AMAP Pec prot. 9146 del 23/05/2023, pari ad € 100.545,53 e quello corrisposto in corso 
d’opera, pari ad euro € 96.230,00. 

5) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento a 
favore dell’Impresa “COGE S.R.L.” del credito netto residuo di € 4.315,53 - quale differenza tra 
l’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

6) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 
definitiva. 

Il Responsabile Procedimento in f.e. 
F.to Dott. Ing. Attilio Coniglio 

Il Responsabile Servizio APDI 
F.to Dott. Ing. Antonio Criminisi 

 

 
 



Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 4.315,53, trovano copertura nell’ambito 
del quadro economico del progetto, approvato e finanziato dal Amministratore Unico di AMAP S.p.A. 
con Delibera n. 14 del 27/01/2022. 

Il Responsabile Servizio AMFI 

   F.to Rag. Gaetano Melucci  

Il Direttore, vista e condivisa la superiore relazione, propone all’Amministratore Unico l’adozione del 
relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE GENERALE F.-F. 

F.to Ing. Giovanni Sciortino  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale f.f. trasmessa in data 

29/02/2024. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/11/2023 

dell’importo di € 101.243,64 - relativamente ai “Lavori di ripristino delle pavimentazioni 

stradali e spazi pedonali Accordo Quadro 2022-2023 - (CIG: 9081709F56)” eseguiti 

dall’Impresa “COGE S.R.L.” in base al contratto di appalto stipulato in data 21/04/2022. 

2) Dare atto che in data 26/01/2024 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di 

Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento dell’art. 102, del 

D.Lgs. 50/2016, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 

anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in 

data 28/11/2023, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “COGE S.R.L.” di      

€ 4.315,53 quale differenza tra l’importo dell’ammontare del conto finale, al netto delle 

detrazioni di cui alla nota AMAP Pec Prot. 9146 del 23/05/2023 pari ad € 100.545,53  e 

quello corrisposto in corso d’opera, pari ad euro € 96.230,00. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 

pagamento a favore dell’Impresa “COGE S.R.L.” del credito netto residuo di € 4.315,53 - 

quale differenza tra l’importo dei lavori eseguiti al netto delle detrazioni applicate di cui 

alla nota AMAP PEC prot. 9146 del 23/05/2023  e quello degli acconti corrisposti in corso 

d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

01/03/2024                                                              F.to Ing. Alessandro Di Martino 


