
 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 78 del  09 / 04 / 2024  

 

Oggetto:  Lavori di realizzazione razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete fognaria 

comunale accordo quadro anno 2019/2020. Accordo Quadro CIG 7994789497 

IMPRESA: B.O.N.O Costruzioni S.r.l. con sede in contrada Bonagrazia snc – 90040 

Montelepre (PA) - P. I.V.A. 04446360820    

CONTRATTO: stipulato in data 15/01/2020, Rep. n. 1973 Racc. 2487, registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1, il 16/01/2020 al n. 1350 Serie 1/T, 

della durata di mesi ventiquattro (24) 

 

Il Direttore Generale propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

Deliberazione, trasmessa dal Servizio FOAM con comunicazione interna n. 1964 del 

08/04/2024, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Il progetto principale per L’appalto dei “Lavori di realizzazione e razionalizzazione dei rami di 

allacciamento della rete fognaria Comunale nella città di Palermo – anno 2019/2020 - 

Accordo Quadro” è stato redatto dal Servizio tecnico dell’AMAP S.p.A. nel mese di Giugno 

2019 ed è stato validato con provvedimento n. 17 del 16/07/2019 dal Responsabile del 

Procedimento in fase di Progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA E AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato approvato e finanziato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 83 

del 12/07/2019 e successiva Deliberazione di modifica del quadro economico n. 85 del 

18/07/2019, per l'importo netto di spesa di € 1.200.000,00, di cui € 1.124.000,00 per lavori 

in appalto, € 40.000,00 per il servizio di autospurgo e € 36.000,00 stimati per l’attuazione dei 

piani di sicurezza, non soggetti a ribasso e per la durata di ventiquattro mesi (24). 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

Con verbali di gara del 30/09/2019, del 07/10/2019 e del 30/10/2019 sono state verbalizzate 

le operazioni di gara della relativa procedura aperta con aggiudicazione all’Impresa B.O.N.O. 

Costruzioni S.r.l., con sede in contrada Bonagrazia snc Montelepre (PA) P. I.V.A. 

04446360820 (nel seguito: l’Impresa), che ha offerto il ribasso del 24,4722%. 



A seguito dell’espletamento di tutte le formalità propedeutiche, e dopo avere acquisito la 

documentazione comprovante la capacità giuridica, tecnica ed economica dell’Impresa 

aggiudicataria, in data 15/01/2020 si è proceduto alla stipula del contatto di appalto. 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, l’Impresa ha costituito 

cauzione definitiva per l’importo di € 138.960,00 (centotrentottonovecentosessanta/00) 

mediante garanzia fideiussoria n. 2019/13/6470677 rilasciata da Italiana Assicurazioni in 

data 05/12/2019.  

E - CONTRATTO 

Il contratto tra AMAP S.p.A. e l’Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. è stato stipulato in data 

15/01/2020, Rep. n. 1973 Racc. 2487, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1, 

il 16/01/2020 al n. 1350 Serie 1/T, della durata di mesi ventiquattro (24).   

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire categorie di sicurezza non 

previste nei prezzi contrattuali, per implementazione e attuazione di tutte le misure di 

sicurezza integrative di cui all’allegato 13 al D.P.C.M. 17/05/2020 "Protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" e con le 

successive "Linee di Indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di OO.PP. in emergenza COVID-

19: prime indicazioni operative", pertanto si è reso necessario concordare n. 1 nuovo prezzo 

con l’Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l., secondo i criteri stabiliti dalle linee guida ANAC di 

cui alla Determinazione n. 1096del 26 ottobre 2016, approvato dal Responsabile del 

Procedimento in f.e. con Provvedimento n. 75 del 29/08/2022. 

G - ORDINATIVI DI LAVORO 

Sono stati emessi ed eseguiti n. 409 ordinativi di lavoro, riguardanti specifiche disposizioni 

per l’esecuzione di lavori per la realizzazione e razionalizzazione dei rami di allacciamento 

della rete fognaria comunale della città di Palermo. 

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

H.1 - Tempo stabilito per l’esecuzione 

Il tempo per l’ultimazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del contratto, 

è pari a mesi ventiquattro (24) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, e 

pertanto dal 15/01/2020.   

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori 



Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi. 

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe 

In data 29/12/2021 il contratto d’appalto è stato prorogato di ulteriori sei (6) mesi, ai 

sensi dell’art. 2 del C.S.A. con scadenza fissata in data 15/07/2022 con determina del 

Responsabile del Procedimento in f.e. del 29/12/2021 registrata al n. 97. 

H.4 - Ultimazione dei lavori 

L’ultimazione di tutti i lavori è avvenuta il giorno 15/07/2022, e quindi in tempo utile, 

come da certificato di ultimazione dei lavori redatto e sottoscritto da parte 

dell’Impresa esecutrice dei lavori B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. e dal Direttore dei Lavori in 

data 19/09/2022. 

I - SUBAPPALTI 

Per il servizio di autospurgo previsto nel relativo bando di gara l’Impresa B.O.N.O. 

Costruzioni S.r.l. ha designato quale subappaltatrice, in fase di contratto, la ditta SicilSpurghi 

S.N.C. di Caravello Giuseppe e Caravello Maria – P.IVA 03578560827, giusto contratto di 

subappalto del 29/11/2019 stipulato nelle forme previste dalla legge e agli atti della Stazione 

Appaltante. In corso d’opera non è stata richiesta alcun’altra autorizzazione al subappalto. 

L - LAVORI IN ECONOMIA 

Per i lavori in oggetto non sono stati eseguiti lavori in economia, pertanto non si è reso 

necessario procedere alla redazione di liste settimanali/mensili. 

M - PAGAMENTI IN ACCONTO 

M.1 - Anticipazioni fatte dall‘Impresa 

In corso di esecuzione dei lavori sono state effettuate delle anticipazioni da parte 

dell’Impresa per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica per un importo pari ad € 

63.388,50 come risultante dai 9 certificati di pagamento emessi per il rimborso degli oneri, di 

seguito elencati: 

Certificato      n°1   del  14/09/2020 23.361,78

Certificato      n°2 del  06/11/2020 7.851,60

Certificato      n°3 del  24/12/2020 5.997,60

Certificato      n°4 del  07/05/2021 5.546,70

Certificato      n°5 del  05/11/2021 3.849,60

Certificato      n°6 del  08/11/2021 6.771,84

Certificato      n°7 del  02/03/2022 2.430,90

Certificato      n°8 del  11/08/2022 6.419,70

Certificato      n°9 del  30/09/2022 4.158,78

Totale oneri rimborsati €  66.388,50



M.2 - Somme in conto anticipazione 

In corso d’opera non si è reso necessario eseguire alcun tipo di lavorazione in conto 

anticipazione da parte dell’Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. 

M.3 - Certificati di pagamento 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente 12 (dodici) certificati di 

pagamento in acconto, per un importo totale di € 1.124.584,17, come di seguito indicati: 

Certificato      n°1   del  01/07/2020 69.158,09

Certificato      n°2 del  07/09/2020 128.974,22

Certificato      n°3 del  05/11/2020 55.855,46

Certificato      n°4 del  09/12/2020 65.436,51

Certificato      n°5 del  11/03/2021 54.974,41

Certificato      n°6 del  10/05/2021 64.595,00

Certificato      n°7 del  14/07/2021 89.141,99

Certificato      n°8 del  11/10/2021 167.325,39

Certificato      n°9 del  28/12/2021 70.157,59

Certificato      n°10 del  09/03/2022 94.287,89

Certificato      n°11 del  24/05/2021 103.873,81

Certificato      n°12 del  02/09/2021 160.803,81

Totale acconti corrisposti €  1.124.584,17

 

N - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/10/2023 e 

ammonta complessivamente al netto a € 1.130.235,35, così distinti: 

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI    €        1.130.235,35 

DA CUI SI DETRAE:        

- Certificati di pagamento in acconto emessi  €        1.124.584,17  

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA     €                5.651,18 

O - CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

Con Provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. del 28/04/2023 registrato al n. 

49, su proposta del Direttore dei lavori, è stato rimodulato il quadro economico finale 

riducendo l’importo al punto B.3 – Oneri di conferimento in discarica, e inserendo 4 nuove 

voci relative a “Caro materiali I semestre 2021”, “Caro materiali II semestre 2021”, 

“Compensazione ai sensi del D.Legge 17 Maggio 2022 n. 50 art. 26” ed “Ulteriori somme 

disponibili da economie nelle somme a disposizione del q.e. di progetto”. 



Si riporta di seguito il quadro economico finale di raffronto con il quadro economico 

rimodulato e con quello del progetto originario: 

 

 

P - AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

P.1 - Avvisi ad opponendum 

Durante l’esecuzione dei su indicati lavori non occorsero occupazioni permanenti o 

temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, al di fuori delle zone soggette a servitù e 

per la durata strettamente necessaria all’esecuzione dei lavori, né furono arrecati danni di 

sorta alle medesime, per cui non si è ritenuto necessario procedere alla pubblicazione degli 

avvisi ad opponendum. 

P.2 - Cave di prestito 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi e per la natura degli stessi, non è stata necessaria 

l’apertura di cave di prestito. 

P.3 - Cessione di crediti 

Agli atti della Stazione Appaltante e per i lavori in oggetto specificati, non risultano per 

l’Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l., con sede in contrada Bonagrazia snc Montelepre (PA), 

formali documenti di cessioni di credito o procure a favore di terzi accertati da AMAP, come 

da comunicazione interna del Servizio AMFI/FOR prot. n. 001-4567-INT/2023 del 

19/09/2023. 

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 

A. LAVORI

Importo lavori  contrattuale e finale € 1.200.000,00 1.130.235,35 1.130.235,35

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1 € 10.000,00 10.000,00 -

B.2 € 19.200,00 19.200,00 19.200,00

B.3 € 110.800,00 63.388,50 63.388,50

B.4 € 7.000,00 7.000,00 369,95

B.5 € 3.000,00 3.000,00 -

B.6 € 4.640,57 4.640,57

B.7 € 22.329,53 22.329,53

B.8 63.817,37 63.817,37

B.9 € 26.388,68

sommano € 150.000,00 219.764,65 173.745,92

TOTALE € 1.350.000,00 1.350.000,00 1.303.981,27

ECONOMIE NEL PROGETTO ORIGINARIO -46.018,73

Spese per accertamenti, prove e collaudi

Decreto caro materiali  I semestre 2021

Compensazione lavori anno 2022

Decreto caro materiali  II semestre 2021

Ulteriori somme disponibili  da economie nel q.e. progetto

Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo

RAFFRONTO FINALE CON QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

Somme in conto anticipazione

Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 e ss.mm.i i.

Oneri per conferimento in discarica



Con Numero Protocollo INAIL_42420835 (data richiesta: 12/02/2024 – scadenza validità: 

11/06/2024), l’Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. è risultata regolare nei confronti di INPS, 

INAIL, CNCE. 

P.5 - Infortuni in corso di lavoro 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

P.6 - Assicurazione degli operai 

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Palermo, 

cod. ditta 00131885/87 - PAT 006769904/17 del 04/02/2002 continuativa.  

P.7 - Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 

Q - ANDAMENTO LAVORI 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle indicazioni esecutive 

impartite sui luoghi dalla Direzione Lavori e dal personale di assistenza all’uopo incaricato dal 

Direttore dei lavori. 

R - RISERVE DELL’IMPRESA 

L'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserva alcuna. 

S - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI – COLLAUDATORE 

TECNICO AMMINISTRATIVO 

S.1 - Responsabile del Procedimento in f.e.  

La funzione di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione è stata assunta dall’ing. 

Salvatore Rappa, a seguito di Ordine di Servizio del D. G. di AMAP n. 105 del 27/12/2019. 

S.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

Le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

sono state svolte dal geom. Vincenzo Sauto, nominato con Ordine di Servizio del D. G. di 

AMAP n. 105 del 27/12/2019. 

S.3 - Collaudatore tecnico-amministrativo 

Con Ordine di Servizio n. 145 del 15/12/2023 il D. G. di AMAP ha conferito l’incarico di 

Collaudatore tecnico-amministrativo all’ing. Girolamo Costa. 

 



  

T – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

In data 02/02/2024, l’ing. Girolamo Costa ha predisposto il collaudo tecnico-amministrativo 

dei “Lavori di realizzazione razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete fognaria 

comunale - anno 2019/2020 Accordo Quadro CIG 7994789497” e ha disposto la liquidazione 

all’Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. della somma residua di € 5.651,18 quale differenza tra 

l’importo netto dei lavori eseguiti, pari a € 1.130.235,35 e quello corrisposto in corso 

d’opera, pari a € 1.124.584,17. 

 

* * * 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/10/2023 - 

dell’importo di € 1.130.235,35 relativamente ai “Lavori di realizzazione razionalizzazione 

dei rami di allacciamento alla rete fognaria comunale - anno 2019/2020 Accordo Quadro 

CIG 7994789497” eseguiti dall’Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. in base al contratto di 

appalto stipulato in data 15/01/2020, Rep. n. 1973 Racc. 2487, registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1, il 16/01/2020 al n. 1350 Serie 1/T. 

2) Dare atto che in data 02/02/2024 è stato redatto dall’ing. Girolamo Costa il Certificato di 

Collaudo tecnico-amministrativo, che ha carattere provvisorio e assume carattere 

definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo risulta il credito netto residuo a favore 

dell’Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. di € 5.651,18 quale differenza tra l’importo netto 

dei lavori eseguiti, pari a € 1.130.235,35 e quello corrisposto in corso d’opera, pari a € 

1.124.584,17. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il 

pagamento a favore dell’Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. del credito netto residuo di 

€ 5.651,18 (diconsi euro cinquemilaseicentocinquantuno/18), quale differenza tra 

l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa B.O.N.O. 

Costruzioni S.r.l., relativa alla cauzione definitiva. 

 

Il Responsabile del Procedimento in f.e. 

           F.to Ing. Salvatore Rappa  

                  

              Il Responsabile del Servizio FOAM 

                            F.to Ing. Giovanni Sciortino 



La spesa di € 5.651,18 graverà nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e 

finanziato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 83 del 12/07/2019 e successiva 

Deliberazione di modifica del quadro economico n. 85 del 18/07/2019. 

 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

      F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

 

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

                                                                                                                 Il Direttore Generale f.f. 

                                                                                                               F.to Ing. Giovanni Sciortino 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale f.f. trasmessa in data 

09/04/2024. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/10/2023 - 

dell’importo di € 1.130.235,35 relativamente ai “Lavori di realizzazione razionalizzazione 

dei rami di allacciamento alla rete fognaria comunale - anno 2019/2020 Accordo Quadro 

CIG 7994789497” eseguiti dall’Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. in base al contratto di 

appalto stipulato in data 15/01/2020, Rep. n. 1973 Racc. 2487, registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1, il 16/01/2020 al n. 1350 Serie 1/T. 

2) Dare atto che in data 02/02/2024 è stato redatto dall’ing. Girolamo Costa il Certificato di 

Collaudo tecnico-amministrativo, che ha carattere provvisorio e assume carattere 

definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo risulta il credito netto residuo a favore 

dell’Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. di € 5.651,18 quale differenza tra l’importo netto 

dei lavori eseguiti, pari a € 1.130.235,35 e quello corrisposto in corso d’opera, pari a € 

1.124.584,17. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 124, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, il 

pagamento a favore dell’Impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. del credito netto residuo di 

€ 5.651,18 (diconsi euro cinquemilaseicentocinquantuno/18), quale differenza tra 



l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa B.O.N.O. 

Costruzioni S.r.l., relativa alla cauzione definitiva. 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari a € 5.651,18 trovano copertura 

nell’ambito del Quadro Economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 83 del 12/07/2019 e successiva Deliberazione di modifica del 

quadro economico n. 85 del 18/07/2019. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to Ing. Alessandro Di Martino 


