
 

 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 86 del  18 / 04 / 2024  

 

Oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria ed estendimento di tratti di rete idrica di 

distribuzione nei comuni dell’Ambito provinciale gestiti da AMAP S.p.A. – anni 

2021/2022” – Accordo Quadro 

 Affidatario: DAMIGA s.r.l. con sede legale in via Roberto Ruffilli, 1 – 91011 Alcamo 

(TP) 

 Contratto: stipulato a Palermo in data 10/05/2021 e registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate di Trapani in data 14/05/2021 al n.566/3-S3 

 CIG: 86335159F4 

 Certificato di regolare esecuzione – Provvedimenti conseguenti 

 

 

Il Direttore Generale f.f. propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio TECN con comunicazione interna n. 2096 del 

15/04/2024, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

La Società AMAP S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 1 Palermo, 

opera, oltre che attraverso personale proprio, anche mediante il ricorso ad imprese esterne, 

selezionate mediante procedure normate dal Codice dei Contratti, che effettuano, oltre ad 

interventi di manutenzione straordinaria, anche interventi di ampliamento e 

rifunzionalizzazione delle reti idriche. 

In funzione delle richieste del territorio e, nello specifico, del territorio dei comuni 

dell’ambito provinciale il cui Servizio Idrico Integrato è gestito da AMAP S.p.A., si è 

manifestata a suo tempo l’esigenza di predisporre un progetto di Accordo Quadro con cui 

affidare, ad un operatore economico selezionato con procedura negoziata, gli interventi di 

manutenzione straordinaria ed estendimento di tratti di rete idrica di distribuzione. 

L’obiettivo era quello di realizzare un apprezzabile incremento della funzionalità delle reti 

cittadine attraverso una significativa riduzione del livello di perdite - mediante sostituzione 

di tubazioni nelle zone affette da criticità - un generale prolungamento della vita utile delle 

infrastrutture gestite e un ampliamento delle reti esistenti laddove venivano segnalate 

carenze. 

Con queste finalità, con Ordine di Servizio n. 10/2021, è stato conferito internamente 

incarico per la predisposizione del progetto di Accordo Quadro indicato in oggetto, di 

importo per lavori pari ad Euro 900.000,00 e della durata di ventiquattro mesi, da porre a 

base della procedura di selezione per individuare l’operatore economico cui affidare i 



 

richiamati lavori di manutenzione straordinaria ed estendimento reti nel territorio del Città 

metropolitana di Palermo. 

Gli interventi da attuare, non preventivamente determinabili in fase di progetto, dipendono 

dalle reali necessità della Stazione Appaltante che si verificano nell’arco di tempo previsto 

contrattualmente. 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

 

Il progetto è stato validato, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs.50/2016, dal Responsabile del 

Procedimento in fase di progettazione con Provvedimento n.9 del 05/02/2021, per l’importo 

complessivo di € 1.090.000,00. 

Il quadro economico era così articolato: 

 

 

 

Successivamente, con Deliberazione n. 14 del 15/02/2021, l’Amministratore Unico di AMAP 

S.p.A., ha approvato e finanziato il progetto denominato “Lavori di manutenzione 

straordinaria ed estendimento di tratti di rete di distribuzione nei comuni dell’Ambito 

provinciale gestiti da AMAP S.p.A. – anni 2021-2022” per un periodo lavorativo di 

ventiquattro mesi e per un importo complessivo di euro 1.090.000,00 di cui euro 900.000,00 

per lavori in appalto, comprensivi di euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, ed euro 190.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, autorizzando 

l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del D. Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii., invitando a partecipare, tramite la piattaforma telematica della società Maggioli, 

almeno 15 operatori economici, ove esistenti, fra quelli iscritti all’albo delle imprese di 

fiducia istituito presso AMAP S.p.A., secondo quanto previsto dall’art.134 del suddetto 

Codice dei Contratti pubblici, in possesso delle categorie e classifiche previste in progetto. 

Con la medesima Deliberazione, l’Amministratore Unico di AMAP S.p.A.: 

 prendeva atto della validazione del progetto; 

A. LAVORI

A.1 Lavori a misura opere di acquedotto € 700.000,00

A.2 Lavori a misura opere stradali € 200.000,00

sommano € 900.000,00 € 900.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 € 60.000,00

B.2 € 18.000,00

B.3 € 100.000,00

B.4 € 8.000,00

B.5 € 4.000,00

sommano € 190.000,00 € 190.000,00

TOTALE € 1.090.000,00

Spese per accertamenti prove e collaudi

Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 30.000,00

Somme in conto anticipazione

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016

Oneri per conferimento in discarica



 

 approvava la lettera d’invito e il modello di domanda di partecipazione; 

 confermava la nomina del Responsabile del Procedimento in fase di affidamento di 

cui all’Ordine di Servizio del Direttore Generale n.10/2021; 

 autorizzava il Dirigente del Servizio TECN a sottoscrivere l’aggiudicazione definitiva a 

seguito delle risultanze della procedura di selezione e dei conseguenziali 

adempimenti da parte degli uffici competenti a stipulare il relativo contratto. 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di procedura negoziata, esperita da AMAP S.p.A. in data 03/03/2021, è rimasta 

aggiudicataria dei lavori in argomento l’impresa DAMIGA s.r.l. con sede legale in via Roberto 

Ruffilli, n.1 – 91011 Alcamo (TP), che ha offerto un ribasso del 34,482%. 

D - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE 

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, la DAMIGA s.r.l. ha 

costituito: 

 garanzia fidejussoria n. KL002188/DE rilasciata in data 10/03/2021 da KLPP Insurance 

ed Reinsurance Company LTD per l’importo di € 176.240,00; 

 polizza assicurativa n. 1752194 per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso 

terzi a garanzia di manutenzione rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. in data 

10/03/2021; 

entrambe agli atti di AMAP S.p.A. 

E - CONTRATTO 

Il contratto di appalto, con ribasso d’asta del 34,482%, è stato stipulato in Palermo il 

10/05/2021 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Trapani in data 14/05/2021 al 

n.566/3-S3. 

L’importo contrattuale è di € 900.000,00 di cui € 870.000,00 per lavori ed € 30.000,00 

presuntivamente stimati per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta. 
 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, si è reso necessario introdurre n.50 nuovi prezzi 

contrattuali, identificati con le sigle NP.01Sic, NP.02Sic, NP.03Sic e con le sigle da NP.01 a 

NP.47, tramite i seguenti verbali di concordamento: 

 verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01 del 01/03/2022 registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Trapani in data 08/03/2022 al n. 26899 Serie 3
a
, relativo agli 

schemi di concordamento nn.1 e 2 sottoscritti tra il Direttore dei Lavori e il legale 

rappresentante dell’Impresa ed approvati entrambi con provvedimento del RPE n. 18 

del 28/02/2022; 

 verbale di concordamento nuovi prezzi n. 02 del 19/10/2022 registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Trapani in data 25/10/2022 al n. 27776 Serie 3
a
, relativo agli 

schemi di concordamento nn. 3, 4 e 5 sottoscritti tra il Direttore dei Lavori e il legale 

rappresentante dell’Impresa ed approvati rispettivamente con Provvedimenti del RPE 

n.38 del 13/05/2022, n.44 del 03/06/2022 e n.89 del 29/09/2022. 



 

L’introduzione di detti nuovi prezzi non ha comportato maggiori oneri per la Stazione 

Appaltante rientrando la spesa per lavori nell’ambito del Quadro Economico approvato. 

G - PERIZIE DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante. 

 

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE 
 

H.1 -  Tempo stabilito per l’esecuzione 
 

I lavori da eseguire nell’ambito dell’Accordo Quadro, come normato dall’art.2 del Capitolato 

Speciale d’Appalto allegato al contratto, avevano una durata prevista di ventiquattro mesi 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo intervenuta in data 

10/05/2021; il tempo utile per dare ultimazione ai lavori è rimasto, pertanto, stabilito per il 

giorno 10/05/2023. 

Il contratto cessa comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto 

termine, una volta raggiunto il tetto massimo di spesa di cui al Quadro Economico del 

progetto approvato. 

Secondo quanto previsto dall’art.1 del CSA, la consegna dei lavori è avvenuta in data 

24/05/2021 con l’emissione del primo Ordinativo di Lavoro (contratto attuativo di Accordo 

Quadro). 

 

H.2 -  Sospensioni e ripresa dei lavori 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono intervenute sospensioni dei lavori. 
 

H.3 -  Maggior tempo concesso - Proroghe 
 

Nel corso dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe: 

 proroga per l’ultimazione dei lavori di cui all’Ordinativo di Lavoro n.1 del 24/05/2021, 

concessa con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n.56 del 

13/08/2021 con nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 22/09/2021; 

 proroga per l’ultimazione dei lavori di cui all’Ordinativo di Lavoro n.2 del 15/09/2021, 

concessa con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n.79 del 

17/11/2021 con nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 04/12/2021; 

 proroga per l’ultimazione dei lavori di cui all’Ordinativo di Lavoro n.5 del 02/08/2022, 

concessa con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n.32 del 

13/03/2023 con nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 30/03/2023. 

 

H.4 -  Ultimazione dei lavori 
 

A conclusione di ciascun Ordinativo di Lavoro, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato 

di avvenuta ultimazione dei lavori. 

L’ultimo certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 23/03/2023, a 

conclusione dei lavori ordinati con OdL n.5, con il quale il Direttore dei Lavori ha certificato 

che l’ultimazione degli stessi è avvenuta in data 21/03/2023 nei termini assegnati con 

provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n.32 del 13/03/2023 sopra 

richiamato. 



 

Non sono state applicate penali. 

 

I – SUBAPPALTI 

In corso d’opera non è stata richiesta alcuna autorizzazione al subappalto. 

 

L – LAVORI IN ECONOMIA 

In corso di esecuzione sono stati eseguiti lavori in economia per un importo complessivo 

netto di € 705,44 contabilizzati in n.3 liste. 

 

M - PAGAMENTI IN ACCONTO 
 

M.1 - Anticipazioni in denaro – Oneri di conferimento in discarica 

Ai sensi dell’art.48 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al contratto, che prevede il 

rimborso degli oneri di conferimento a discarica al costo effettivo, sono state anticipate 

dall’Appaltatore somme per un importo complessivo pari ad € 98.961,45, esclusa IVA. Per il 

rimborso di detti oneri sono stati emessi n.5 certificati di pagamento, di seguito riepilogati: 

 

 certificato n. 1/DISC del 21/12/2021 di €    10.836,26 

 certificato n. 2/DISC del 14/04/2022 di €      9.333,83 

 certificato n. 3/DISC del 02/08/2022 di €    15.162,00 

 certificato n. 4/DISC del 23/09/2022 di €    12.698,90 

 certificato n. 5/DISC del 27/04/2023 di €    50.930,46 

                                    sommano oneri a discarica €   98.961,45 

Le somme per tali anticipazioni sono previste nel quadro economico del progetto approvato 

con Deliberazione AU n. 14 del 15/02/2021 tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione alla voce B.3. 
 

M.2 - Certificati di pagamento per lavori 

 

Ai sensi dell’art.42 del CSA allegato al contratto, conformemente a quanto disposto 

dall’art.35 comma 18 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., durante il corso dei lavori è stata 

corrisposta a titolo di anticipazione sul corrispettivo in appalto del contratto attuativo di 

Accordo Quadro n.5 (OdL n.5 del 02/08/2022), come stimato dal Direttore dei Lavori, una 

somma pari ad € 62.897,28, esclusa IVA, con Certificato di pagamento ANT. OdL 5 

dell’08/11/2022. 

Inoltre, durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 7 certificati di acconto, per l’importo 

complessivo di € 685.900, e precisamente: 
 

 certificato n. 1 del 26/10/2021 di  €  116.500,00 

 certificato n. 2 del 23/12/2021 di  €    53.100,00 

 certificato n. 3 del 25/03/2022 di  €    60.800,00 

 certificato n. 4 del 20/07/2022 di  €  133.000,00 

 certificato n. 5 del 20/10/2022 di  €  145.800,00 



 

 certificato n. 6 del 27/01/2023 di  €  147.200,00 

 certificato n. 7 del 06/04/2023 di  €    29.500,00 

                sommano acconti corrisposti          €          685.900,00 

L’importo complessivo dei certificati di pagamento in acconto dei lavori e dell’anticipazione 

corrisposta relativamente all’OdL n.5 ammonta ad €       748.797,28 oltre IVA. 

 

M.3 – Compensazione prezzi – Nuovo quadro economico dell’appalto 

 

In adempimento all’art.26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 

2022 n.91 (in G.U. 15/07/2022, n.164) e al successivo art.1 comma 458 della Legge 197/2022 

(Legge di Bilancio 2023), sugli stati di avanzamento lavori emessi sono stati riconosciuti i 

maggiori importi per compensazione prezzi i quali, complessivamente, ammontano ad € 

200.301,20 come accertato e, da ultimo, comunicato dal Direttore dei Lavori con C.I. prot. 

n.001-2475-INT/2023 del 05/05/2023. In relazione a ciò con sono stati emessi i seguenti 

certificati di pagamento per compensazione prezzi: 

 

- certificato straordinario compensazione ex art.26 D.L.50/2022 per lavori 

eseguiti al 3° - 4° - 5° SAL emesso in data 10/02/2023 per un ammontare 

di:           € 105.500,00 

- certificato 6° bis per compensazione ex art.26 D.L.50/2022 e art.1 c.458 

L.197/2022 per lavori eseguiti al 6° SAL emesso in data 15/02/2023 per un 

ammontare    di: €   56.000,00 

- certificato 7° bis per compensazione ex art.26 D.L.50/2022 e art.1 c.458 

L.197/2022 per lavori eseguiti al 7° SAL emesso in data 19/05/2023 per un 

ammontare di: €   37.700,00 

sommano compensazioni € 199.200,00 

 

A tale maggiore importo, in linea con le vigenti disposizioni normative e con gli indirizzi 

aziendali, si è fatto fronte attingendo sia alle risorse complessivamente stanziate per il 

finanziamento dei lavori in Accordo Quadro, sia alle somme a disposizione 

dell’Amministrazione, senza necessità di una maggiore spesa rispetto al progetto approvato 

e finanziato con Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 14 del 

15/02/2021.  Nello specifico, relativamente alle somme a disposizione, si è attinto 

esclusivamente alla voce denominata “B.1 – Somme in conto anticipazione” rimodulando 

con Determina del Responsabile del Procedimento in f.e. n.59 del 18/05/2023 il Quadro 

Economico di progetto come segue: 



 

 
M.4 – Revisione prezzi 

Come specificato al punto M.3, sono stati riconosciuti i maggiori importi per compensazione 

prezzi nei limiti di quanto statuito dall’art.26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni 

dalla Legge 15 luglio 2022 n.91 (in G.U. 15/07/2022, n.164) e al successivo art.1 comma 458 

della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). 

 

N - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/07/2023 e 

sottoscritto senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto per lavori di € 

752.605,16 e per compensazioni ex art.26 D.L.50/2022 e ss.ii. di € 200.301,20 e riporta le 

seguenti annotazioni: 

 

importo netto totale contabilizzato per lavori:           € 752.605,16 

a cui si detrae certificati acconto emessi per un totale a detrarre di: € 748.797,28 

Credito netto dell’impresa per lavori €      3.807,88 

 

 

importo netto totale contabilizzato per compensazioni ex art.26 D.L.50/2022:          € 200.301,20 

a cui si detrae certificati per compensazioni emessi per un totale a detrarre 

di: € 199.200,00 

Credito netto dell’impresa per lavori €      1.101,20 

 

Resta il credito netto complessivo dell’Impresa pari ad € 4.909,08. 
 

 

 

O – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 
 

Dal confronto tra la somma autorizzata e quella spesa emerge quanto segue: 

 

importo netto autorizzato per lavori:          €    900.000,00 

importo autorizzato per somme a disposizione: €    190.000,00 

Sommano € 1.090.000,00 

A. LAVORI

A.1 Lavori a misura opere di acquedotto € 700.000,00

A.2 Lavori a misura opere stradali € 200.000,00

sommano € 900.000,00 € 900.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 € 7.000,00

B.2 € 18.000,00

B.3 € 100.000,00

B.4 € 8.000,00

B.5 € 4.000,00

B.6 € 53.000,00

sommano € 190.000,00 € 190.000,00

TOTALE € 1.090.000,00

Spese per accertamenti prove e collaudi

Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo

Compensazione per revisione prezzi ex art.26 D.L.50/2022

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 30.000,00

Somme in conto anticipazione

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016

Oneri per conferimento in discarica



 

 

Quadro economico della spesa a lavori eseguiti: 

 

importo dei lavori eseguiti e contabilizzati come da stato finale:          €    752.605,16 

importo per compensazione prezzi ex art.26 D.L.50/2022 e ss.ii.: €    200.301,20 

incentivo funzioni tecniche ex art.113 D. Lgs.50/2016:  €      18.000,00 

oneri per conferimento in discarica: €      98.961,45 

Sommano € 1.069.867,81 

con una minore spesa di €       20.132,19 

 

P – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 
 

P.1 -  Avviso ai creditori 
 

Dopo l’ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante ha provveduto a 

trasmettere ai fini della pubblicazione presso gli albi pretori dei Comuni il cui 

territorio è stato interessato dagli interventi realizzati nell’ambito dell’Accordo 

Quadro in argomento - segnatamente i comuni di Bolognetta, Carini, Marineo, 

Misilmeri e Torretta – i relativi avvisi ad opponendum. Da quanto risulta agli atti 

della Stazione Appaltante, non sono pervenute richieste di credito verso 

l’esecutore per indebite occupazioni di aree o per danni arrecati nel corso 

dell’esecuzione dei lavori.  
 

P.2 -  Cave di prestito 
 

In data 17/07/2023 il Direttore dei Lavori, nella sua relazione di 

accompagnamento al conto finale, ha dichiarato che per i lavori in oggetto non si 

è resa necessaria l’apertura di cave di prestito. 
 

P.3 -  Cessione di crediti 
 

Per i lavori in argomento, come comunicato con C.I. prot. n.001-4113-INT/2023 

del 10/08/2023 del Servizio AMFI – Unità FOR in riscontro alla richiesta del 

Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione prot. n. 001-3936-INT/2023 

del 31/07/2023, non risultano formali documenti di cessione di credito o procure 

a favore di terzi accertati da AMAP S.p.A. 
 

P.4 -  Infortuni in corso di lavoro 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 
 

P.5 -  Assicurazione degli operai 
 

Come accertato dalla Direzione dei Lavori, l'impresa ha provveduto agli 

adempimenti assicurativi e previdenziali presso i seguenti Enti: 

- INAIL sede di Trapani codice Ditta n.18604811/31 – P.A.T. n.20825730/11; 

- CASSA EDILE di Palermo n.11319; 

- INPS sede di Trapani matr. n.8207838941. 
 

P.6 -  Danni di forza maggiore 
 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono occorsi danni di forza maggiore. 



 

 

Q – DESCRIZIONE DEI LAVORI E RELATIVO ANDAMENTO 

 

I lavori si sono svolti nel rispetto delle norme contrattuali e delle specifiche disposizioni 

impartite in corso d’opera dal Direttore di Lavori. In particolare essi hanno riguardato la 

realizzazione dei seguenti interventi: 

1. Ordinativo n. 1 del 24/05/2021 “Ripristino funzionale della rete idrica di 

distribuzione e relativi allacci all’utenza in varie vie nel Comune di Bolognetta”; 

2. Ordinativo n. 2 del 15/09/2021 “Ripristino funzionale della rete idrica di 

distribuzione e relativi allacci all’utenza in varie vie nel Comune di Bolognetta 

strada provinciale SP 77”; 

3. Ordinativo n. 3 del 08/11/2021 “Ripristino funzionale della rete idrica di 

distribuzione e relative diramazioni di utenza in varie vie nel Comune di Carini”; 

4. Ordinativo n. 4 del 20/06/2022 “Ripristino funzionale della rete idrica di 

distribuzione e relative diramazioni di utenza in C/da Catena nel Comune di 

Marineo”; 

5. Ordinativo n. 5 del 09/09/2022 “Ripristino funzionale della rete idrica di 

distribuzione e relative diramazioni di utenza nelle vie Falcone e Borsellino, Pablo 

Neruda e Giuseppe Ungaretti nel Comune di Torretta” quest’ultima stralciata 

dall’Ordinativo in quanto dalla contabilità risulta che l’importo contrattuale è 

stato raggiunto ivi compreso quanto previsto dall’art. 106 c.2 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. 

Per ciascun ordinativo è stata certificata la relativa ultimazione. Non sono state 

applicate penali per ritardi. 

L’impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserva alcuna e, conseguentemente, 

non è intervenuto nessun accordo bonario. 
 

R - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI 
 

R.1 – Responsabile del Procedimento 
 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, ai sensi 

dell’art.31 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., sono state svolte dall’Ing. Maurizio 

Bisso, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale di AMAP S.p.A. n. 

25/2021 dell’08/03/2021. A seguito della messa in quiescenza dell’Ing. Bisso, le 

funzioni di Responsabile del Procedimento in f.e. sono state affidate all’ing. 

Daniela Giordano con Ordine di Servizio n.52/2022 del 22/02/2022. 

 

R.2 – Ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione 
 

Per il controllo e la verifica dello svolgimento dei lavori è stato costituito un 

Ufficio di Direzione dei Lavori composto dal Geom. Antonino Venezia in qualità di 

Direttore dei lavori, designato con Ordine di Servizio del Direttore Generale di 



 

Amap S.p.A. n.25/2021 dell’08/03/2021, dal Geom. Mauro La Mantia nel ruolo di 

Direttore Operativo, dal P.T. Giuseppe Vena nel ruolo di Ispettore di Cantiere e 

dal P.T. Antonino Montalto nel ruolo di Supporto all’Ufficio di Direzione Lavori per 

la predisposizione degli elaborati grafici propedeutici all’emissione degli 

Ordinativi di Lavoro, figure tutte designate con Disposizione di Servizio/TECN n.17 

del 09/03/2021. 

Il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione è stato svolto dal 

Geom. Mauro La Mantia designato con la suddetta Disposizione di Servizio/TECN 

n.17 del 09/03/2021. 

 
 

S - COLLAUDO 

Il collaudo, ai sensi dell’art.102 comma 2 del D. Lgs.50/2016, è avvenuto a mezzo di 

Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 20/12/2023 e 

sottoscritto senza riserva alcuna da parte dell’Appaltatore.   

Nel suddetto Certificato il Direttore dei Lavori ha liquidato all’Impresa DAMIGA s.r.l. la 

somma residua di € 4.909,08 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e relative 

compensazioni prezzi ex art.26 D.L.50/2022 e ss.ii., complessivamente pari ad € 952.906,36, 

e quello complessivamente corrisposto in corso d’opera, pari ad € 947.997,28. 

In considerazione dei tempi previsti per l’emissione del certificato di regolare esecuzione ai 

sensi dell’art.102 c.2 del D. Lgs.50/2016, ossia entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori 

intervenuta in data 21/03/2023, poiché non vi è evidenza alcuna che il ritardo dell’emissione 

del certificato di regolare esecuzione sia imputabile all’appaltatore, si ritiene che i due anni 

durante i quali predetto certificato assume carattere provvisorio debbano decorrere dal 

21/06/2023. 

 

* * * 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

 

1) Approvare lo Stato Finale dei lavori – redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/07/2023 

dell’importo complessivo netto per lavori di € 752.605,16 e per compensazioni ex art.26 

D.L.50/2022 e ss.ii. di € 200.301,20 – relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria 

ed estendimento di tratti di rete idrica di distribuzione nei comuni dell’Ambito 

provinciale gestiti da AMAP S.p.A. – anni 2021/2022” – Accordo Quadro, eseguiti 

dall’Impresa DAMIGA s.r.l. in base al contratto di appalto stipulato in data 10/05/2021 e 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Trapani in data 14/05/2021 al n.566/3-S3. 

2)  Dare atto che in data 20/12/2023 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di 

regolare esecuzione, con esito positivo, che ha carattere provvisorio ed assume 

carattere definitivo decorsi due anni dal 21/06/2023 per quanto sopra richiamato. 

3) Dare atto che dal Certificato di regolare esecuzione redatto in data 20/12/2023, risulta il 

credito netto residuo a favore dell’Impresa DAMIGA s.r.l. pari ad € 4.909,08 quale 

differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e relative compensazioni prezzi ex 

art.26 D.L.50/2022 e ss.ii., complessivamente pari ad € 952.906,36, e quello 

complessivamente corrisposto in corso d’opera, pari ad € 947.997,28. 

 



 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

il pagamento a favore dell’Impresa DAMIGA s.r.l. del suddetto credito netto residuo di € 

4.909,08 oltre IVA. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

 

Il Responsabile del Procedimento in f.e. 

             F.to Ing. Daniela Giordano 

                                                                                                  

 

Il Responsabile del Servizio TECNICO 

                                                                                                             F.to Ing. Giovanni Puleri   

 

La spesa di € 4.909,08 oltre IVA trova copertura nell’ambito del Quadro economico di 

progetto la cui approvazione, unitamente al relativo impegno di spesa, è intervenuta con 

Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 14 del 15/02/2021 e rimodulato con 

Provvedimento del Procedimento in f.e. n.59 del 18/05/2023. 

 

 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

        F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

 

Il Direttore Generale f.f., vista e condivisa la superiore proposta, propone all’Amministratore 

Unico l’adozione del relativo atto deliberativo. 

IL DIRETTORE  GENERALE F.F. 

                                                                                                                     F.to Ing. Giovanni Sciortino 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale f.f. trasmessa in data 

16/04/2024. 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre  2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale dei lavori – redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/07/2023 

dell’importo complessivo netto per lavori di € 752.605,16 e per compensazioni ex art.26 

D.L.50/2022 e ss.ii. di € 200.301,20 – relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria 

ed estendimento di tratti di rete idrica di distribuzione nei comuni dell’Ambito 



 

provinciale gestiti da AMAP S.p.A. – anni 2021/2022” – Accordo Quadro, eseguiti 

dall’Impresa DAMIGA s.r.l. in base al contratto di appalto stipulato in data 10/05/2021 e 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Trapani in data 14/05/2021 al n.566/3-S3. 

2)  Dare atto che in data 20/12/2023 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di 

regolare esecuzione, con esito positivo, che ha carattere provvisorio ed assume 

carattere definitivo decorsi due anni dal 21/06/2023 per quanto sopra richiamato. 

3) Dare atto che dal Certificato di regolare esecuzione redatto in data 20/12/2023, risulta il 

credito netto residuo a favore dell’Impresa DAMIGA s.r.l. pari ad € 4.909,08 quale 

differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e relative compensazioni prezzi ex 

art.26 D.L.50/2022 e ss.ii., complessivamente pari ad € 952.906,36, e quello 

complessivamente corrisposto in corso d’opera, pari ad € 947.997,28. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

il pagamento a favore dell’Impresa DAMIGA s.r.l. del suddetto credito netto residuo di € 

4.909,08 oltre IVA. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

 

La spesa di € 4.909,08 oltre IVA trova copertura nell’ambito del Quadro economico di 

progetto la cui approvazione, unitamente al relativo impegno di spesa, è intervenuta con 

Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 14 del 15/02/2021 e rimodulato con 

Provvedimento del Procedimento in f.e. n.59 del 18/05/2023 in conseguenza della 

compensazione prezzi ex art.26 D.L. 50/2022 e ss.ii.  

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

              18/04/2024                                                                          F.to Ing. Alessandro Di Martino 

 


