
 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 102 del 09/04/2025 

 

 

Oggetto: Servizio di disattivazione/riattivazione delle utenze morose e di esecuzione dei lavori 

accessori e complementari sul territorio gestito da AMAP S.p.A. (CIG: 9923965AFB). 

Procedura negoziata disciplinata ai sensi all’art. 125 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di 

cui alla nota AMAP prot. 001-12853-GEN/2023 del 20/07/2023. 

Impresa Appaltatrice: B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. 

Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti. 

 

Il Servizio APDI propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa 

con comunicazione interna n. 1956 del 08.04.2025 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito 

riportata: 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Giugno 2023, il Servizio APDI dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo ai “Servizio di 
disattivazione/riattivazione delle utenze morose e di esecuzione dei lavori accessori e complementari sul 
territorio gestito da AMAP S.p.A.” che prevede l’esecuzione di interventi di sospensione, disattivazione, 
riattivazione e verifiche delle utenze morose ricadenti nei Comuni gestiti da AMAP S.p.A. 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ai sensi dell'art.26 
del D.Lgs. 50/2016 in data 23 giugno 2023 con provvedimento n.75 per l’importo complessivo di                
€ 420.000,00. 

Il quadro economico risulta nel dettaglio il seguente. 

A. LAVORI/SERVIZI             

A.1 Servizi per la disattivazione/riattivazione delle utenze morose  € 320.000,00     

A.2 Lavori accessori e compl.tari per espletamento del servizio € 80.000,00   

Sommano € 400.000,00 €  400.000,00

Oneri sicurezza, compresi nei lavori, complessivamente stimati in € 40.000,00   

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE         

B.1 Somme in conto anticipazione € 8.000,00     

B.2 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 8.000,00     

B.3 Oneri per conferimento in discarica € 2.000,00     

B.4 Spese per accertamenti, prove e collaudi €  1.000,00   

B.5 Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo € 1.000,00     

   Sommano € 20.000,00 € 20.000,00

 TOTALE € 420.000,00



Con Deliberazione n. 86 del 23/06/2023 dell’Amm.re Unico di AMAP S.p.A., si è provveduto ad 
autorizzare l’espletamento di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento del servizio di gestione morosità ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 50/2016, così come 
modificato dall’art. 51 della L. 108/2021, per un importo complessivo dell’appalto di euro 420.000,00 
oltre IVA, di cui € 4000.000,00 per servizi e lavori accessori, comprensivi di euro 40.000,00 
presuntivamente stimati per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e € 20.000,00 per somme a 
disposizione dell'amministrazione, come dettagliato nel quadro economico sopra riportato. 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito della succitata delibera n.86 del 23/06/2023 l’appalto di che trattasi è stato aggiudicato 
all’impresa B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in C.da Bonagrazia, snc - Montelepre (PA), 
che ha offerto un ribasso del 28,818%. 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

La società affidataria ha costituito cauzione definitiva di € 60.220,00 mediante garanzia fideiussoria n. 
2023/13/6660945 rilasciata dalla società Italiana Assicurazioni S.p.A in data 24 luglio 2023. 

E - CONTRATTO 

L’ appalto è stato aggiudicato all’impresa B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. con nota prot. 001-12853-
GEN/2023 del 20/07/2023, che è stata sottoscritta per accettazione dal Legale Rappresentante della 
ditta appaltatrice e restituita a Amap S.p.A. con nota prot. 001-46065-PEC2023 del 21/07/2023. 
L’importo contrattuale è pari ai € 400.000,00 di cui € 360.000,00 per servizi e lavori accessori e                   
€ 40.000,00 stimati per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Durante l’esecuzione del contratto, non sono stati concordati nuovi prezzi  

G - PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione del contratto non è stata redatta alcuna perizia di variante. 

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

H.1. Tempo stabilito per l’esecuzione 

Così come riportato all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’appalto avrà una durata di un anno 
(1) a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto; esso comunque cesserà di produrre 
effetti, anche anticipatamente rispetto detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa 
massimo. Per effetto del contratto d’appalto stipulato il tempo utile per la conclusione del contratto 
è rimasto stabilito per il giorno 20/07/2024. 

 

H.2. Sospensioni e ripresa del servizio 

Durante l’esecuzione del contratto non sono state disposte sospensioni degli stessi. 
 

H.3. Maggior tempo concesso - Proroghe 

Con provvedimento del Responsabile del Procedimento in f.e. n. 57 del 01/07/2024 è stata 
concessa, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale D’appalto, una proroga di mesi 6 (sei) al tempo 
contrattuale. Per effetto della suddetta proroga, il tempo utile per dare ultimati il servizio è rimasto 
stabilito per il giorno 20/01/2025. 

 

H.4. Conclusione del contratto 

Il Direttore di Esecuzione del Contratto, con atto del 20/01/2025, ha certificato che l’ultimazione 
del contratto è avvenuta in data 20/01/2025 per esaurimento del tempo utile contrattuale. 

I - SUBAPPALTI 

Per l’esecuzione del contratto l’impresa B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. non si è avvalsa di alcun 
subappalto. 



L - LAVORI IN ECONOMIA 

Per l’esecuzione del contratto in oggetto non sono stati eseguiti lavori in economia. 

M - PAGAMENTI IN ACCONTO 

M.1 Anticipazione del prezzo contrattuale 

All’Appaltatore non è stata riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 

M.2 Anticipazioni fatte dall‘Appaltatore 

Durante l’esecuzione del contratto non sono state fatte alcune anticipazioni all’Appaltatore. 

M.3 Certificati di pagamento 

Nel corso dell’appalto sono stati emessi n. 16 certificati di acconto per un importo complessivo 
netto di € 395.9000,00 così distinti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto in data 14/02/2025 e 
sottoscritto senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 397.899,16 e riporta le 
seguenti annotazioni: 
 

Importo lordo dei lavori eseguiti comprensivi degli oneri di sicurezza € 556.931,00  
A dedurre Oneri di Sicurezza € 5.082,00   

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 551.849,00  
Ribasso d'asta del 28,8180% su € 551.849,00 €  159.031,84 

Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza €  392.817,16 

Importo Oneri di Sicurezza €   5.082,00 

Importo lavori al netto del ribasso e compresi degli oneri sicurezza €  397.899,16 

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI €  397.899,16 

Da cui detratti: 
- acconti corrisposti in corso d’opera con certificati di pagamento 

 

 

€ 
 

 
 

395.900,00 
 

Resta il credito residuo dell'impresa €  1.999,16 

 N. Data di emissione  Importo  

 1 23/10/2023 10.100,00 € 

 2 14/11/2023 32.000,00 € 

 3 15/12/2023 25.100,00 € 

 4 21/02/2024 38.300,00 € 

 5 18/03/2024 22.400,00 € 

 6 24/04/2024 33.600,00 € 

 7 23/05/2024 22.000,00 € 

 8 14/06/2024 21.200,00 € 

 9 10/07/2024 29.500,00 € 

 10 08/08/2024 31.100,00 € 

 11 12/09/2024 17.000,00 € 

 12 09/10/2024 28.600,00 € 

 13 12/11/2024 29.000,00 € 

 14 06/12/2024 25.300,00 € 

 15 08/01/2025 18.300,00 € 

 16 06/02/2025 12.400,00 € 

Sommano pagamenti in acconto 395.900,00 €  



O - CONFRONTRO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

Dal confronto tra la somma autorizzata in seno al progetto approvato e finanziato e la somma risultante 
dalla rendicontazione delle prestazioni eseguite, emerge il seguente prospetto di raffronto. 
 
 

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO € 400.000,00 

SOMME RENDICONTATE A SEGUITO DI CONCLUSIONE DELL’APPALTO € 397.899,16 

Differenza in diminuzione, tra la spesa autorizzata e quella risultante dallo 
stato finale € 2.100,84 

 

P - AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI  

P.1 - Avviso ai creditori 

Il Direttore di Esecuzione del Contratto certifica che per l’esecuzione del contratto non sono occorse 
occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, per 
cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum. 

P.2 - Cave di prestito 

Per l’esecuzione del contratto, l’Impresa non ha provveduto all’apertura di cave di prestito. 

P.3 - Cessione di crediti 

Per il contratto in questione il Servizio AMFI, Unità FOR, con comunicazione interna Prot. n. 001-
1230-INT/2025 del 04/03/2025, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del Procedimento 
(C.I. Prot. 001-800-INT/2025 del 12/02/2025), ha comunicato che dagli atti in suo possesso non 
risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da parte dell’impresa 
appaltatrice, “B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l.” per l’appalto indicato in epigrafe. 

P.4 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 

Il D.U.R.C. rilasciato con prot. INPS_44559695 dallo Sportello Unico Previdenziale, il 06/02/2025 
con scadenza il 06/06/2025, ha validato positivamente la richiesta relativa agli adempimenti 
contributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente, per l’Impresa B.O.N.O. 
COSTRUZIONI S.R.L. 

P.5 - Infortuni in corso di lavoro 

Durante l’esecuzione del contratto non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

P.6 - Assicurazione degli operai 

L'impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, presso I.N.A.I.L. 
di Palermo (PA), con codice Ditta n. 19253471/22 e Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) n. 
22862925/61 decorrente a carattere continuativo dal 11/09/2023. 

P.7 - Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione del contratto non sono avvenuti danni di forza maggiore. 

Q - ANDAMENTO LAVORI 

Nell’ambito dell’appalto sono stati emessi N. 29.578 Ordinativi di Servizio, di cui n. 5.268 per i quali non 
è stato possibile procedere con l’esecuzione della prestazione richiesta (così come da nota prot. 001-
812-INT/2025 trasmessa al servizio COMM in data 13/02/2025) e n. 1.033 annullati per avvenuta 
risoluzione dell’esigenza di intervento da parte della Stazione Appaltante. 

Ciascun intervento è stato eseguito secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare 
contabilizzazione ed in particolare l’Impresa, per gli effetti dell’art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato 
non esservi difformità o vizi. 

Dal confronto delle attività previste in progetto e quelle effettivamente eseguite, per quanto rilevabile 
ad opere ultimate, non si sono riscontrate variazioni quantitative.  

Le prestazioni sono state eseguite in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite da 
AMAP S.p.a. 



Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare dalle verifiche, controlli, misurazioni e accertamenti a 
cura del Direttore di Esecuzione del Contratto, si è tratta la convinzione che le attività espletate 
corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati 
impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che 
l’esecuzione è stata condotta a regola d’arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti 
contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e 
nello stato finale. 

Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario e l’Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza 
riserva di sorta. 

R -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

R.1 - Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte dall’ing. Attilio 
Coniglio dell’AMAP nominato con ordine di servizio del Direttore Generale n. 79 del 25/08/2023. 

R.2 - Direttore di Esecuzione del Contratto 

Il servizio è stato diretto per tutta la durata dall’ing. Mauro Amoroso dell’AMAP S.p.A. nominato 
con Ordine di Servizio del Direttore Generale dell’Amap S.p.A. n. 79 del 25/08/2023. 

R.3 - Collaudo 

Ai sensi dell’art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il Certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato 
di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore di Esecuzione del Contratto in data 07/03/2025. 
Nell’ambito del suddetto Certificato il Direttore di Esecuzione del Contratto ha liquidato all’Impresa 
“B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.” la somma residua di € 1.999,16 quale differenza tra l’importo 
risultante dall’ammontare del conto finale dei lavori eseguiti, pari ad euro 397.899,16 e quello già 
corrisposto in corso d’opera, con i certificati di pagamento all’uopo emessi, pari ad euro 395.900,00. 

* * * * * * 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto in data 14/02/2025 - 
dell’importo pari ad € 397.899,16 - relativamente ai “Servizio di disattivazione/riattivazione delle 
utenze morose e di esecuzione dei lavori accessori e complementari sul territorio gestito da AMAP 
S.p.A. (CIG: 9923965AFB)” eseguiti dall’Impresa “B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.” in base al 
contratto di appalto stipulato in data 20/07/2023. 

2) Dare atto che in data 07/03/2025 è stato redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto il 
Certificato di Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo 
decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore di Esecuzione del 
Contratto in data 07/03/2025, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “B.O.N.O. 
COSTRUZIONI S.R.L.” di € 1.999,16 quale differenza tra l’importo dell’ammontare del conto finale 
dei lavori eseguiti, pari ad euro 397.899,16 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad euro 
395.900,00. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento a 
favore dell’Impresa “B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.” del credito netto residuo di € 1.999,16 - quale 
differenza tra l’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 
definitiva. 

Il Responsabile Procedimento in f.e. 

F.to Ing. Attilio Coniglio 

 

Il Responsabile Servizio APDI 
F.to Ing. Antonio Criminisi 



 

La spesa di euro 1.999,16 graverà sulla stessa voce di spesa (Costi per Servizi) già prevista nella 

Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 86 del 23/06/2023. 

 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

      F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 09.04.2025 In virtù dei poteri previsti 

dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 

novembre 2021 

DELIBERA 

 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto in data 14/02/2025 - 

dell’importo pari ad € 397.899,16 - relativamente ai “Servizio di disattivazione/riattivazione delle 

utenze morose e di esecuzione dei lavori accessori e complementari sul territorio gestito da AMAP 

S.p.A. (CIG: 9923965AFB)” eseguiti dall’Impresa “B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.” in base al contratto 

di appalto stipulato in data 20/07/2023. 

2) Dare atto che in data 07/03/2025 è stato redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto il 

Certificato di Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo 

decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore di Esecuzione del 

Contratto in data 07/03/2025, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “B.O.N.O. 

COSTRUZIONI S.R.L.” di € 1.999,16 quale differenza tra l’importo dell’ammontare del conto finale 

dei lavori eseguiti, pari ad euro 397.899,16 e quello corrisposto in corso d’opera, pari ad euro 

395.900,00. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento a 

favore dell’Impresa “B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.” del credito netto residuo di € 1.999,16 - quale 

differenza tra l’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

09.04.2025                                                                                                 F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 


