
 

 
Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 148 del 30/05/2025 

 

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle opere elettriche ed 

elettromeccaniche dei depuratori societari – Lotto 2 DEP/Occidentale – anno 

2022/2023 – Accordo Quadro” 

 Impresa appaltatrice: CO.G.I.T. S.r.l., con sede in Via Principe di Castelnuovo, 23 - 

90047 Partinico (PA).  

 Contratto principale: stipulato in data 30/09/2022, registrato presso l’Ufficio 

Territoriale di Palermo 1 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo 

in data 04/10/2022, al n. 3017 serie 3  

 C.I.G: 9315726C47. 

 Richiesta aumento di spesa. 

 

Il Servizio AMDE-Unità DEP/Oc propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

Deliberazione, trasmessa con comunicazione interna no 2705 del 23.05.2025 condivisa nei 

contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

Con l’appalto in oggetto sono stati eseguiti interventi di manutenzione, efficientamento e 

messa in sicurezza delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione 

gestiti da AMAP S.p.A, ricadenti nel Lotto 2 Area Occidentale. 

Alla data odierna sono stati emessi n.16 ordinativi di lavori (di seguito odl), i cui lavori sono 

stati completati e in fase di contabilizzazione fino a quelli previsti dall’ordinativo n.15, mentre 

sono in fase di definizione quelli previsti dall’ordinativo n.16  

Con specifico riferimento ai lavori effettuati presso l’impianto di depurazione Ex ASI Carini sito 

in C.da Ciachea, disposti con il seguente odl: 

- Odl no 16 del 07/10/2022 “Realizzazione campo fotovoltaico da 458 Kw all’interno 

dell’area di pertinenza dell’impianto di depurazione Ex Asi Carini sito in C.da Ciachea 

(PA)”; 

si è reso necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art 

146 parte III capo IV del D.Lgs.n. 42/04 da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed 

Ambientali di Palermo, poichè il territorio su cui insistono le aree del depuratore è sottoposto 

ai seguenti vincoli: 

- Area tutelata (art.136, D.lgs.42/04) 

- Aree costa 300m (art.142, lett. a, D.lgs. 42/04) 

- Aree fiumi 150m (art.142, lett. c, D.lgs.42/04). 

Con il suddetto provvedimento, prot. n. 20250005543 del 07/02/2025, la Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Palermo ha autorizzato la realizzazione dell’intervento a condizione che siano 

attuate tutte le opere di mitigazione ambientale al fine di “migliorare la percezione visiva sulle 



aree interessate”. 

La rimodulazione del progetto preliminare inizialmente previsto ha comportato quindi la 

realizzazione di alcuni interventi non previsti in origine, a seguito del rilievo topografico delle 

aree interessate, con l’esecuzione di opere di livellamento del terreno adiacente e una 

conseguente rimodulazione della potenza installata del campo fotovoltaico, utilizzando dei 

pannelli con una potenza unitaria maggiore di quella inizialmente prevista. 

Tale rideterminazione, ha portato a una diminuzione delle aree sfruttabili a cui si è sopperito 

con un innalzamento del valore nominale del campo fotovoltaico, utilizzando allo scopo dei 

pannelli di ultima generazione del tipo bifacciale da 700 W posti su delle strutture in acciaio 

opportunatamente zavorrate sul terreno mediante dei blocchi in cls. 

L’utilizzo di tali pannelli, inoltre, al fine di una loro resa ottimale, ha comportato la previsione 

del ricoprimento dell’intera area, pari a circa 4.400 mq, con uno strato di pietrisco chiaro onde 

potere aumentare in coefficiente di albedo e la previsione dell’utilizzo di ottimizzatori di 

produzione sui pannelli che, da un lato, consentono in qualunque condizione di ottenere la 

migliore efficienza della corrente di stringa, a prescindere dalle condizioni di eventuali ombre 

su qualche pannello, dall’altro, tramite opportuno software, consentono anche di avere una 

situazione in real-time dello stato dei pannelli semplificando le future operazioni di 

manutenzione degli stessi. 

Nella realizzazione di tali opere si è previsto inoltre la realizzazione di un sistema di carica Fast-

Charge da 24 KW al fine di consentire la ricarica dei veicoli elettrici dei mezzi AMAP presenti e 

futuri a propulsione elettrica. 

È risultato necessario prevedere la supervisione e controllo di eventuali accessi non desiderati 

e di eventuali incendi che si dovessero verificare nella zona adiacente all’impianto, a 

salvaguardia e tutela dei beni aziendali. Si è optato per l’installazione di telecamere Bullet di 

Rete Bi-spettro anticorrosione progettate per la protezione perimetrale e la prevenzione 

incendi in infrastrutture critiche come aeroporti, ferrovie, carceri, centrali elettriche e altri 

ambienti simili. Tali telecamere, previste in numero di quattro, verranno installate in uno con 

la loro infrastruttura di rete e altresì saranno utilizzate per supervisionare le aree critiche della 

zona scarico sul torrente Ciachea, zona oggetto potenziale di intrusioni esterne non 

autorizzate. 

Bisogna inoltre prevedere, per la salvaguardia ambientale, l’installazione di un gruppo 

elettrogeno della potenza di 500 KW al fine di sopperire alle frequenti interruzioni di rete, 

soprattutto nel periodo estivo e nelle ore notturne, che comportano il fermo impianto. 

Per quanto sopra rappresentato, visto che:  

- l’ammontare dei lavori contabilizzati a tutto il 24/06/2024 ascende al quinto SAL, al 

netto del ribasso d’asta e oneri per la sicurezza a € 919.105,53; 

- l’ammontare delle lavorazioni, in gran parte completate per come definito in epigrafe 

ascende al netto del ribasso d’asta e oneri per la sicurezza a € 1.999.732,02; 

- a seguito dei controlli e delle misurazioni dei lavori eseguiti e a un preliminare di spesa 

secondo il computo allegato, si perverrà all’importo dei lavori, al netto del ribasso 



d’asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a una cifra di € 2.244.253,02 con 

un conseguente incremento della previsione di spesa iniziale non preventivabile in fase 

di programmazione dei lavori; 

- per la realizzazione di tali l’interventi, è stato redatto apposito computo metrico 

estimativo di assestamento per le opere in più non previste nel computo preliminare 

per un importo dei lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri della 

sicurezza, pari a € 274.278,63. 

Considerato che: 
- con Determina del RUP no 4 del 19/03/2024 (registrata al no 21 del 20/03/2024) è stata 

approvata la rimodulazione del quadro economico del progetto originario e la 

sottoscrizione dell’atto di sottomissione del 20/03/2024 (registrato al no 624 serie 3° 

del 28/06/2024 presso l’Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Trapani), i cui 

importi sono di seguito riepilogati: 

 

A. LAVORI       

A.1 Lavori in appalto soggetti a ribasso  € 1.940.474,39   

A.2 
Importo presunto per costi specifici 
della sicurezza, non soggetti a 
ribasso 

€ 29.500,00   

A.3 somma (A.1+A.2) € 1.969.974,39 € 1.969.974,39 

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

B.1 
Incentivi e spese per funzioni 
tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 

€ 15.000,00   

 
B.2 

Oneri per conferimento in discarica 
e smaltimento rifiuti 

€ 5.000,00   

 
B.3 

Spese per accertamenti prove e 
collaudi 

€ 10.000,00   

 
B.4 

Compensazione prezzi art. 106 c.1 
lett.a 

€ 0,00   

 
B.5 

Forniture a piè d'opera € 0,00   

 
B.6 

somma (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) € 30.000,00 € 30.000,00 

 
  

   TOTALE 

(A.3+B.6) 
  € 1.999.974,39 

 

- per l’esecuzione delle opere supplementari non differibili, il cui importo è pari a € 

274.778,63 al netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri della sicurezza, è 

necessaria la copertura di spesa dei maggiori lavori da eseguire; 

- il nuovo quadro economico del progetto dovrebbe essere così rimodulato: 

 

 



 
 
 

A. LAVORI       

A.
1 

Lavori in appalto soggetti a ribasso   € 1.940.474,39 € 
2.214.753,0

2 
A.
2 

Importo presunto per costi specifici della 
sicurezza, non soggetti a ribasso 

€ 29.500,00 € 29.500,00 

A.
3 

somma (A.1+A.2) € 1.969.974,39 € 
2.244.253,0

2 

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

B.1 
Incentivi e spese per funzioni tecniche art. 113 
D.Lgs. 50/2016 

€ 15.000,00 € 15.000,00 

B.2 
Oneri per conferimento in discarica e 
smaltimento rifiuti 

€ 5.000,00 € 3.500,00 

B.3 Spese per accertamenti prove e collaudi € 10.000,00 € 10.000,00 

B.4 Compensazione prezzi art. 106 c.1 lett.a € 0,00 € 0,00 

B.5 Forniture a piè d'opera € 00,00 € 0,00 

B.6 somma (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+ B.6) € 30.000,00 € 28.500,00 

  TOTALE (A.3+B.7) € 1.999.974,39 € 
2.272.755,0

2 
  MAGGIORE SPESA                      € 272.778,63 

 
- le somme residue relative all’Accordo Quadro tuttora in corso “lavori di manutenzione, 

efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche 

degli Impianti di Depurazione - "Lotto 1" zona Occidentale della Provincia di Palermo - 

anno 2024/2026 Accordo Quadro, non consentono la copertura degli ulteriori costi 

connessi alle lavorazioni, per come sopra definite; 

- per far fronte al maggiore importo di € 272.778,63 al netto del ribasso d’asta e 

comprensivo di oneri della sicurezza, derivante dagli interventi da effettuarsi 

sull’impianto di depurazione di Carini, è necessaria la copertura di spesa dei maggiori 

lavori da eseguire; 

- circa l’incremento dell’importo netto dei lavori sopra indicato, pari a € 274.278,63 al 

netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri della sicurezza, si è predisposto 

apposito schema di atto di sottomissione no 2, già sottoscritto dall’Impresa, la quale si 

è impegnata ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti e condizioni del 

contratto principale; 

- con Determina del RUP no 5 del 19/03/2024 (registrata al no 76 del 02/10/2024) è stata 

autorizzata la richiesta di proroga sulla scadenza contrattuale dell’Accordo Quadro e 

del relativo odl – contratto attuativo n. 16, stabilendone la scadenza alla data del 

20/04/2025; 



- con istanza del 17/04/2025 l’impresa CO.G.I.T. s.r.l. ha richiesto un’ulteriore proroga 

di mesi 6 (sei) relativa all’ultimazione dei lavori di cui all’odl – contratto attuativo n. 16, 

per le motivazioni indicate in premessa; 

 

********* 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone Atto deliberativo per: 

1) prendere atto delle motivazioni espresse dal Direttore dei Lavori e condivise dal 

Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione, in ordine all’andamento dei 

lavori e della spesa relativamente all’Appalto “Lavori di manutenzione ordinaria e pronto 

intervento delle opere elettriche ed elettromeccaniche dei depuratori societari – Lotto 2 

DEP/Occidentale – anno 2022/2023 – Accordo Quadro. C.I.G 9315726C47”; 

2) prendere atto del nuovo Quadro economico dell’Appalto, per l’importo di € 2.272.753,02, 

cui corrisponde una maggiore spesa di € 272.778,63 rispetto all’importo complessivo di € 

1.999.974,39 per come rimodulato con Determina del RUP no 4 del 19/03/2024 (registrata 

al no 21 del 20/03/2024); 

3) autorizzare la richiesta di maggiore copertura finanziaria dell’importo di € 272.778,63 al 

netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri sicurezza, oltre IVA, per il completamento 

dei lavori come sopra specificati; questa spesa è ritenuta urgente e imprescindibile. 

4) autorizzare, ai sensi dell’art. 2 del CSA, la proroga di mesi 6 (sei) sulla scadenza 

contrattuale dell’Accordo Quadro e del relativo odl – contratto attuativo n. 16 del 

20/03/2024, stabilendone la scadenza alla data del 17/10/2025; 

5) autorizzare la Direzione Lavori alla formalizzazione degli atti consequenziali.  

 

                                       Il Responsabile Unico del Procedimento in f.e. 

                                        F.to Ing. Francesco Bellomonte                

 

 
 
La spesa di € 272.778,63 (duecentosettantaduemilasettecentosettantotto/63) oltre IVA, già 

ritenuta urgente e imprescindibile, graverà sui Conti Economici della società alla voce “Costi 

per Servizi” negli esercizi in cui la spesa verrà consuntivata (ragionevolmente anno 2025). Ove 

essa sia riconducibile a interventi di Manutenzione Straordinaria, essa verrà classificata nello 

Stato Patrimoniale alla sezione “Immobilizzazioni Immateriali”, con relativo effetto sul Conto 

Economico alla voce “Ammortamenti”. 

 
Il Responsabile del Servizio AMFI 

                                                                                           F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 30.05.2025 

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021 

DELIBERA 

1) prendere atto delle motivazioni espresse dal Direttore dei Lavori e condivise dal 

Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione, in ordine all’andamento dei 

lavori e della spesa relativamente all’Appalto “Lavori di manutenzione ordinaria e pronto 

intervento delle opere elettriche ed elettromeccaniche dei depuratori societari – Lotto 2 

DEP/Occidentale – anno 2022/2023 – Accordo Quadro. C.I.G 9315726C47”; 

2) prendere atto del nuovo Quadro economico dell’Appalto, per l’importo di € 2.272.753,02, 

cui corrisponde una maggiore spesa di € 272.778,63 rispetto all’importo complessivo di € 

1.999.974,39 per come rimodulato con Determina del RUP no 4 del 19/03/2024 (registrata 

al no 21 del 20/03/2024); 

3) autorizzare la richiesta di maggiore copertura finanziaria dell’importo di € 272.778,63 al 

netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri sicurezza, oltre IVA, per il completamento 

dei lavori come sopra specificati; 

4) autorizzare, ai sensi dell’art. 2 del CSA, la proroga di mesi 6 (sei) sulla scadenza 

contrattuale dell’Accordo Quadro e del relativo odl – contratto attuativo n. 16 del 

20/03/2024, stabilendone la scadenza alla data del 17/10/2025; 

5) autorizzare la Direzione Lavori alla formalizzazione degli atti consequenziali.  

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

30.05.2025                                                                                           F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 


