
 

 
Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 220 del 26/08/2025 

 

Oggetto: Lavori di manutenzione della rete fognaria nella città di Palermo - lotto 2 - zona 

sud – accordo quadro – anno 2023/2024 - C.I.G.: B02918E342”  

Impresa:  ALP CONSORZIO STABILE, Piazza IV Novembre n.4, – Milano (MI); 

Impresa esecutrice: CONDOR S.R.L., Corso Roma n.218, Borgetto (PA)  

Contratto: Stipulato in data 15/03/2024, registrato presso l’Agenzia dell’Entrate – Direzione 

Provinciale di Palermo in data 11/06/2024 al n.610 - serie 3. 

 Richiesta aumento di spesa. 

 

Il Responsabile Unico del Progetto in fase di Esecuzione propone all’Amministratore Unico di 

approvare la proposta di Deliberazione, trasmessa con comunicazione interna no 4181  del 

26.08.2025, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

Con l’appalto in oggetto sono stati eseguiti interventi di manutenzione della rete fognaria nella 

città di Palermo ricadenti nel Lotto 2 Zona Sud. 

Premesso che:  

 Con Delibera dell’A.U. n. 181 del 20/12/2023 sono stati approvati i “Lavori di 

manutenzione della rete fognaria nella Città di Palermo. Lotto 1 “Zona NORD” – Lotto 

2 “Zona SUD” – Accordo Quadro. Approvazione e finanziamento del progetto, 

approvazione lettera di invito ed autorizzazione ad indire procedura negoziata per 

l’affidamento dell’appalto”.  

 alla data odierna sono stati emessi n.7 ordini i cui lavori sono stati in parte completati 

e in fase di contabilizzazione fino a quelli previsti all’ordinativo n. 6 mentre sono in fase 

di definizione quelli previsti dall’ordinativo n. 7 che danno i seguenti resoconti: 

o l’importo contabilizzato per interventi eseguiti dall’ODL. N.01 emesso il 

26/07/2024 all’ODL. N.04 per lavori a tutto il 28/03/2025 ascende ad € 

1.810.366,10 al netto del ribasso d’asta applicato e di IVA ai sensi di legge; 

o in data 11/06/2025 è stato emesso l’ODL. N.5 per un importo pari a € 80.000,00 

per i quali la contabilità è in fase di definizione;  

o ai sensi dell’art. 3.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, nelle more del concreto 

inizio ai nuovi accordi quadro di manutenzione della zona Nord e della zona Sud 

della città di Palermo e a seguito di disponibilità ad eseguire ulteriori lavorazioni 

agli stessi patti e condizioni del contratto principale, si è proceduto ad 

incrementare l’importo dei lavori per un ammontare di € 185.000,00 utilizzando 

quale copertura la somma prevista alla voce B.4 del quadro economico del 

progetto originario; 

o In data 08/07/2025 è stato emesso l’ODL. N.6 riguardante gli ODI attualmente 

in corso fino ad esaurimento dell’importo di € 100.000,00;  



 In data 19/08/2025 è stato emesso l’ODL. N.7 riguardante gli ODI attualmente in corso 

fino ad esaurimento dell’importo di € 85.000,00; con Provvedimento del RUP no 48 del 

02/07/2025 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico del progetto 

originario e la sottoscrizione dell’atto di sottomissione del 07/07/2025, i cui importi 

rimodulati sono di seguito riepilogati: 

 

QUADRO ECONOMICO – LOTTO 2 “ZONA SUD” 

A. LAVORI   

A.1 Lavori a misura opere fognarie (OG6) € 1.585.000,00 

A.2 Lavori a misura opere stradali (OG3) € 400.000,00 

A.3 Servizi Autoespurgo € 100.000,00 

A.4 somma (A.1+A.2+A.3) € 2.085.000,00 

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori € 70.000,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

B.1 Somme in conto anticipazione € 15.000,00 

B.2 Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 € 38.000,00 

B.3 Oneri per conferimento in discarica € 250.000,00 

B.4 Accantonamento ex art. 60 del D.Lgs 36/2023 € 100.000,00  

B.5 Spese per accertamenti, prove e collaudi € 12.000,00 

B.6 somma (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+ B.6) € 415.000,00 

  TOTALE (A.4+B.6) 2.500.000,00 

 

Considerato: 

 che è necessario ed indifferibile proseguire con continuità all’esecuzione di interventi 

di manutenzione fino all’individuazione di un nuovo contraente; 

 che ad oggi sono ancora in corso le procedure di gara per l’assegnazione degli interventi 

di manutenzione della rete fognaria della città di Palermo; 

 che è sopravvenuta al contempo la necessità di eseguire interventi con carattere di 

estrema urgenza al fine di scongiurare pericoli per l’incolumità pubblica e 

problematiche di tipo igienico-sanitario (vedi nota pec prot. 001-66996-PEC/2025 del 



18/08/2025, prot. 001-3896-INT/2025 del 31/07/2025, prot. 001-3957-INT/2025 del 

05/08/2025, prot. 001-67441-PEC/2025 del 20/08/2025) nei comuni dell’Area 

Metropolitana di Palermo nelle more dell’espletamento delle procedure di 

aggiudicazione definitiva degli appalti; 

 Ai sensi dell’Art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto “l’appaltatore resta altresì 

obbligato, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, e per essa del Responsabile 

del procedimento in fase di esecuzione, ad eseguire, senza alcun onere aggiuntivo, 

lavori che ricadano al di fuori delle aree comprese nel lotto di aggiudicazione, e ciò fino 

ad un importo complessivo non superiore al 30% dell’importo contrattuale; oltre a ciò, 

l’Appaltatore nulla potrà eccepire nel caso in cui ad altra Impresa venga richiesto di 

intervenire nelle aree territoriali di propria competenza”. 

 che per dare seguito alle richieste di cui sopra è necessario procedere ad una modifica 

contrattuale ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023; 

 che la modifica contrattuale non altera la struttura dell’accordo quadro e che 

l’operazione economica sottesa possa ritenersi inalterata; 

 che per l’esecuzione delle opere supplementari non differibili è necessaria la copertura 

di spesa dei maggiori lavori da eseguire; 

 l’Appaltatore ha sottoscritto senza riserva l’apposito schema di Atto di Sottomissione 

no 2 che è immediatamente impegnativo per l’Impresa mentre lo sarà per la Stazione 

Appaltante con l’approvazione delle modifiche contrattuali e della relativa maggiore 

copertura finanziaria da parte dell’Amministrazione. 

 

********* 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone Atto deliberativo per: 

1) prendere atto delle motivazioni espresse dal Responsabile Unico del Procedimento in fase 

di esecuzione, in ordine all’andamento dei lavori e della spesa relativamente all’Appalto 

“lavori di manutenzione della rete fognaria nella città di Palermo - lotto 2 - zona sud – 

accordo quadro – anno 2023/2024 - C.I.G.: B02918E342”; 

2) prendere atto del nuovo Quadro economico dell’Appalto, per l’importo di € 2.785.000,00, 

cui corrisponde una maggiore spesa di € 285.000,00 rispetto all’importo complessivo di € 

2.500.000,00 per come rimodulato con Determina del RUP no 48 del 02/07/2025; 

3) autorizzare la richiesta di maggiore copertura finanziaria dell’importo di € 285.000,00 al 

netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri sicurezza, oltre IVA, per il completamento 

dei lavori come sopra specificati; questa spesa è ritenuta urgente e imprescindibile. 

4) autorizzare la Direzione Lavori alla formalizzazione degli atti consequenziali.  

 

                                       Il Responsabile Unico del Procedimento in f.e. 

                                             F.to Ing. Francesco Bellomonte                

 

 



La spesa per manutenzione rete fognaria città di Palermo di € 285.000,00 

(duecentottantacinquemila/00) oltre IVA, già ritenuta urgente e imprescindibile, graverà sui 

Conti Economici della società alla voce “Costi per Servizi” negli esercizi in cui la spesa verrà 

consuntivata (ragionevolmente anno 2025). Ove essa sia riconducibile a interventi di 

Manutenzione Straordinaria, essa verrà classificata nello Stato Patrimoniale alla sezione 

“Immobilizzazioni Immateriali”, con relativo effetto sul Conto Economico alla voce 

“Ammortamenti”. 

 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

                                                                                          F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Responsabile Unico del Progetto in fase di 

esecuzione trasmessa in data 26.08.2025 In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP 

S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021 

1) prendere atto delle motivazioni espresse dal Responsabile Unico del Procedimento in fase 

di esecuzione, in ordine all’andamento dei lavori e della spesa relativamente all’Appalto 

“lavori di manutenzione della rete fognaria nella città di Palermo - lotto 2 - zona sud – 

accordo quadro – anno 2023/2024 - C.I.G.: B02918E342”; 

2) prendere atto del nuovo Quadro economico dell’Appalto, per l’importo di € 2.785.000,00, 

cui corrisponde una maggiore spesa di € 285.000,00 rispetto all’importo complessivo di € 

2.500.000,00 per come rimodulato con Determina del RUP no 48 del 02/07/2025; 

3) autorizzare la richiesta di maggiore copertura finanziaria dell’importo di € 285.000,00 al 

netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri sicurezza, oltre IVA, per il completamento 

dei lavori come sopra specificati; questa spesa è ritenuta urgente e imprescindibile. 

4) autorizzare la Direzione Lavori alla formalizzazione degli atti consequenziali.   

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

                                                                                                             L’AMMINISTRATORE UNICO 

   26.08.2025                                                                                      F.to Ing. Giovanni Sciortino 

 


