
1 

 

 
Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n.  252 del 13/10/2025           

 

 

Oggetto: Servizi integrati di studi di fattibilità, esecuzione indagini, progettazione fattibilità 

tecnica ed economica, ed in via opzionale, progettazione definitiva ed esecutiva o 

alternativamente di integrazione della progettazione definitiva per poter porre in 

gara l’appalto integrato. 

 “Adeguamento e potenziamento del sistema fognario depurativo nei comuni Alia e 

Altavilla Milicia oggetto della procedura di infrazione comunitaria 2017/2181 e del 

comune di Partinico oggetto della procedura d’infrazione 2009/2034” 

 Lotto n.2 Altavilla Milicia  

 CUP D34E19000420005 

 CIG 8897303EB1 

Approvazione del Masterplan, comprensivo del Piano Operativo di Dettaglio, e 

dello schema di Atto di modifica contrattuale. Provvedimenti conseguenziali. 

 

 

Il Servizio Tecnico propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa con comunicazione interna n. 4877 del 03.10.2025 condivisa nei 

contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

Premesso che: 

 l’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo (ATI Palermo), Ente di Governo d’Ambito, 

con la Delibera ATI n. 2 del 22/11/2017 e successiva Convenzione di Gestione del 

Servizio Idrico Integrato (SII) sottoscrittasi il 22/03/2018, ha disposto l’affidamento 

dello stesso SII al Gestore AMAP nel territorio di 35 Comuni, ricadenti nel medesimo 

Ambito Territoriale Ottimale 1 di Palermo (ATO 1 Palermo); 

 l’ATI Palermo, con Delibera ATI n. 5 del 12/04/2019 ha approvato l’aggiornamento 

tariffario biennale per il Gestore AMAP (relativo ai 35 comuni già aderenti alla 

compagine societaria di AMAP di cui alla Delibera ATI n. 2/2017) per il periodo 2018 - 

2019 ai sensi della Delibera n. 918/2017/R/IDR emanata dall’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

 il suddetto aggiornamento con i relativi documenti di pianificazione degli investimenti 

è stato definitivamente approvato da ARERA; 

 pertanto, vi è la necessità di conseguire il “prerequisito” di conformità alla normativa 

sulla gestione delle acque reflue urbane di cui all’art. 22 dell’allegato A alla Delibera n. 

917/2017 inerente la “Regolazione della Qualità Tecnica” (RQTI); 

 nell’ambito di detta programmazione, si colloca l’intervento di “Adeguamento e 

potenziamento del sistema fognario depurativo nei comuni oggetto della procedura di 
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infrazione comunitaria 2014/2059”; 

 con nota prot. AMAP n. 0043434/19 del 29/11/2019 il D.I.P., ad uopo predisposto per 

il suddetto intervento, veniva trasmesso alla Segreteria Tecnica Amministrativa 

dell’ATI Palermo; 

 le opere che si prevedono di realizzare hanno l’obiettivo di realizzare interventi 

risolutivi delle attuali carenze, in modo da determinare le condizioni per il 

conseguimento della conformità alla Direttiva 91/271/CEE per gli agglomerati gestiti 

da AMAP oggetto della procedura di infrazione comunitaria 2017/2181 e 2009/2034; 

 con la Delibera dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n 88 dell’1 luglio 2021, è 

stato approvato il progetto di servizi in oggetto ed autorizzata l’indizione della relativa 

gara per un importo a base d’asta di € 2.320.425,00 (Euro 

duemilionitrecentoventimilaquattrocentoventicinque/00) di cui € 846.310,00 relativi 

alla prestazione principale – comprensivi di € 7.771,00 (Euro 

settemilasettencentosettantuno/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - ed  

€ 1.474.115,00 relativi alla prestazione opzionale, suddiviso in tre lotti funzionali; 

 a seguito di gara con procedura aperta è risultato aggiudicatario per il Lotto 2 il RTP 

Prog.In. S.r.l.- Studio Altieri S.p.a. - Geol. Alessandro Reina, che ha offerto un ribasso 

unico percentuale del 43,46% sull’importo a base di gara; 

 il contratto, sottoscritto in data 23/06/2022, prevede la redazione dei studi di 

fattibilità, esecuzione indagini, progettazione fattibilità tecnica ed economica, ed in via 

opzionale, progettazione definitiva ed esecutiva o alternativamente di integrazione 

della progettazione definitiva per poter porre in gara l’appalto integrato per la 

realizzazione dell’intervento di “Adeguamento e potenziamento del sistema fognario 

depurativo nei comuni Alia e Altavilla Milicia oggetto della procedura di infrazione 

comunitaria 2017/2181 e del comune di Partinico oggetto della procedura d’infrazione 

2009/2034” – Lotto 2; 

 L’importo del contratto e’ risultato, al netto del ribasso di gara offerto, pari ad € 

563.223,14, di cui € 209.680,22 per la prestazione principale ed € 353.542,92 per la 

prestazione opzionale, comprensivi di spese ed oneri accessori, oltre C.N.P.A.I.A. e IVA 

ed altri oneri di legge nella misura eventualmente dovuta; 

 il Responsabile del Procedimento in fase progettuale (RPP), con nota TECN/UC_ICIT 

prot. n. 001-34340-GEN/2022 del 08/11/2022, ha convocato il legale rappresentante 

dell’Affidatario per dare avvio all’esecuzione del contratto, ordinando l’avvio delle 

attività, per lo svolgimento delle Fasi I, II e III del Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale (CSDP o Capitolato); 

 con verbale del 15/11/2022 è stato quindi disposto l’avvio delle prestazioni, 

sottoscritto fra le parti, ordinando alla ditta vincitrice, ai sensi del comma 3 art. 19 del 

DM 49/2018, di svolgere le Fasi I, II e III descritte nel Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale; 
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 ultimate le fasi I, II e III di cui sopra, la Stazione Appaltante, con nota prot. 001-1692-

GEN/2023 del 10/02/2023, disponeva all’Affidatario di dare avvio alla Fase IV 

(Redazione dei masterplan e del POD); 

 con nota PEC del 27/11/2024, assunta in pari data al prot. AMAP n. 001-93447-

PEC/2024, l’Affidatario ha consegnato l’ultima versione aggiornata del Masterplan. 

Considerato che: 

 il disciplinare dei servizi prevede, ai sensi dell’allora vigente D.Lgs 50/2016, la 

redazione in successione di studi di fattibilità, Masterplan, esecuzione indagini, 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (tutte rientranti fra prestazioni principali 

contrattualizzate) e, in via opzionale, la progettazione definitiva ed esecutiva o, 

alternativamente, l’integrazione della progettazione definitiva con gli elaborati 

necessari per espletare una gara nella forma di “appalto integrato ai sensi dell’art. 54 

c. 1-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo Codice), intervenuto successivamente alla stipula 

dell’incarico, ha modificato l’articolazione progettuale prevedendo solo due livelli: il 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) ed il Progetto Esecutivo; in 

particolare gli articoli da 6 a 20 dell’Allegato I.7 specificano i contenuti generali del 

PFTE e l’art. 21 precisa gli ulteriori contenuti del PFTE, “nel caso in cui il PFTE sia posto 

a base di un appalto di progettazione ed esecuzione”; 

 in relazione al nuovo quadro normativo, trattandosi di opere finalizzate 

all’adeguamento e potenziamento del sistema fognario-depurativo nei comuni 

oggetto di sentenza di condanna nell’ambito della procedura di infrazione comunitaria 

2017/2181 e 2009/2034, appare opportuno procedere alla progettazione ai sensi 

dell’art. 41 commi 6 e 7 del Codice, ai fini dell’ottenimento dei pareri di legge, 

strutturato per singoli agglomerati e per servizi (depurazione e fognario), così da 

consentire l’attivazione degli interventi per stralci funzionali già predisposti, 

provvedendo in seguito ad integrare (quale prestazione opzionale) gli elaborati già 

prodotti con quelli di cui all’art. 21 dell’All. I.7 del Codice - al fine di poter procedere 

all’appalto ai sensi dell’art. 44 del Codice ovvero, nel caso si optasse per la 

progettazione esecutiva, con la redazione degli allegati previsti alla Sezione III 

dell’Allegato I.7 del Codice; 

 dagli elementi emersi a seguito delle attività svolte nelle precedenti fasi dell’incarico 

(fasi da I a IV), risulta necessario procedere all’adeguamento dell’incarico alla nuova 

legislazione intervenuta, con l’obiettivo di pervenire alla redazione del PFTE secondo i 

contenuti dell’Allegato I.7 del Codice. 

Considerato altresì che: 

 come stabilito al punto 1.5.4 del Capitolato e all’art. 6 del Contratto il corrispettivo è 

“a corpo”, come determinato in sede di gara, ed “è da intendersi, fisso, invariabile e 

senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli 
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importi delle opere, ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla progettazione 

finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo 

delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla 

progettazione finale suddetta, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede 

di gara”; nel medesimo articolo si precisa che “il corrispettivo per eventuali ulteriori 

prestazioni professionali aggiuntive, se richieste dalla Stazione Appaltante ai sensi 

delle vigenti norme di legge, sarà determinato facendo riferimento al Decreto del 

Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo di progettazione”, con l’applicazione del 

ribasso offerto in sede di gara”; 

 gli elaborati da integrare rispetto al PFTE originariamente previsto ai sensi del D.Lgs 

50/2016, costituiscono di fatto un’anticipazione e parziale attivazione delle prestazioni 

opzionali previste in sede di gara per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria in 

argomento. 

 

Visto: 

 che in data 04/03/2025 l’Amministratore Unico di AMAP ha autorizzato l’avvio della 

redazione del PFTE ai sensi del D.Lgs 36/2023, comprensivo dell’esecuzione delle 

indagini secondo il prospetto sopra rappresentato, mediante attivazione parziale dei 

servizi opzionali contrattualizzati; 

 il provvedimento n. 68 del 16/09/2025 del RPE di approvazione tecnica del Masterplan, 

comprensivo del Piano Operativo di Dettaglio in argomento e della relativa modifica 

contrattuale;  

 lo schema di Atto di modifica contrattuale che recepisce le variazioni introdotte e 

aggiorna l’importo contrattuale complessivo della prestazione principale in € 

361.181,22, comprensivo di spese ed oneri accessori, oltre C.N.P.A.I.A. e IVA ed altri 

oneri di legge nella misura eventualmente dovuta, restando disponibili per le 

prestazioni opzionali € 202.041,93; 

 che l’Affidatario ha restituito il suddetto atto di modifica contrattuale firmato, giusta 

nota Pec del 22/07/2025, assunta in pari data al protocollo AMAP n. 001-59707-

PEC/2025, che diventerà impegnativo per AMAP solo dopo l’intervenuta sottoscrizione 

da parte di AMAP. 

 

* * * * * 

Tutto quanto sopra premesso, considerato, e visto, si propone atto deliberativo per: 
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1) Approvare il Masterplan, comprensivo del Piano Operativo di Dettaglio; 

2) Approvare l’atto di modifica contrattuale in argomento (“Allegato N. 1” alla presente 

deliberazione), autorizzando il Direttore dell’Esecuzione del Contratto alla sua 

sottoscrizione. 

Il Responsabile del Procedimento in 

fase di esecuzione 

 F.to Ing. Roberto Bonomo 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio Tecnico 

F.to Ing. Giovanni Puleri 

 

 

Il presente provvedimento non comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nella 

precedente deliberazione dell’Amministratore Unico n. 88 del 1° luglio 2021.  

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 13.10.2025 In virtù dei poteri previsti 

dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 

novembre 2021 

DELIBERA 

1) Approvare il Masterplan, comprensivo del Piano Operativo di Dettaglio; 

2) Approvare l’atto di modifica contrattuale in argomento (“Allegato N. 1” alla presente 

deliberazione), autorizzando il Direttore dell’Esecuzione del Contratto alla sua 

sottoscrizione. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

13.10.2025                                                                                                 F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 

 

 


