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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 261 del 22/10/2025           

 

Oggetto:  “Impianto di potabilizzazione sorgente Presidiana”  

   CUP Servizi di Ingegneria: G87I20000220001 - CUP Progetto: D89B20000000008 

   Misura PNRR: M2C4I4.1 – Intervento M2C4-I4.1-A1-38 

Appalto:   Progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità 

tecnico economica (CIG 9554264C10). 

Impresa:   Acciona Agua S.A. 

                  Perizia suppletiva inerente la realizzazione della disconnessione idraulica e relative 

opere connesse necessarie per consentire la dismissione del serbatoio Santa 

Barbara e per le integrazioni delle misure di mitigazione ambientali. 

Approvazione della perizia suppletiva, dei nuovi prezzi e del nuovo quadro 

economico dell’intervento. Autorizzazione a sottoscrivere l’Atto di 

sottomissione aggiuntivo al contratto d’appalto 

 

 

Il Dirigente del Servizio Tecnico propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n. 5130 del 

16.10.2025, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

Premesso che: 

 la disciplina speciale per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR 

è contenuta nel D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 (DL n.77/2021) nonché 

nella normativa specifica europea e nazionale emanata ed emananda relativa al PNRR; 

 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) n. 

517 del 16/12/2021 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 

dell’approvvigionamento idrico” dell’Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’intervento n. 38 dell’allegato 1 al 

DM MIMS 517/2021 “Impianto di potabilizzazione Sorgente Presidiana” (CUP: 

D89B20000000008) è stato ammesso al finanziamento PNRR per l’importo di € 

23.950.000,00; 

 in data 24/06/2022 è stato sottoscritto da AMAP l’atto d’obbligo, connesso 

all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche per 

l’intervento “Impianto di potabilizzazione sorgente Presidiana”, nel quale è stabilito 

che detta opera è ammessa al finanziamento PNRR per l’importo di € 23.950.000,00, 

designando AMAP S.p.A. quale Soggetto Attuatore che rimane obbligato al 

completamento delle opere; 

 inoltre, il Ragioniere Generale dello Stato con Decreto 18/11/2022 “Approvazione 
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degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere 

indifferibili” ha pre-assegnato le risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili e, 

nello specifico prevedendo per il progetto in argomento la misura integrativa di € 

6.600.000,00, qualora venga avviata la gara entro il 31/12/2022; 

 con delibera dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 210 del 20 dicembre 2022 è 

stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) “Impianto di 

potabilizzazione Sorgente Presidiana” (CUP: D89B20000000008) da porre a base di 

gara per l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori ed è stata autorizzata 

l’indizione della gara di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 con Determina Dirigenziale n. 56 del 22/12/2022 l’Assemblea Territoriale Idrica di 

Palermo ha approvato il suddetto Progetto, dichiarando la pubblica utilità dell’opera 

ai sensi dell’art. 158 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

 in data 06/07/2023, i servizi di progettazione definitiva/esecutiva e i relativi lavori di 

realizzazione del progetto “Impianto di potabilizzazione Sorgente Presidiana” (CUP: 

D89B20000000008) sono stati aggiudicati provvisoriamente all’Operatore Economico 

Acciona Agua S.A.; 

 l’Aggiudicatario Acciona Agua S.A. ha indicato quale progettista il costituendo RTP 

composto da PROG.IN S.r.l. (mandataria) e Dott. Geol. Antonino Savoca (mandante); 

 con Disposizione di Servizio n. 1 del 01/12/2023 – inoltrata in pari data con PEC prot. 

N. 001-21992-GEN/2023 – è stato disposto l’avvio, sotto riserva di legge, della 

redazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell’art. 25 del Capitolato Speciale 

d’Appalto (elaborato A10.01, di seguito CSA), assegnando, ai sensi del richiamato art. 

25 comma 4 del CSA, il termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, per la 

consegna del progetto definitivo/esecutivo; 

 con Disposizione di Servizio n. 2 del 21/02/2024 – inoltrata in pari data con PEC prot. 

N. 001-3092-GEN/2024 – sono stati disposti i tempi per la consegna degli elaborati 

progettuali necessari per poter avviare la Conferenza di Servizi indicati nel Piano di 

Progettazione; 

 con nota prot. 534/2024-PAC del 01/03/2024, acquisita in pari data al prot. AMAP 001-

17733-PEC, l’Aggiudicatario ha trasmesso gli elaborati necessari per la conferenza di 

servizi; 

 in data 21/03/2024 è stato sottoscritto in notaio Franco Salerno Cardillo il contratto di 

appalto con Acciona Agua S.A., con sede legale in Calle Mesena n.80 – 28033 Madrid 

(Spagna), per l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, sulla 

base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, registrato al rep. 22057 n. racc. 

12134 (contratto d’appalto “principale”), per l’importo complessivo, al netto dei 

ribassi d’asta, di € 33.887.421,83, di cui € 32.365.711,82 per lavori “a corpo”, € 

525.890,81 per gli oneri della sicurezza ed € 995.819,21 per la progettazione 



 

3 

definitiva/esecutiva;  

 in data 03/06/2024 è stato redatto il verbale di chiusura della Conferenza di Servizi di 

cui all’art. 48 comma 5 del DL n. 77/2021, ai fini dell’approvazione del Progetto 

esecutivo redatto dall’Appaltatore; 

 con nota del 05/07/2024, acquisita in pari data al prot. AMAP 001-55362-PEC, 

l’Appaltatore ha trasmesso gli elaborati progettuali del progetto esecutivo; 

 con nota prot. 001 – 12085 GEN/2024 del 9/07/2024 il progetto esecutivo è stato 

trasmesso alla Società Bureau Veritas S.p.A. quale Soggetto incaricato della verifica del 

progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 in data 08/07/2024 il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione (RPE) e 

l’Appaltatore hanno sottoscritto il “verbale di concordamento dei nuovi prezzi N. 1”, 

contenuti nel progetto esecutivo; 

 in data 09/08/2024 è stato rilasciato da Bureau Veritas S.p.A., il “Rapporto finale di 

Verifica del progetto” (Documento n°: J30122/24/RG/mdn); 

 in data 13/08/2024, con nota assunta al prot. AMAP n.  001-66134-PEC/2024, 

l’Appaltatore ha trasmesso il progetto esecutivo, nella versione finale “Rev. Agosto 

2024”, per come verificata da Bureau Veritas S.p.A. 

 in data 27/08/2024, con provvedimento n. 68, il RPE ha emesso l’Attestazione di 

regolarità tecnica ed amministrativa, finalizzata all’approvazione del progetto 

esecutivo e alla modifica contrattuale; 

 con delibera n. 189 del 27/08/2024, l’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. ha 

approvato il progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore, nella versione finale “Rev. 

Agosto 2024”, e lo Schema di atto aggiuntivo al contratto d’appalto “principale”; 

 l’importo complessivo degli interventi previsti nel progetto esecutivo, risultante dalle 

quantità desunte dal computo metrico e dall’applicazione dei prezzi di contratto e dei 

nuovi prezzi concordati, e’ risultato pari a € 32.365.711,82 per l’esecuzione dei lavori, 

oltre gli oneri della sicurezza pari a € 525.890,81. 

 il quadro economico dell’intervento, a seguito dell’approvazione del progetto 

esecutivo, è risultato così articolato: 

 

A.1 – LAVORI 
 € 

32.891.602,63 

A.1.1 Importo dei lavori al netto del ribasso 
€ 

32.365.711,82 

 

 
A.1.1.1 Importo lavori a corpo 

€ 

32.365.711,82 

 

A.1.2 
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non 

soggetti a ribasso) 
€ 525.890,81 

 

A.2 - SERVIZI DI INGEGNERIA  € 995.819,21 
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A.2.1 

Progettazione definitiva ed esecutiva e 

Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione  

€ 995.819,21 

 

A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DEI SERVIZI (A.1+A.2) al netto del ribasso 
€ 

33.887.421,84 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

b.1 

 a) lavori in amministrazione diretta previsti 

in progetto ed esclusi  dall’appalto, ivi inclusi 

i rimborsi previa fattura 

  

 b.1.1 Oneri di conferimento a discarica € 621.995,27  

 b.1.2 Lavori in economia € 100.000,00  

b.2 

 c) allacciamenti ai pubblici servizi e 

superamento di eventuali interferenze  ai 

sensi dell’articolo 27 commi 3, 4, 5 e 6 del 

codice 

  

 b.2.1 Allacciamenti ai pubblici servizi € 135.573,21  

 b.2.2 Risoluzione interferenze € 150.000,00  

b.3 

 d) eventuali opere di compensazione o di 

mitigazione dell’impatto ambientale e 

sociale, non previste in progetto, pari 

all'1,00%, nel limite di importo del 2% del 

costo complessivo dell’opera 

€ 409.073,15 

 

b.4 
 e) imprevisti ed arrotondamenti pari al 4,67% 

dell'importo dei lavori (A), IVA compresa 

€ 

1.896.316,54 

 

b.5 

 f) accantonamenti in relazione alle modifiche 

di cui all’articolo 106, comma 1 lettera a) del 

Codice: Revisione dei prezzi ai sensi Decreto 

legge 27 gennaio 2022, n°4 (Stimato pari al 

1,00% di A) 

€ 409.073,15 

 

b.6 
 g) acquisizione aree o immobili, indennizzi 

per espropri e servitù 
 

 

 
b.6.1 

Spese per occupazione temporanea, 

asservimenti ed acquisizione aree 
€ 92.820,48 

 

 b.6.2 Altri oneri per la procedura di esproprio € 10.000,00  

 

b.6.3 

Supporto tecnico amministrativo relativo a 

quanto previsto in termini di pubblica 

espropriazione DPR 327/2021 

€ - 

 

b.7 

 h) spese tecniche relative alla progettazione, 

alle attività preliminari, ivi compreso 

l’eventuale monitoraggio di parametri 

necessari ai fini della progettazione ove 

pertinente, al coordinamento della sicurezza 
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in fase di progettazione, alle conferenze dei 

servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità, all’incentivo di cui all’articolo 

113, comma 2, del codice, nella misura 

corrispondente alle prestazioni che 

dovranno essere svolte dal personale 

dipendente 

 
b.7.1 

Indagini e rilievi preliminari all'affidamento 

dei servizi di progettazione (importo netto) 
€ - 

 

 

b.7.2 

Indagini e rilievi propedeutici, progettazione 

definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (importo al 

netto del ribasso di gara) 

€ 46.783,94 

 

 
b.7.3 

Progetto di servizi integrati di ingegneria 

affidati al netto del ribasso d'asta di gara 
€ 497.149,38 

 

 

b.7.6 

Direzione dei lavori, misura e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, direzione lavori geologica  

€ 

1.473.766,42 

 

 
b.7.7 

Funzioni tecniche svolte da dipendenti AMAP 

(art. 113, comma 2, Codice) pari al 0,96% di A 
€ 416.643,90 

 

 

b.7.8 

servizi di supporto specialistico per 

monitoraggio e controllo del rispetto del 

principio DNSH e utilizzo e gestione della 

piattaforma ePlat.1® 

€ - 

 

 

b.7.9 

Supporto tecnico ed operativo per la gestione 

amministrativa e contabile della piattaforma 

ReGiS per il monitoraggio e la rendicontazione 

degli interventi finanziati con le risorse del 

PNRR M2C4-I4.1 

€ - 

 

b.8 

 i) spese per attività tecnico-amministrative e 

strumentali connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento 

qualora si tratti di personale dipendente, di 

assicurazione dei progettisti qualora 

dipendenti dell’amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 24 comma 4 del codice nonché 

per la verifica preventiva della progettazione 

ai sensi dell’articolo 26 del codice  

  

 
b.8.1 

Polizze assicurative per i dipendenti (art. 24, 

comma 4, Codice) 
€ - 

 

 b.8.2 Verifica della progettazione (art. 26 Codice) € 294.000,00  
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b.8.3 

spese per i compensi del Collegio Consultivo 

Tecnico 
€ 170.174,43 

 

b.9 
 k) eventuali spese per commissioni 

giudicatrici 
 

 

 b.9.1 Commissione di gara servizi  € 15.000,00  

 b.9.2 Commissione di gara lavori € 40.000,00  

b.10  l) spese per pubblicità   

 b.10.1 Per autorizzazioni e acquisizione pareri € 10.000,00  

 b.10.2 Pubblicità di gara servizi  € -  

 b.10.3 Pubblicità di gara lavori € -  

b.11 

 m) spese per prove di laboratorio, 

accertamenti e verifiche tecniche 

obbligatorie o specificamente previste dal 

capitolato speciale d’appalto, di cui 

all’articolo 111, comma 1 bis, del Codice, 

nonché per l’eventuale monitoraggio 

successivo alla realizzazione dell’opera, ove 

prescritto 

  

 
b.11.1 

Monitoraggio delle caratteristiche 

geomeccaniche dei terreni 
€ 37.353,19 

 

 
b.11.2 

Accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche da CSA 
€ 54.893,00 

 

 
b.11.3 

Indagini integrative per la caratterizzazione 

delle terre e rocce da scavo  
€ 13.500,00 

 

b.12 

 n) spese per collaudo tecnico-

amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici 

 

 

 
b.12.1 

Collaudo tecnico-amministrativo e  impianti 

tecnici potabilizzatore 
€ 347.801,65 

 

 b.12.2 Collaudo statico € 161.305,77  

b.13 

 o) spese per la verifica preventiva 

dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 

25, comma 12 del Codice 

 

 

 b.13.1 Sorveglianza archeologica agli scavi € 191.360,00  

b.14 

 p) spese per le attività di cui alla Parte VI - 

Titolo I - capo II del Codice “Rimedi alternativi 

alla tutela giurisdizionale”, inclusi pertanto 

gli oneri relativi al funzionamento del C.C.T. 

ex art. 6 della legge n. 120/2020 

 

€ 170.174,43  

b.15  Bonifica Sistematica Terrestre € 50.000,00  
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b.16 
 

Economie 
€ 

8.197.820,25 
 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 
€ 

7.814.757,92 

€ 

7.814.757,92 

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 
 € 

49.900.000,00 

 

 

 con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 04/09/2024, la STA dell’Assemblea 

Territoriale Idrica di Palermo, ha approvato il progetto esecutivo ai sensi dell’art 158bis 

del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., confermando la pubblica utilità dell’opera, disponendo 

la variante allo strumento urbanistico ed apponendo il vincolo preordinato 

all’esproprio alle aree private interessate dall’intervento; 

 in data 09/09/2024 è stato sottoscritto l’“Atto di sottomissione, aggiuntivo al contratto 

di appalto, a seguito di approvazione del progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore”, 

in virtù del quale l’importo contrattuale dell’appalto è rimasto confermato in € 

33.887.421,83, di cui € 32.365.711,82 per lavori “a corpo”, € 525.890,81 per gli oneri 

della sicurezza ed € 995.819,21 per la progettazione definitiva ed esecutiva. La durata 

dei lavori è stata definita in 512 (cinquecento dodici) giorni, naturali e consecutivi a 

decorrere dalla data di verbale di consegna dei lavori; 

 con Determina Dirigenziale n. 60 del 17/09/2024, l’Assemblea Territoriale Idrica di 

Palermo ha disposto l’occupazione temporanea d’urgenza, finalizzata all’esproprio, 

e/o all’apposizione di servitù e/o non preordinata all’esproprio nei modi previsti 

dall’art. 22 bis e dall’art. 49 del DPR 327/2001 e ss.mrn.ii., degli immobili individuati 

nel piano particellare ai fini dell’immissione in possesso degli stessi; 

 in data 24/09/2024, con verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e il 

Rappresentante dell’appaltatore, ing. Angelo Calianno, sono stati formalmente 

consegnati i lavori relativi all’intervento denominato “Impianto di Potabilizzazione 

Sorgente Presidiana”, nel Comune di Cefalù. L’ultimazione dei lavori è stata fissata 

entro il 18/02/2026, termine compatibile con la milestone perentoria del PNRR fissata 

per il 31/03/2026. 

 

Considerato che: 

 in corso d’opera, per le motivazioni esplicitate nella Determina del RPE n. 81 del 

16/10/2025 (materialmente Allegata al presente atto), il Responsabile del 

Procedimento in fase di esecuzione ha disposto al Direttore dei Lavori la redazione di 

una perizia necessaria per la realizzazione del by-pass del serbatoio Santa Barbara, per 

consentire il funzionamento dell’acquedotto Presidiana, e la realizzazione di specifiche 

opere di mitigazione ambientale; 

 le nuove opere previste nella Perizia suppletiva di cui sopra - anticipate da Ordini di 
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servizio - riguardano in particolare: 

1) la realizzazione del bypass del serbatoio Santa Barbara, per consentire, 

mediante un sistema di automazione ed un serbatoio provvisorio con piccolo 

compenso, la continuità della fornitura di acqua alla rete dell’acquedotto 

Presidiana per il periodo che va dalla fase di dismissione e demolizione del 

serbatoio fino alla realizzazione della nuova vasca arrivo acque grezze al 

potabilizzatore; 

2) l’integrazione delle misure di mitigazione ambientali proposte 

dall’Appaltatore, mediante la realizzazione di una barriera fonoassorbente e 

antipolvere in pannelli, rivolta verso i ricettori sensibili in grado di far rispettare 

quanto previsto dalla normativa specifica con riferimento ai ricettori sensibili 

presenti nell’area; 

 la conseguente Perizia suppletiva inerente alla realizzazione della disconnessione 

idraulica e relative opere connesse necessarie per consentire la dismissione del 

serbatoio Santa Barbara e per le integrazioni delle misure di mitigazione ambientali, 

redatta dal Direttore dei Lavori in data “Settembre 2025”, è stata sottoposta alla firma 

dell’appaltatore che la ha sottoscritta, senza opporre riserva alcuna, in data 

26/09/2025; 

 la valutazione del costo delle opere previste nella perizia suppletiva è stata effettuata 

in base ai prezzi di contratto, provvedendo, in quanto necessario, alla formazione di 

33 nuovi prezzi, ai sensi dell’art. 8 del DM 49/2018, dei quali 16 desunti dal Prezzario 

Sicilia LL.PP. 2022 (aggiornato al D.A. n.17/Gab del 29/06/2022), n. 1 da prezzario ANAS 

– anno 2024 e n. 16 mediante apposite analisi; 

 lo “Schema di atto di sottomissione aggiuntivo al contratto d’appalto”, sottoscritto per 

accettazione dall’appaltatore in data 26/09/2025, recepisce le opere previste in perizia 

nel contratto di appalto, modificandone l’importo contrattuale dei lavori,  i  termini 

temporali per l’ultimazione dei lavori (fissati al 10 marzo 2026), introducendo nel 

contratto i 33 nuovi prezzi di cui sopra; 

 in adempimento al comma 1 dell’art. 216 del D.Lgs 36/2023, per come modificato con 

il Decreto Correttivo di cui al D.Lgs n. 209/2024, la suddetta perizia è stata sottoposta 

al parere del   Collegio Consultivo Tecnico, che la ha giudicata meritevole di 

approvazione con raccomandazioni, con provvedimento in data 06/10/2025; 

 pertanto, al fine del recepimento delle suddette osservazioni, il Direttore dei Lavori ha 

redatto la revisione della Perizia suppletiva, datata “Ottobre 2025”,  i cui elaborati sono 

stati sottoscritti dall’appaltatore senza apporre riserva alcuna; 

 conseguentemente è stato revisionato lo “Schema di atto di sottomissione aggiuntivo 

al contratto d’appalto”, sottoscritto per accettazione dall’appaltatore in data 

15/10/2025 (Allegato N. 1 alla Determina del RPE n. 81). 
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Tenuto conto altresì che: 

 l’ammontare complessivo dei lavori di cui alla Perizia suppletiva datata “Ottobre 

2025”,  è stato determinato, al netto del ribasso d’asta del 19,85%, in € 1.152.374,00 

oltre IVA, di cui € 1.133.874,00 per lavori a misura ed € 18.500,00 per gli costi della 

sicurezza derivanti dalla perizia; 

 in relazione ai lavori di cui alla perizia suppletiva, l’importo contrattuale dei lavori è 

quindi rimodulato in  € 34.043.976,67, di cui € 32.365.711,86, per lavori “a corpo” 

individuati nel progetto esecutivo, al netto del ribasso d’asta del 19,85%, € 

1.133.874,00 per lavori a misura di cui alla perizia suppletiva, oltre ad € 18.500,00 per 

gli oneri della sicurezza derivanti dalla perizia e € 525.890,81 per gli oneri della 

sicurezza derivanti dal progetto esecutivo per un totale di € 544.390,81, con un 

maggior importo di € 1.152.374,00 (pari al 3,50 % dell’importo contrattuale dei lavori 

di cui al progetto esecutivo). 

 in relazione alle motivazioni che hanno indotto la redazione della Perizia suppletiva, 

considerato che l’importo della stessa è inferiore alla soglia comunitaria nonché al 15% 

dell’importo originario dei lavori in appalto, la modifica contrattuale conseguente 

rientra nella fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 per il maggiore importo dei lavori in appalto, si è provveduto a rimodulare il Quadro 

economico dell’intervento, senza alcun ulteriore impegno di spesa rispetto all’importo 

finanziato e senza alcun ricorso alle economie conseguenti al ribasso d’asta 

dell’appalto, come segue: 

 

 

A.1 – LAVORI  € 34.043.976,67 

A.1.1 Importo dei lavori al netto del ribasso € 33.499.585,86  

 A.1.1.1 Importo lavori a corpo € 32.365.711,86  

 
A.1.1.2 

Importo lavori a misura, come da 

perizia suppletiva 
€ 1.133.874,00 

 

A.1.2 
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 
€ 544.390,81 

 

 

A.2 - SERVIZI DI INGEGNERIA 

 

 

€ 995.819,21 

A.2.1 

Progettazione definitiva ed esecutiva e 

Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione al netto 

 

€ 995.819,21 

 

A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DEI SERVIZI (A.1+A.2), al netto del 

ribasso d’asta 
35.039.795,88 
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B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

b.1 

 a) lavori in amministrazione diretta 

previsti in progetto ed esclusi  

dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 

previa fattura 

  

 b.1.1 Oneri di conferimento a discarica € 621.995,27  

 b.1.2 Lavori in economia € 100.000,00  

b.2 

 c) allacciamenti ai pubblici servizi e 

superamento di eventuali 

interferenze ai sensi dell’articolo 27 

commi 3, 4, 5 e 6 del codice 

  

 b.2.1 Allacciamenti ai pubblici servizi € 135.573,21  

 b.2.2 Risoluzione interferenze € 150.000,00  

b.3 

 d) eventuali opere di 

compensazione o di mitigazione 

dell’impatto ambientale e sociale, 

non previste in progetto 

€ 174.283,29 

 

b.4  e) imprevisti ed arrotondamenti  € 984.922,51  

b.5 

 f) accantonamenti in relazione alle 

modifiche di cui all’articolo 106, 

comma 1 lettera a) del Codice: 

Revisione dei prezzi ai sensi Decreto 

legge 27 gennaio 2022, n°4  

€ 409.073,15 

 

b.6 
 g) acquisizione aree o immobili, 

indennizzi per espropri e servitù 

  

 
b.6.1 

Spese per occupazione temporanea, 

asservimenti ed acquisizione aree 
€ 92.820,48 

 

 

b.6.2 

Altri oneri per la procedura di 

esproprio compresi indennizzi ex art. 

44 e seguenti DPR 327/2001 

€ 350.000,00 

 

 

b.6.3 

Supporto tecnico amministrativo 

relativo a quanto previsto in termini 

di pubblica espropriazione DPR 

327/2021 

€ 30.343,28 

 

b.7 

 h) spese tecniche relative alla 

progettazione, alle attività 

preliminari, ivi compreso l’eventuale 

monitoraggio di parametri necessari 

ai fini della progettazione ove 

pertinente, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, 

alle conferenze dei servizi, alla 
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direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e 

contabilità, all’incentivo di cui 

all’articolo 113, comma 2, del 

codice, nella misura corrispondente 

alle prestazioni che dovranno essere 

svolte dal personale dipendente 

(inclusa CNPAIA) 

 

b.7.1 

Indagini e rilievi preliminari 

all'affidamento dei servizi di 

progettazione (importo netto) 

€ - 

 

 

b.7.2 

Indagini e rilievi propedeutici, 

progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione (importo al 

netto del ribasso di gara) 

€ 547.031,66 

 

 

b.7.3 

Progetto di servizi integrati di 

ingegneria affidati al netto del ribasso 

d'asta di gara 

€ - 

 

 

b.7.6 

Direzione dei lavori, misura e 

contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, 

direzione lavori geologica, ivi incluse 

redazioni di perizie di variante e/o 

suppletive 

€ 1.440.072,76 

 

 

b.7.7 

Funzioni tecniche svolte da 

dipendenti AMAP (art. 113, comma 2, 

Codice)  

€ 416.643,90 

 

 

b.7.8 

servizi di supporto specialistico per 

monitoraggio e controllo del rispetto 

del principio DNSH e utilizzo e 

gestione della piattaforma ePlat.1® 

€ 40.837,50 

 

 

b.7.9 

Supporto tecnico ed operativo per la 

gestione amministrativa e contabile 

della piattaforma ReGiS per il 

monitoraggio e la rendicontazione 

degli interventi finanziati con le 

risorse del PNRR M2C4-I4.1 

€ 32.939,92 

 

 
b.7.10 

Redazione di perizie di variante e/o 

suppletive 
€ 27.503,51 

 

b.8 

 i) spese per attività tecnico-

amministrative e strumentali 

connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del 
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procedimento qualora si tratti di 

personale dipendente, di 

assicurazione dei progettisti qualora 

dipendenti dell’amministrazione, ai 

sensi dell’articolo 24 comma 4 del 

codice nonché per la verifica 

preventiva della progettazione ai 

sensi dell’articolo 26 del codice  

 
b.8.1 

Polizze assicurative per i dipendenti 

(art. 24, comma 4, Codice) 
€ - 

 

 
b.8.2 

Verifica della progettazione (art. 26 

Codice) 
€ 64.285,34 

 

 
b.8.3 

Spese per i compensi del Collegio 

Consultivo Tecnico 
€ 206.842,40 

 

b.9 
 k) eventuali spese per commissioni 

giudicatrici 

  

 b.9.1 Commissione di gara servizi    

 b.9.2 Commissione di gara lavori € 7.072,00  

b.10  l) spese per pubblicità   

 
b.10.1 

Per autorizzazioni e acquisizione 

pareri 
€ 3.220,00 

 

 b.10.2 Pubblicità di gara servizi  € -  

 b.10.3 Pubblicità di gara lavori € 3.772,00  

b.11 

 m)spese per prove di laboratorio, 

accertamenti e verifiche tecniche 

obbligatorie o specificamente 

previste dal capitolato speciale 

d’appalto, di cui all’articolo 111, 

comma 1 bis, del Codice, nonché per 

l’eventuale monitoraggio successivo 

alla realizzazione dell’opera, ove 

prescritto 

  

 
b.11.1 

Monitoraggio delle caratteristiche 

geomeccaniche dei terreni 
€ 37.353,19 

 

 
b.11.2 

Accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche da CSA 
€ 54.893,00 

 

 

b.11.3 

Indagini integrative per la 

caratterizzazione delle terre e rocce 

da scavo  

€ 13.500,00 

 

b.12 

 n) spese per collaudo tecnico-

amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici 
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b.12.1 

Collaudo tecnico-amministrativo e 

impianti tecnici potabilizzatore 
€ 347.801,65 

 

 b.12.2 Collaudo statico € 149.262,46  

b.13 

 o) spese per la verifica preventiva 

dell’interesse archeologico, di cui 

all’articolo 25, comma 12 del Codice 

  

 b.13.1 Sorveglianza archeologica agli scavi € 82.230,56  

b.14 

 p) spese per le attività di cui alla 

Parte VI - Titolo I - capo II del Codice 

“Rimedi alternativi alla tutela 

giurisdizionale”, inclusi pertanto gli 

oneri relativi al funzionamento del 

collegio consultivo tecnico ex art. 6 

della legge n. 120/2020 

€ - 

 

b.15  Bonifica Sistematica Terrestre € 50.000,00  

b.16  Economie € 8.285.931,08  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 14.860.204,12 € 14.860.204,12 

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)  € 49.900.000,00 

 

Visto  

 il contratto d’appalto stipulato in data 21/03/2024 in notaio Franco Salerno Cardillo, 

registrato a Palermo Rep. 12631 e registrato al rep. 22057 n. racc. 12134 ed i relativi 

atti allegati e richiamati; 

 il progetto esecutivo “Impianto di potabilizzazione sorgente Presidiana”, nella versione 

finale “Rev. Agosto 2024”, redatto dall’Appaltatore Acciona Agua S.A., quale 

obbligazione del contratto di appalto stipulato in data 21/03/2024, costituito dai 

documenti indicati nell’elaborato GEN-DG-R001, approvato con la delibera n. 189 del 

27/08/2024 dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A., nella versione finale “Rev. 

Agosto 2024”, ed il relativo quadro economico dell’intervento; 

 l’“Atto di sottomissione, aggiuntivo al contratto di appalto”, a seguito di approvazione 

del progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore”, sottoscritto in data 09/09/2024, in 

virtù del quale l’importo contrattuale dell’appalto è rimasto confermato in € 

33.887.421,83, di cui € 32.365.711,82 per lavori “a corpo”, € 525.890,81 per gli oneri 

della sicurezza ed € 995.819,21 per la progettazione definitiva ed esecutiva; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 56 del 04/09/2024 della STA dell’Assemblea 

Territoriale Idrica di Palermo, che ha approvato il progetto esecutivo ai sensi dell’art 

158bis del DLgs 152/2016, dichiarando la pubblica utilità dell’opera, la variante allo 

strumento urbanistico ed apponendo il vincolo preordinato all’esproprio delle aree 

private interessate dall’intervento; 
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 il verbale di consegna dei Lavori, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e il 

Rappresentante dell’appaltatore, ing. Angelo Calianno, che fissa quale data di 

ultimazione il 18/02/2026, termine compatibile con la milestone perentoria del PNRR 

fissata per il 31/03/2026; 

 la Determina n. 24-rim del 29/04/2025 del Responsabile del Procedimento in fase di 

esecuzione, di rimodulazione del Quadro economico dell’intervento, nell’ambito delle 

somme autorizzate; 

 il Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 

106 “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”; 

 il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare l’art. 8 “Modifiche, variazioni e varianti 

contrattuali”. 

 la perizia suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Pietro Agnello, datata 

“Settembre 2025” e i relativi allegati, sottoscritti senza riserve da parte 

dell’appaltatore; 

 Il parere del   Collegio Consultivo Tecnico, in adempimento al comma 1 dell’art. 216 

del D.Lgs 36/2023, per come modificato con il Decreto Correttivo di cui al D.Lgs n. 

209/2024, che ha giudicato la suddetta perizia meritevole di approvazione con 

raccomandazioni, con provvedimento in data 06/10/2025; 

 la revisione datata “Ottobre 2025”, della Perizia suppletiva, che recepisce le suddette 

osservazioni, il cui importo complessivo dei lavori ammonta, al netto del ribasso d’asta 

del 19,85%,  ad € 1.152.374,00 oltre IVA, di cui € 1.133.874,00 per lavori a misura ed € 

18.500,00  per gli costi della sicurezza derivanti dalla perizia e i cui elaborati sono stati 

sottoscritti dall’appaltatore  senza apporre riserva alcuna; 

 lo “Schema di atto di sottomissione aggiuntivo al contratto d’appalto”, sottoscritto per 

accettazione dall’appaltatore in data 15/10/2025, con il quale sono state recepite le 

opere previste in perizia, ed aggiornato l’importo contrattuale dei lavori in complessivi  

€ 34.043.976,67, inclusi oneri per la sicurezza, con la sola esclusione dell’IVA, nonché 

variati i termini temporali per l’ultimazione dei lavori (al 10 marzo 2026) ed introdotti 

33 nuovi prezzi;  

 la Determina n. 81 del 16/10/2025 del Responsabile del Procedimento di approvazione 

dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile della PERIZIA SUPPLETIVA in 

oggetto, nonché dei nuovi prezzi, del nuovo Quadro economico e della modifica 

contrattuale di cui al sopra citato “Schema di atto di sottomissione aggiuntivo al 

contratto d’appalto” 

 

* * * * * 

Tutto quanto sopra premesso, considerato, tenuto conto e visto, si propone atto deliberativo 

per: 

1) Approvare la PERIZIA SUPPLETIVA inerente la realizzazione della disconnessione 
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idraulica e relative opere connesse necessarie per consentire la dismissione del 

serbatoio Santa Barbara e per le integrazioni delle misure di mitigazione ambientali, 

datata “Ottobre 2025; 

2) Approvare i 33 nuovi prezzi in essa contenuti, nonché il Quadro economico rimodulato 

come sopra riportato; 

3) Approvare lo “Schema di atto di sottomissione aggiuntivo al contratto d’appalto 

all’intesto”, sottoscritto dall’appaltatore in data 15/10/2025 (Allegato n. 1 alla 

Determina del RPE n. 81 del 16/10/2025), autorizzando sin d’ora il Dirigente del 

Servizio Tecnico a sottoscrivere l’Atto di sottomissione aggiuntivo al contratto 

d’Appalto. 

 

Il presente provvedimento non comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nella 

precedente deliberazione dell’Amministratore Unico n. 210 del 20/12/2022.  

Il Responsabile dell’Unità UC_IND 

 n.q Responsabile del Procedimento 

in fase di esecuzione 

F.to Ing. Roberto Bonomo 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio Tecnico 

F.to Ing. Giovanni Puleri 

 

 

 

Il presente provvedimento non comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nella 

precedente deliberazione dell’Amministratore Unico n. 210 del 20/12/2022.  

 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta del Dirigente del Servizio Tecnico trasmessa in data 

22.10.2025 In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto dell’AMAP S.p.A., approvato 

dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021. 

DELIBERA 

1) Approvare la PERIZIA SUPPLETIVA inerente la realizzazione della disconnessione 

idraulica e relative opere connesse necessarie per consentire la dismissione del 
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serbatoio Santa Barbara e per le integrazioni delle misure di mitigazione ambientali, 

datata ottobre 2025; 

2) Approvare i 33 nuovi prezzi in essa contenuti, nonchè il Quadro economico rimodulato 

come appresso riportato: 

A.1 – LAVORI  € 34.043.976,67 

A.1.1 Importo dei lavori al netto del ribasso € 33.499.585,86  

 A.1.1.1 Importo lavori a corpo € 32.365.711,86  

 
A.1.1.2 

Importo lavori a misura, come da 

perizia suppletiva 
€ 1.133.874,00 

 

A.1.2 
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 
€ 544.390,81 

 

A.2 - SERVIZI DI INGEGNERIA  € 995.819,21 

A.2.1 

Progettazione definitiva ed esecutiva e 

Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione al netto 

€ 995.819,21 

 

A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DEI SERVIZI (A.1+A.2), al netto del 

ribasso d’asta 
35.039.795,88 

 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

 

b.1 

 a) lavori in amministrazione diretta 

previsti in progetto ed esclusi  

dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 

previa fattura 

  

 b.1.1 Oneri di conferimento a discarica € 621.995,27  

 b.1.2 Lavori in economia € 100.000,00  

b.2 

 c) allacciamenti ai pubblici servizi e 

superamento di eventuali 

interferenze ai sensi dell’articolo 27 

commi 3, 4, 5 e 6 del codice 

  

 b.2.1 Allacciamenti ai pubblici servizi € 135.573,21  

 b.2.2 Risoluzione interferenze € 150.000,00  

b.3 

 d) eventuali opere di 

compensazione o di mitigazione 

dell’impatto ambientale e sociale, 

non previste in progetto 

€ 174.283,29 

 

b.4  e) imprevisti ed arrotondamenti  € 984.922,51  

b.5 

 f) accantonamenti in relazione alle 

modifiche di cui all’articolo 106, 

comma 1 lettera a) del Codice: 

€ 409.073,15 

 



 

17 

Revisione dei prezzi ai sensi Decreto-

legge 27 gennaio 2022, n°4  

b.6 
 g) acquisizione aree o immobili, 

indennizzi per espropri e servitù 

  

 
b.6.1 

Spese per occupazione temporanea, 

asservimenti ed acquisizione aree 
€ 92.820,48 

 

 

b.6.2 

Altri oneri per la procedura di 

esproprio compresi indennizzi ex art. 

44 e seguenti DPR 327/2001 

€ 350.000,00 

 

 

b.6.3 

Supporto tecnico amministrativo 

relativo a quanto previsto in termini 

di pubblica espropriazione DPR 

327/2021 

€ 30.343,28 

 

b.7 

 h) spese tecniche relative alla 

progettazione, alle attività 

preliminari, ivi compreso l’eventuale 

monitoraggio di parametri necessari 

ai fini della progettazione ove 

pertinente, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, 

alle conferenze dei servizi, alla 

direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e 

contabilità, all’incentivo di cui 

all’articolo 113, comma 2, del 

codice, nella misura corrispondente 

alle prestazioni che dovranno essere 

svolte dal personale dipendente 

(inclusa CNPAIA) 

  

 

b.7.1 

Indagini e rilievi preliminari 

all'affidamento dei servizi di 

progettazione (importo netto) 

€ - 

 

 

b.7.2 

Indagini e rilievi propedeutici, 

progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione (importo al 

netto del ribasso di gara) 

€ 547.031,66 

 

 

b.7.3 

Progetto di servizi integrati di 

ingegneria affidati al netto del ribasso 

d'asta di gara 

€ - 

 

 

b.7.6 

Direzione dei lavori, misura e 

contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, 

direzione lavori geologica, ivi incluse 

€ 1.440.072,76 
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redazioni di perizie di variante e/o 

suppletive 

 

b.7.7 

Funzioni tecniche svolte da 

dipendenti AMAP (art. 113, comma 2, 

Codice)  

€ 416.643,90 

 

 

b.7.8 

servizi di supporto specialistico per 

monitoraggio e controllo del rispetto 

del principio DNSH e utilizzo e 

gestione della piattaforma ePlat.1® 

€ 40.837,50 

 

 

b.7.9 

Supporto tecnico ed operativo per la 

gestione amministrativa e contabile 

della piattaforma ReGiS per il 

monitoraggio e la rendicontazione 

degli interventi finanziati con le 

risorse del PNRR M2C4-I4.1 

€ 32.939,92 

 

 
b.7.10 

Redazione di perizie di variante e/o 

suppletive 
€ 27.503,51 

 

b.8 

 i) spese per attività tecnico-

amministrative e strumentali 

connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del 

procedimento qualora si tratti di 

personale dipendente, di 

assicurazione dei progettisti qualora 

dipendenti dell’amministrazione, ai 

sensi dell’articolo 24 comma 4 del 

codice nonché per la verifica 

preventiva della progettazione ai 

sensi dell’articolo 26 del codice  

  

 
b.8.1 

Polizze assicurative per i dipendenti 

(art. 24, comma 4, Codice) 
€ - 

 

 
b.8.2 

Verifica della progettazione (art. 26 

Codice) 
€ 64.285,34 

 

 
b.8.3 

Spese per i compensi del Collegio 

Consultivo Tecnico 
€ 206.842,40 

 

b.9 
 k) eventuali spese per commissioni 

giudicatrici 

  

 b.9.1 Commissione di gara servizi    

 b.9.2 Commissione di gara lavori € 7.072,00  

b.10  l) spese per pubblicità   

 
b.10.1 

Per autorizzazioni e acquisizione 

pareri 
€ 3.220,00 

 

 b.10.2 Pubblicità di gara servizi  € -  



 

19 

 b.10.3 Pubblicità di gara lavori € 3.772,00  

b.11 

 m)spese per prove di laboratorio, 

accertamenti e verifiche tecniche 

obbligatorie o specificamente 

previste dal capitolato speciale 

d’appalto, di cui all’articolo 111, 

comma 1 bis, del Codice, nonché per 

l’eventuale monitoraggio successivo 

alla realizzazione dell’opera, ove 

prescritto 

  

 
b.11.1 

Monitoraggio delle caratteristiche 

geomeccaniche dei terreni 
€ 37.353,19 

 

 
b.11.2 

Accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche da CSA 
€ 54.893,00 

 

 

b.11.3 

Indagini integrative per la 

caratterizzazione delle terre e rocce 

da scavo  

€ 13.500,00 

 

b.12 

 n) spese per collaudo tecnico-

amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici 

  

 
b.12.1 

Collaudo tecnico-amministrativo e 

impianti tecnici potabilizzatore 
€ 347.801,65 

 

 b.12.2 Collaudo statico € 149.262,46  

b.13 

 o) spese per la verifica preventiva 

dell’interesse archeologico, di cui 

all’articolo 25, comma 12 del Codice 

  

 b.13.1 Sorveglianza archeologica agli scavi € 82.230,56  

b.14 

 p) spese per le attività di cui alla 

Parte VI - Titolo I - capo II del Codice 

“Rimedi alternativi alla tutela 

giurisdizionale”, inclusi pertanto gli 

oneri relativi al funzionamento del 

collegio consultivo tecnico ex art. 6 

della legge n. 120/2020 

€ - 

 

b.15  Bonifica Sistematica Terrestre € 50.000,00  

b.16  Economie € 8.285.931,08  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 14.860.204,12 € 14.860.204,12 

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)  € 49.900.000,00 

 

3) Approvare lo “Schema di atto di sottomissione aggiuntivo al contratto d’appalto 

all’intesto”, sottoscritto dall’appaltatore in data 15/10/2025 (Allegato n. 1 alla 

Determina del RPE n. 81 del 16/10/2025, parte integrante della presente 
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deliberazione), autorizzando sin d’ora il Dirigente del Servizio Tecnico a sottoscrivere 

l’Atto di sottomissione aggiuntivo al contratto d’Appalto. 

 

Il presente provvedimento non comporta ulteriori spese rispetto a quelle gia’ previste nella 

precedente deliberazione dell’Amministratore Unico n. 210 del 20/12/2022.  

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

22.10.2025                                                                                                 F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 

 


