
 

 
Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 271 del 29/10/2025 

 

Oggetto: Gestione AMAP S.p.A. del S.I.I. nell’ATO 1 Palermo – ACCORDO QUADRO 2022-2023 

“LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

PROGRAMMATA DELLE RETI IDRICHE NEI COMUNI DELL'ATO 1 PALERMO - LOTTO A – 

COMPRENSORIO O.1: BALESTRATE, CAPACI, CARINI, ISOLA DELLE FEMMINE, 

PARTINICO, TORRETTA E TRAPPETO” - CIG: 8979991AFE. 

 Contratto d’appalto stipulato in data 16/02/2022 e registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate di Trapani il 02/03/2022 al n.26883 serie 3 e atto di sottomissione stipulato in 

data 28/11/2023 e registrato il 07/12/2023 in Agenzia delle Entrate di Trapani 

sportello di Alcamo al n.1066 serie3. 

 Impresa Appaltatrice: ALP CONSORZIO STABILE S.R.L. 

 Impresa Esecutrice: CONDOR S.R.L. 

 

 Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti. 

 

 

Il Servizio APDI propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa con Comunicazione Interna n 5328 del 27.10.2025, condivisa nei 

contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di novembre 2021, il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo 

ai “Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei 

comuni dell’ATO 1 Palermo - Accordo Quadro” relativo a parte del territorio provinciale in 

gestione e suddiviso in 5 lotti funzionali relativi ai comprensori territoriali d’intervento 

denominati O.1, O.2, O.3, E.2 e E.3. In sintesi, i lavori previsti in progetto consistono 

essenzialmente nella esecuzione di interventi di pronto intervento, manutenzione ordinaria e 

programmata nelle reti idriche nei Comuni dell’ATO 1 a cura di AMAP S.p.A. Tali opere, non 

preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entità degli interventi necessari. 

Nello specifico l’appalto in oggetto ha riguardato i lavori del Comprensorio O.1 - Lotto A. 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ai sensi 

dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 in data 3 novembre 2021 con provvedimento n.71 per l’importo 

complessivo, per i cinque lotti funzionali, di € 4.700.000,00. 

I quadri economici dei singoli lotti risultano essere nel dettaglio i seguenti. 

 



 
 

 
 

Con successiva Delibera n. 154 del 11/11/2021 dell’Amm.re Unico di AMAP S.p.A., si è 



provveduto a: 

- approvare e finanziare il progetto denominato: “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E 

MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE RETI IDRICHE NEI COMUNI DELL'ATO 

1 PALERMO Accordo Quadro”, per un periodo lavorativo di ventiquattro mesi e un importo 

complessivo di euro 6.270.000,00, di cui € 4.700.000,00 per lavori in appalto comprensivi di 

euro 550.000,00 presuntivamente stimati per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed 

€ 1.570.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione; 

- autorizzare ad indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs.50/2016 

e ss.mm.ii., invitando a partecipare, tramite la piattaforma telematica della società Maggioli, 

tutti e 19 operatori economici, iscritti all'albo imprese di fiducia dell'AMAP istituito secondo 

previsto all'art. 134 del suddetto decreto ed in possesso delle categorie e classifiche previste 

nel progetto, per l'affidamento di "LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE 

ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE RETI IDRICHE NEI COMUNI DELL'ATO 1 PALERMO - 

Accordo Quadro", per un importo complessivo di euro 4.700.000,00 di cui euro 550.000,00 

per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, e per un periodo 

lavorativo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, 

che comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto termine, 

una volta raggiunto il tetto di spesa massimo stabilito contrattualmente, con il sistema 

dell'Accordo Quadro, con un solo operatore secondo quanto previsto all'art.54 del D.Lgs.18 

aprile 2016 n.50, e ss.mm.ii., recepito in virtù della modifica apportata all'art.1 della L.R.12 

luglio 2011 n.12, dall'art.24 della L.R.17 maggio 2016 n.8, con il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del suddetto decreto; 

- prendere atto della validazione del progetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 effettuata 

dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione in data 3 novembre 2021 con 

provvedimento n.71; 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito dell’espletamento della procedura di affidamento dei lavori, per il Lotto A è risultato 

aggiudicatario il Consorzio ALP CONSORZIO STABILE - Piazza IV Novembre n. 4 20124 Milano 

(MI), CAP 20124, che ha offerto un ribasso del 31,011% e che ha indicato l’Impresa “CONDOR 

SRL” con sede in Corso Roma n.218 nel comune di Borgetto (PA) quale impresa esecutrice dei 

lavori. 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

La società assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva di € 385.000,00 mediante 

garanzia fideiussoria n. 1326404459 rilasciata dalla società HDI Assicurazioni in data 13 dicembre 

2021. 

E - CONTRATTO 

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 16/02/2022, registrato presso l’Ufficio Territoriale 

APSRI di Trapani in data 02/03/2022 al n.26883 serie 3. L’importo contrattuale è di € 

1.800.000,00 di cui € 1.625.000,00 per lavori e € 175.00,00 stimati per oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 



F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori si è reso necessario definire e concordare con l’Impresa dei 

nuovi prezzi, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per consentire l’esecuzione di alcune 

categorie di lavoro non previste in contratto, formalizzati a seguito di sottoscrizione del 

seguente verbale di concordamento nuovi prezzi: 

- Verbale N.1 del 03/08/2023, registrato in data 11/08/2023, presso l’Agenzia delle 

Entrate di Dir. Prov. Trapani, Ufficio Territoriale di Trapani, Sportello di Alcamo, al n. 722 

serie 3; 

Il ricorso al concordamento di nuovi prezzi non ha comunque alterato l’importo complessivo dei 

lavori appaltati con il contratto principale riportato in epigrafe. 

G - PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante. 

H - IMPIEGO SOMMA PER ACCANTONAMENTO EX ART. 106 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

Nel corso dei lavori, al fine di garantire la continuità delle attività di pronto intervento e 

manutenzione sulle reti idriche dei Comuni della Provincia del Comprensorio O.1, nelle more 

che la Stazione Appaltante affidasse il nuovo analogo appalto, si è fatto ricorso all’impiego della 

somma prevista alla voce B.4 “Accantonamento ex art.106 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.” del 

quadro economico di progetto finanziato. 

A tal fine è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, in epigrafe indicato, con 

il quale l’impresa appaltatrice si è impegnata ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti 

e condizioni del contratto principale, per un incremento dell’importo contrattuale di ulteriori €. 

216.000,00 di cui €.21.000,00 per oneri di sicurezza, cui corrisponde un importo complessivo dei 

lavori in appalto pari ad €. 2.016.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti al 

ribasso d’asta. 

I - ATTO DI SOTTOMISSIONE 

A seguito della Determina del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione n. 126 del 

15/11/2023, il Direttore dei Lavori ha formalizzato, in data 28/11/2023 l’atto aggiuntivo al 

contratto principale, per l’aumento dell’importo contrattuale di ulteriori €. 216.000,00 di cui 

€.21.000,00 per oneri di sicurezza. L’atto è stato registrato in data 07/12/2023 presso l'Agenzia 

delle Entrate di Trapani Sportello di Alcamo al n.1066 serie 3. 

J - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

J.1 Tempo stabilito per l’esecuzione 

Così come riportato all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Accordo Quadro aveva una 

durata di anni due (2), naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto; esso comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto detto 

termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo. Per effetto del contratto 

d’appalto stipulato il tempo utile per l’ultimazione lavori è rimasto stabilito per il giorno 

16/02/2024. 



J.2 Sospensioni e ripresa dei lavori 

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi. 

J.3 Maggior tempo concesso - Proroghe 

Durante l’esecuzione dei lavori, a seguito di Provvedimento N.126 del 15/11/2023 emesso 

dal Responsabile del Procedimento in f.e., è stato prorogato il termine ultimo del contratto 

di ulteriori mesi 6 fissando la nuova scadenza contrattuale per l’emissione degli ordinativi di 

lavoro al 16/08/2024. 

J.4 Ultimazione dei lavori 

I lavori si sono conclusi in data 22/05/2024 come stabilito con verbale di accertamento di 

ultimazione di lavori del 02/12/2024 da parte della Direzione dei Lavori, per esaurimento 

dell’importo contrattuale; 

 

 

L - SUBAPPALTI 

Per l’esecuzione dei lavori l’impresa non si è avvalsa di alcun subappalto. 

M - LAVORI IN ECONOMIA 

Per i lavori in oggetto sono stati eseguiti lavori in economia, come dalle liste di seguito elencate: 

- lista n.1 del 13/01/2023 – importo netto  €.     2.294,86; 

- lista n.2 del 13/01/2023 – importo netto  €.     6.567,02; 

- lista n.3 del 13/01/2023 – importo netto  €.     3.973,77; 

- lista n.4 del 13/01/2023 – importo netto  €.        371,08; 

- lista n.5 del 13/01/2023 – importo netto €.        567,75; 

- lista n.6 del 13/01/2023 – importo netto  €.        236,14; 

- lista n.7 del 13/01/2023 – importo netto  €.        106,45; 

- lista n.8 del 13/01/2023 – importo netto  €.          70,97; 

- lista n.9 del 13/01/2023 – importo netto  €.          67,47; 

- lista n.10 del 15/04/2024 – importo netto  €.      1.094,25; 

- lista n.11 del 15/04/2024 – importo netto  €.      1.360,01; 

- lista n.12 del 15/04/2024 – importo netto  €.    168,90; 

- lista n.13 del 15/04/2024 – importo netto  €.        588,47; 

- lista n.14 del 15/04/2024 – importo netto  €.        425,82; 

- lista n.15 del 13/06/2024 – importo netto €.     3.806,97; 

- lista n.16 del 13/06/2024 – importo netto  €.     4.096,35; 

- lista n.17 del 13/06/2024 – importo netto  €.        202,41; 

- lista n.18 del 13/06/2024 – importo netto  €.        196,35; 

- lista n.19 del 13/06/2024 – importo netto  €.        247,54; 

- lista n.20 del 13/06/2024 – importo netto  €.          14,10; 



- lista n.21 del 13/06/2024 – importo netto  €.        467,92; 

- lista n.22 del 13/06/2024 – importo netto  €.          78,39; 

- lista n.23 del 13/06/2024 – importo netto  €.        416,39; 

- lista n.24 del 13/06/2024 – importo netto  €.        507,20; 

- lista n.25 del 13/06/2024 – importo netto  €.       152,35; 

- lista n.26 del 13/06/2024 – importo netto  €.     2.103,24; 

- lista n.27 del 13/06/2024 – importo netto  €.        766,04; 

- lista n.28 del 13/06/2024 – importo netto  €.     2.804,32; 

- lista n.29 del 13/06/2024 – importo netto  €.         84,59; 

- lista n.30 del 13/06/2024 – importo netto  €.       350,55; 

- lista n.31 del 13/06/2024 – importo netto  €.         42,53; 

N -PAGAMENTI IN ACCONTO 

N.1 Anticipazione del prezzo contrattuale 

All’Appaltatore non è stata riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 

N.2 Anticipazioni fatte dall‘Appaltatore 

Durante il corso dei lavori sono state anticipate dall’Appaltatore somme relative ad oneri 

per il conferimento in discarica, il cui importo complessivo è pari ad € 195.593,92. Ai fini del 

rimborso di detto importo sono stati emessi N. 9 Stati di avanzamento oneri ed i relativi 

certificati di pagamento di seguito riportati: 

- Certificato n. 1 del 18/01/2023  di  € 44.872,24 

- Certificato n. 2 del 26/04/2023  di  € 16.985,84 

- Certificato n. 3 del 16/06/2023  di  € 30.324,60 

- Certificato n. 4 del 11/08/2023  di  € 25.630,92 

- Certificato n. 5 del 23/10/2023  di  € 17.395,04 

- Certificato n. 6 del 11/01/2024  di  € 10.003,20 

- Certificato n. 7 del 24/06/2024   di  € 34.625,40 

- Certificato n. 8 del 20/08/2024  di  € 13.270,28 

- Certificato n. 9 ed ultimo del 27/01/2025   di  €   2.486,40 

 

Inoltre, sono state anticipate dall’Appaltatore somme relative a spese per accertamenti, 

prove e collaudi di cui alla voce B.5 del quadro economico di progetto, per un importo 

complessivo di € 231,12. Ai fini del rimborso di detto importo è stato emesso un unico Stato 

di avanzamento spese accertamenti prove e collaudi con il relativo certificato di pagamento 

di pari importo. 

Le suddette somme trovano copertura finanziaria in seno alla voce “B.3 - Oneri per 

conferimento in discarica” e “B.5 - Spese per accertamenti, prove e collaudi” previste nelle 

Somme a Disposizione del Quadro Economico di Progetto finanziato e della successiva 

rimodulazione autorizzata dall’Amministratore Unico con deliberazione n. 278 del 19 



dicembre 2024. 

N.3 Certificati di pagamento 

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 10 certificati di acconto per un importo complessivo 

netto di € 1.911.000,00 così distinti: 

 

N.1 del 17/01/2023 di € 276.000,00 

N.2 del 17/04/2023 di € 51.000,00 

N.3 del 24/05/2023 di € 383.000,00 

N.4 del 11/08/2023 di € 126.000,00 

N.5 del 13/11/2023 di € 279.000,00 

N.6 del 14/02/2024 di € 168.000,00 

N.7 del 18/04/2024 di € 49.000,00 

N.8 del 14/06/2024 di € 166.000,00 

N.9 del 09/08/2024 di € 382.000,00 

N.10 ed ultimo del 

10/01/2025 
di € 28.000,00 

Sommano pagamenti in acconto     €       1.911.000,00 

 

O - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/02/2025 e sottoscritto 

senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 1.921.309,04 e riporta le 

seguenti annotazioni: 

 

Importo lordo dei lavori eseguiti comprensivi degli oneri di 

sicurezza € 2.681.096,85  
A dedurre Oneri di Sicurezza € 120.656,98   

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 2.560.439,87  
Ribasso d'asta del 31,011% su € 2.560.439,87 €  794.018,01 

Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza €  1.766.421,86 

Importo Oneri di Sicurezza €   120.656,98 

Importo lavori al netto del ribasso e compresi degli oneri 

sicurezza €  1.887.078,84 

Importo lordo dei lavori eseguiti comprensivi degli oneri di 

sicurezza 
€ 38.118,58  

A dedurre da lordo liste €. 3.888,38    

Lavori in economia al netto €  34.230,20 

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI €  1.921.309,04 

Da cui detratti: 

- acconti corrisposti in corso d’opera con certificati di 

pagamento 

 

 

€ 

 

 

 

1.911.000,00 

 



Resta il credito residuo dell'impresa €  10.309,04 

 

P - COMPENSAZIONE AUMENTO DEI COSTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI 

PUBBLICI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’ART.26 D.L. N.50 DEL 17 MAGGIO 2022 AI 

LAVORI ESEGUITI NEL 2022-2024 

In applicazione dell’Art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, sono stati altresì determinati dal 

direttore dei lavori i maggiori costi per la compensazione dei materiali impiegati nei lavori 

eseguiti, il cui importo complessivo risulta pari ad €. 404.677,98. 

Q - CONFRONTRO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

A seguito della determinazione all’utilizzo della voce economica “B.4 - accantonamento ai sensi 

dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”, prevista nel quadro economico di progetto, ed al 

relativo Atto di Sottomissione sottoscritto con l’impresa appaltatrice, l’importo destinato 

all’esecuzione dei lavori risulta pari a € 2.016.000,00. Rispetto a tale somma si evince, a seguito 

dell’emissione dello Stato Finale dei Lavori, una spesa complessiva rendicontata di € 

1.921.309,04 per i lavori eseguiti. 

Dal confronto tra la somma autorizzata in seno al progetto approvato e finanziato e la somma 

risultante dalla rendicontazione dei lavori affidati in esecuzione, risulta quanto segue: 

 

- L’importo netto autorizzato per i lavori affidati in appalto, comprensivo della somma per 

accantonamento ex art.106 D.Lgs.50/2016 e s.m. e i. di cui alla voce B.4 del quadro 

economico di progetto, è pari a €. 2.016.000,00; 

- L’importo netto contabilizzato per lavori eseguiti, risultante dallo Stato Finale, è pari a 

€.1.921.309,04; 

- Dal confronto fra i suddetti importi, quindi, ne deriva una differenza - in diminuzione 

rispetto alla spesa autorizzata – per un importo pari a €. 94.690,96. 

- L’importo netto contabilizzato relativo alle compensazioni maggiori costi materiali secondo 

la procedura prevista all’art. 26 del DL 50/2022, è pari a € 404.677,98; 

- Per gli oneri per conferimento a discarica, rispetto alla somma autorizzata di cui alla voce 

B.3 del quadro economico di progetto, pari a € 270.000,00, l’importo contabilizzato è pari a 

€ 195.593,92 cui corrisponde una differenza - in diminuzione - tra la spesa autorizzata e 

quella risultante dalla contabilità finale pari a € 74.406,08. 

- Per le Spese per accertamenti prove e collaudi, rispetto alla somma autorizzata di cui alla 

voce B.5 del quadro economico di progetto, pari a € 18.000,00, l’importo contabilizzato è 

pari a € 231,12, con una differenza - in diminuzione - tra la spesa autorizzata e quella 

risultante dalla contabilità finale pari a € 17.768,88. 

- Riguardo alle Somme in conto anticipazione, di cui alla voce B.1 del quadro economico di 

progetto, non è stato impegnato alcun importo rispetto alla somma autorizzata di € 

60.000,00. 

Stante quanto sopra, visto l’importo di progetto autorizzato pari a €. 2.400.000,00, considerato 



che la spesa complessiva sostenuta per i lavori contabilizzati e le somme a disposizione 

rendicontate è pari a €.2.560.299,82, si evince un incremento complessivo pari a € 160.299,82; 

tale importo è da ricondurre ad una maggiore spesa sostenuta in seno alle Somme a Disposizione 

dell’Amministrazione. 

A fronte di tale differenza si è proceduto alla rimodulazione del Quadro Economico ed al relativo 

impegno di spesa per la copertura finanziaria dei maggiori costi sostenuti, autorizzati 

dall’Amministratore Unico con Deliberazione n. 278 del 19 dicembre 2024. 

 

R - AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

R.1 Avviso ai creditori 

Il Direttore dei Lavori certifica che per l’esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse 

occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti 

privati, per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum. 

R.2 Cave di prestito 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, l’Impresa non ha provveduto all’apertura di cave 

di prestito. 

R.3 Cessione di crediti 

Per il contratto in questione il Servizio AMFI, Unità FOR, con comunicazione interna Prot. n. 

001-792-INT/2025 del 12/02/2025, ha comunicato che dagli atti in possesso della Stazione 

Appaltante e per i lavori in oggetto specificati, l’Impresa appaltatrice “ALP CONSORZIO 

STABILE” con Atto di Cessione Pro-Insoluto si è avvalsa della cessione dei crediti con 

l’Impresa esecutrice “CONDOR Srl”. 

R.4 Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 

Dalla consultazione del DURC n. prot. INAIL_51220502 del 17/10/2025, con scadenza in data 

14/02/2026, è stata riscontrata positivamente la richiesta relativa alla regolarità degli 

adempimenti contributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente, per 

l’Impresa ALP CONSORZIO STABILE SRL. 

R.5 Infortuni in corso di lavoro 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

R.6 Assicurazione degli operai 

L'impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, presso 

I.N.A.I.L. di Palermo (PA), con codice Ditta n. 19490094 e Posizione Assicurativa Territoriale 

del PAT n. 22144325 decorrente a carattere continuativo dal 19/08/2014. 

R.7 Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 



 

S - ANDAMENTO LAVORI 

Nell’ambito dell’appalto sono stati emessi N. 957 Ordinativi di Lavoro, per l’affidamento di 

altrettanti interventi di manutenzione affidati all’impresa appaltatrice, di cui N. 936 eseguiti e 

N.21 annullati per sopra avvenuta risoluzione dell’esigenza di intervento da parte della Stazione 

Appaltante. 

L’esecuzione di ciascun intervento dei Lavori di manutenzione, è stato eseguito secondo le 

prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l’Impresa, per gli 

effetti dell’art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi. 

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente 

eseguite, per quanto rilevabile ad opere ultimate, non si sono riscontrate variazioni quantitative 

sui lavori.  

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare dalle verifiche, controlli, misurazioni, 

accertamenti e saggi a cura della Direzione Lavori, si è tratta la convinzione che le opere eseguite 

corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono 

stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di 

appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d’arte ed infine che esiste la precisa 

rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, 

nel registro di contabilità e nello stato finale. 

Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario e l’Impresa ha firmato tutti gli atti contabili 

senza riserva di sorta. 

 

T -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.E. - DIRETTORE DEI LAVORI 

T.1 Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte 

dall’ingegnere Attilio Coniglio dell’AMAP S.p.A. nominato con ordine di servizio del Direttore 

Generale n. 107 del 06/05/2022. 

T.2 Direttore dei Lavori 

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall’ingegnere Giuseppe Urso, nominato 

con Ordine di Servizio del Direttore Generale dell’Amap S.p.A. n. 107 del 06/05/2022. 

 

U - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

A seguito di autorizzazione dell’Amm.re Unico posta in calce alla C.I. N. 001-876-INT/2025 del 

17/02/2025, Il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Urso è stato autorizzato alla redazione del 

Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto. 



Il Direttore dei Lavori con atto del 15/10/2025 ha certificato che le opere in argomento sono 

collaudabili ed ha liquidato all’Impresa “ALP CONSORZIO STABILE SRL” il credito residuo di € 

10.309,04 così determinato: 

Ammontare netto dello stato finale come confermato dal 

Collaudatore 
€ 1.921.309,04 

Da cui, dedotti gli acconti corrisposti in corso d’opera per 

complessivi 
€ 1.911.000,00 

Resta il credito residuo netto all’impresa €       10.309,04 

 

* * * * * * 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto in data 

03/02/2025 - dell’importo pari ad € 1.921.309,04 - relativamente ai “Lavori di pronto 

intervento e manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei comuni dell’ATO 

1 Palermo - Accordo Quadro- LOTTO A” eseguiti dall’Impresa “ALP CONSORZIO STABILE” in 

base al contratto di appalto stipulato in data 16/02/2022. 

2) Dare atto che in data 15/10/2025 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di 

Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 

due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore di Esecuzione del 

Contratto in data 15/10/2025, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “ALP 

CONSORZIO STABILE” di € 10.309,04 quale differenza tra l’importo dell’ammontare del 

conto finale dei lavori eseguiti, pari ad euro 1.921.309,04 e quello corrisposto in corso 

d’opera, pari ad euro 1.911.000,00. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 

pagamento a favore dell’Impresa “ALP CONSORZIO STABILE” del credito netto residuo di € 

10.309,04 quale differenza tra l’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti 

in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 

 

Il Responsabile del Procedimento in f.e. 

F.to Ing. Attilio Coniglio 

Il Responsabile Servizio APDI 

F.to Ing. Antonio Criminisi 

 

 

 

 

 



La spesa di euro 10.309,04 graverà sul Conto Economico alla voce “Costi per Servizi” così come 

le correlate spese di cui alla Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 154 del 

11/11/2021. 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

F.to Dott. Gaetano Melucci  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 29.10.2025 In virtù dei poteri previsti 

dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 

novembre 2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto in data 

03/02/2025 - dell’importo pari ad € 1.921.309,04 - relativamente ai “Lavori di pronto 

intervento e manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei comuni dell’ATO 

1 Palermo - Accordo Quadro- LOTTO A” eseguiti dall’Impresa “ALP CONSORZIO STABILE” in 

base al contratto di appalto stipulato in data 16/02/2022. 

2) Dare atto che in data 15/10/2025 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di 

Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 

due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore di Esecuzione del 

Contratto in data 15/10/2025, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “ALP 

CONSORZIO STABILE” di € 10.309,04 quale differenza tra l’importo dell’ammontare del 

conto finale dei lavori eseguiti, pari ad euro 1.921.309,04 e quello corrisposto in corso 

d’opera, pari ad euro 1.911.000,00. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 

pagamento a favore dell’Impresa “ALP CONSORZIO STABILE” del credito netto residuo di € 

10.309,04 quale differenza tra l’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti 

in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto 

a cura dell’UC_RSCT. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

29.10.2025                                                                                                     F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 



 


