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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 280 del 11/11/2025           

 

 

Oggetto: “Completamento della nuova rete idrica di Palermo: condotte di alimentazione 

primaria dai serbatoi, rinnovo del PIPING dei serbatoi e rete di distribuzione in Dx 

Oreto. Intervento M2C4-I4.2-160 - CUP D75H22000010002 

Nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico e autorizzazione a sottoscrivere il 

relativo Disciplinare di incarico 

Il Servizio AFGE propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, 

trasmessa con comunicazione interna n. 5573 del 06.11.2025, condivisa nei contenuti e nella 

forma, di seguito riportata. 

Premesso che, così come relazionato dal RUP in f.e.: 

 

- “con decreto direttoriale n. 617 del giorno 11 ottobre 2024 il MIT – Direzione generale 

per le dighe e le infrastrutture idriche - ha definitivamente approvato la graduatoria 

aggiornata delle proposte di finanziamento relative alla Linea di Investimento 4.2, 

Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all’avviso 

Pubblico PNRR-M2C4-I4.2, (GU n. 29 del 9.03.2022); 

- tra le proposte ammesse e finanziate è stata confermata quella con il codice M2C4-

I4.2_160 “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA RETE IDRICA DI PALERMO: CONDOTTE DI 

ALIMENTAZIONE PRIMARIA DAI SERBATOI, RINNOVO DEL PIPING DEI SERBATOI E RETE 

DI DISTRIBUZIONE IN DX ORETO (CUP: D75H22000010002) già compresa fra quelle 

ammesse con il Decreto Direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024; 

- il suddetto intervento M2C4-I4.2_160 è stato ammesso al finanziamento per l’importo 

di euro 49.550.000,00 (quarantanovemilionicinquecentocinquantamila virgola zero 

zero) designando AMAP S.p.A. quale Soggetto Attuatore di II Livello; 

- in data 22 luglio 2024 è stato sottoscritto da AMAP l’atto d’obbligo, “connesso 

all’accettazione del finanziamento concesso dal ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche per 

l’intervento Codice PNRR-M2C4-I4.2_160” nel quale è stabilito che detta opera è 

ammessa al finanziamento PNRR per l’importo di euro 49.550.000,00 

(quarantanovemilionicinquecentocinquantamila virgola zero zero), designando AMAP 

S.p.A. quale Soggetto Attuatore che rimane obbligata al completamento delle opere; 

-  la disciplina speciale per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del PNRR 

è contenuta nel D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 (DL n.77/2021) nonché 

nella normativa specifica europea e nazionale emanata ed emananda relativa al PNRR; 

- con delibera dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 168 del 18 luglio 2024 è stato 

approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) COMPLETAMENTO 
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DELLA NUOVA RETE IDRICA DI PALERMO: CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE PRIMARIA 

DAI SERBATOI, RINNOVO DEL PIPING DEI SERBATOI E RETE DI DISTRIBUZIONE IN DX 

ORETO – PNRR-M2C4-I4.2_160, (CUP: D75H22000010002) da porre a base di gara per 

l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori ed è stata autorizzata 

l’indizione della gara di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1, del D.lgs. n. 36/2023; 

- con Determina Dirigenziale n. 41 del 23 luglio 2024 l’Assemblea Territoriale Idrica di 

Palermo ha approvato il progetto di che trattasi dichiarando la pubblica utilità 

dell’opera ai sensi dell’art. 158 bis del D.lgs. n. 152/2006; 

- in data 11 settembre 2024, 12 settembre 2024, 13 settembre 2024, 20 settembre 2024 

e 5 novembre 2024 si è proceduto all’apertura delle buste presentate dalle imprese e 

le risultanze della gara sono contenute nei verbali da me Notaio ricevuti, repertori 

14903 registrato a Palermo il 27 settembre 2024 al n. 30636 serie 1T, 14908 registrato 

a Palermo il 27 settembre 2024 al n. 30648 serie 1T, 14912 registrato a Palermo il 27 

settembre 2024 al n. 30649 serie 1T, 14961 registrato a Palermo il 27 settembre 2024 

al n. 30651 serie 1T e 15211 registrato a Palermo il 14 novembre 2024 al n. 36819 serie 

1T; 

- la gara è stata aggiudicata provvisoriamente al costituendo Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese Consorzio Stabile Progettisti Costruttori – 2F Water Venture 

s.r.l. società benefit – B.M. Tecnologie Industriali s.p.a. società benefit; 

- in data 27/02/2025 è stato sottoscritto in notaio LUCA BONAFEDE con sede in via  

Torrearsa n.24. Notaio in Palermo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di 

Palermo e Termini Imerese, il contratto di appalto con il Consorzio Stabile Progettisti 

Costruttori, con sede in Maletto (CT) via Gandhi snc, ove è domiciliato per la carica, 

partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catania 05092830875, 

REA CT-342686 per l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, 

sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, per l’importo di Euro 

30.613.218,03 (trentamilioniseicentotredicimiladuecentodiciotto virgola zero tre) 

comprensivi degli oneri di sicurezza, come di seguito: 

o per l’attività di progettazione definitiva/esecutiva, al netto del ribasso offerto del 

30,00% (trenta virgola zero zero per cento): euro 536.629,72 

(cinquecentotrentaseimilaseicentoventinove virgola settantadue);  

o per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto del 30% (trenta per cento): 

euro 29.635.923,31  

o (ventinovemilioniseicentotrentacinquemilanovecentoventitrévirgola trentuno) 

comprensivi di euro 1.029.788,24 (unmilioneventinovemilasettecentottantotto 

virgola ventiquattro) per gli oneri di sicurezza; 

o per l’Attività di Fase B – Servizi Specialistici modellazione ricerca perdite, al netto 

del ribasso offerto del 30% (trenta per cento): euro 440.665,00 

(quattrocentoquarantamilaseicentosessantacinque virgola zero zero), 

comprensivi di euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero) per gli 

oneri di sicurezza. 
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- Con Disposizione di Servizio n. 1 del giorno 11 dicembre 2024 sottoscritto dal 

Responsabile del Progetto in fase di Esecuzione, dal costituendo raggruppamento 

Consorzio Stabile Progettisti Costruttori – 2F Water Venture s.r.l. società benefit – B.M. 

Tecnologie Industriali s.p.a. società benefit, e dal costituendo raggruppamento delle 

società ARKE’ Ingegneria s.r.l. e ALFA Solutions s.p.a., nelle more della stipula del 

contratto d’appalto, il RUP ha disposto l’avvio della redazione del progetto esecutivo 

in ragione della stringente tempistica di esecuzione delle attività previste, in linea a 

quanto previsto nelle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici del PNRR e del 

PNC”. 

- Con Disposizione di Servizio n. 1 del giorno 11 dicembre 2024 sottoscritto dal 

Responsabile del Progetto in fase di Esecuzione, dal costituendo raggruppamento 

Consorzio Stabile Progettisti Costruttori – 2F Water Venture s.r.l. società benefit – B.M. 

Tecnologie Industriali s.p.a. società benefit, e dal costituendo raggruppamento delle 

società ARKE’ Ingegneria s.r.l. e ALFA Solutions s.p.a., nelle more della stipula del 

contratto d’appalto, il RUP ha disposto l’avvio della redazione del progetto esecutivo 

in ragione della stringente tempistica di esecuzione delle attività previste, in linea a 

quanto previsto nelle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici del PNRR e del 

PNC”. 

- Con Disposizione di Servizio n. 1 del giorno 11 dicembre 2024 sottoscritto dal 

Responsabile del Progetto in fase di Esecuzione, dal costituendo raggruppamento 

Consorzio Stabile Progettisti Costruttori – 2F Water Venture s.r.l. società benefit – B.M. 

Tecnologie Industriali s.p.a. società benefit, e dal costituendo raggruppamento delle 

società ARKE’ Ingegneria s.r.l. e ALFA Solutions s.p.a., nelle more della stipula del 

contratto d’appalto, il RUP ha disposto l’avvio della redazione del progetto esecutivo 

in ragione della stringente tempistica di esecuzione delle attività previste, in linea a 

quanto previsto nelle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici del PNRR e del 

PNC”. 

- Con nota prot. 001-5419-PEC/2025 del 22/01/2025 il RTI ha richiesto una proroga di 

60 gg per il completamento delle attività di progettazione a causa delle criticità emerse 

nella ricognizione delle informazioni necessarie; 

- Con nota prot. 001-3390-GEN/2025 del 20/02/2025 il Responsabile Unico del Progetto 

in f.e. ha concesso una proroga di ulteriori 60 gg in ragione del maggior tempo richiesto 

dall’analisi delle criticità emerse per alcuni aspetti progettuali, fissando il nuovo 

termine di scadenza al 11/04/2025 e ponendo la condizione che durante la 

progettazione venisse comunque avviata dai progettisti l’interlocuzione con la società 

Rina Check individuata quale soggetto incaricato della verifica di cui all’articolo 42 del 

Codice dei Contratti al fine di agevolare le successive attività di verifica e minimizzare 

i rischi di verifica negativa; 

- in data 27/03/2025 si è svolta una riunione tecnica, con la partecipazione 

dell’Appaltatore, dei progettisti, del RUP e dei responsabili della gestione del servizio 

idrico della SA appaltante per la condivisione delle scelte progettuali sulle attività che 
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hanno un notevole impatto in termini di raggiungimento degli obiettivi del progetto. I 

risultati della riunione sono stati riportati in un verbale allegato all’elaborato 

progettuale DX-ORETO-0-E-GEN-CE-1 “QUADRO RIEPILOGO MODIFICHE DA PFTE A PE” 

contenente il riepilogo dettagliato delle scelte progettuali in coerenza con il progetto 

di fattibilità tecnico-economica, e con gli obiettivi dichiarati dalla SA in termini di 

riduzione delle perdite idriche e di estensione delle reti da distrettualizzare.  

- Coerentemente con quanto previsto nel PFTE e concordemente con il nuovo quadro 

esigenziale, scaturito anche dal confronto con gli Operatori della Stazione Appaltante 

impegnati nella gestione del servizio idrico della città di Palermo che hanno richiesto 

modifiche ed implementazioni, rispetto al PFTE a base gara, contenute nel verbale di 

riunione del 27 marzo 2025, le modifiche proposte sono orientate al perseguimento 

dei seguenti obiettivi:  

1. massimizzare l’efficacia degli interventi nell’ottica del raggiungimento 

dell’obiettivo principale del progetto rappresentato dalla riduzione dei livelli 

percentuali di perdita delle reti idriche;  

2. aumentare ulteriormente il grado di flessibilità e resilienza dell’infrastruttura di 

alimentazione e distribuzione acquedottistica di Palermo anche in considerazione 

dell’acuirsi della crisi idrica in Sicilia; 

3. razionalizzare e migliorare la fase esecutiva di cantierizzazione riducendo il più 

possibile l’impatto sulla viabilità urbana della Città di Palermo incidendo 

notevolmente sulla riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori con un impatto 

positivo sulle tempistiche per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.  

- Con nota prot. 001-28618-PEC/2025 del 14/04/2024 l’appaltatore, in ottemperanza 

con gli obiettivi e le indicazioni della Stazione Appaltante ha comunicato l’avvenuta 

consegna degli elaborati progettuali;  

- A seguito di un controllo della documentazione prodotta, con nota prot. n.001-7257-

GEN/2025 del 24/04/2025 AMAP il Responsabile Unico del Procedimento f.e. ha 

evidenziato la carenza documentale negli elaborati del progetto esecutivo consegnato 

sollecitandone l’integrazione oltre che lo stralcio degli elaborati del progetto esecutivo 

riguardante la distrettualizzazione delle reti;  

- Con nota prot. 001-33703-PEC/2025 del 29/04/2025001-41759-PEC/2025 l’affidatario 

ha comunicato l’avvenuta consegna degli elaborati progettuali relativi allo stralcio dei 

lavori di distrettualizzazione; 

- Con nota Prot 001-39324-PEC/2025 del 19/05/2025 il RUP ha diffidato l’aggiudicatario 

con ulteriore sollecito alla consegna delle integrazioni al progetto esecutivo e l’avvio 

delle interlocuzioni con il soggetto terzo (Rina Check) per la verifica del progetto 

esecutivo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 36/2023.  

- Con nota assunta al protocollo Amap n. 001-41759-PEC/2025 del 26/05/2025 

l’affidatario ha trasmesso alla stazione appaltante le integrazioni al progetto esecutivo; 

- Con nota AMAP protocollo n. 001-9954-GEN/2025 del 05/06/2025 il Responsabile del 

Procedimento in f.e. ha disposto la revisione del quadro economico e di tutti gli 

elaborati che lo hanno generato nel rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte; 

- In data 26/06/2025 l’affidatario ha comunicato la nuova consegna del progetto 

esecutivo allegando relativo link da cui scaricare gli elaborati di progetto; 



5 

 

- Con nota prot. n. 001-12270-GEN/2025 del 02/07/2025 il Responsabile del 

Procedimento in fase di esecuzione ha comunicato alla società Rina Check s.r.l. 

(soggetto terzo incaricato della verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs. 36/2023) il completamento della fase di caricamento degli elaborati progettuali 

all’interno della piattaforma depot Rina consentendo così l’avvio della fase di verifica 

del progetto esecutivo; 

- Con nota PEC acquisita al prot. AMAP 001-56188-PEC/2025 del 10/07/2025 la società 

Rina Check s.r.l. ha trasmesso una prima lista di osservazioni al progetto esecutivo; 

- A seguito di una disamina degli elaborati progettuali, con nota Prot.001-13909-

GEN/2025 del 31/07/202 il Rup ha disposto la revisione degli stessi nel rispetto di 

quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara 

oltre che nel rispetto delle osservazioni del soggetto verificatore; 

- con nota Prot. 001-77062-PEC/2025 del 24/09/2025 e relativo verbale di 

contraddittorio la società Rina check s.r.l. ha trasmesso il Rapporto Finale di Verifica 

RC03.F-00 sul progetto esecutivo effettuata ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 36/2023  

- con nota del 17/10/2025 assunta al prot. AMAP 001-83968-PEC/2025 l’Affidatario ha 

trasmesso il progetto esecutivo, nella versione finale datata “Settembre 2025”,  

- L’importo complessivo dei servizi e lavori del progetto esecutivo è pari a € 

34.980.383,13 comprensivi degli oneri di sicurezza, come di seguito: 

o per l’attività di progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto del 30,00%: 

euro € 475.316,51;  

o per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto del 30%: euro € 

33.206.921,87 comprensivi di euro € 1.026.858,75 per gli oneri di sicurezza; 

o per l’Attività di Fase B – Servizi Specialistici modellazione ricerca perdite, al netto 

del ribasso offerto del 30%: euro € 1.288.644,95 comprensivi di euro 9.500,00 per 

gli oneri di sicurezza. 

- Con provvedimento n. 86 del 20/10/2025 il Responsabile Unico del Progetto ha 

Validato il progetto esecutivo;  

- Con delibera dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 259 del 22/10/2025 è stato 

approvato il Progetto Esecutivo COMPLETAMENTO DELLA NUOVA RETE IDRICA DI 

PALERMO: CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE PRIMARIA DAI SERBATOI, RINNOVO DEL 

PIPING DEI SERBATOI E RETE DI DISTRIBUZIONE IN DX ORETO – PNRR-M2C4-I4.2_160, 

(CUP: D75H22000010002) e la modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 

36/2023 e s.m.i.. 

- Con Determina Dirigenziale n. 63 del 27 ottobre 2025 l’Assemblea Territoriale Idrica di 

Palermo ha approvato il progetto di che trattasi dichiarando la pubblica utilità 

dell’opera ai sensi dell’art. 158 bis del D.lgs. n. 152/2006. 

 

Considerato che: 

- sussistono i presupposti di legge per la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo 

Tecnico (di seguito C.C.T.) ai sensi degli artt.215-2019 e dell’Allegato V.2 del decreto 

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, integrato e modificato dal decreto legislativo 31 

dicembre 2024, n. 209 (che da ora in poi si indicherà in breve “Codice”);  
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- le funzioni, i compiti, le prestazioni e i compensi del C.C.T sono regolati 

normativamente dagli artt. da 215 a 219 e dall’Allegato V.2 del Codice nonché dalle 

Linee Guida di cui al D.M. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) in data 17 gennaio 2022 n. 12; 

- la Stazione appaltante, con nota prot. Prot.001-9641-GEN/2025 del  29/05/2025 ,  ha 

rappresentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per 

le dighe e le infrastrutture idriche l’intendimento di costituire il Collegio Consultivo 

Tecnico, composto da tre componenti, ai sensi dell’art.215 del Codice, nonché,  in base 

a quanto previsto al comma 2 dell’art.1 dell’Allegato V.2 del Codice, di voler nominare 

come proprio componente un soggetto indicato dal Ministero medesimo; 

- La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, con nota pec prot. n. 

19374 del 26/09/2025, ha proposto quale componente il dott. Ennio Crisci, dirigente 

dell’Ufficio di coordinamento amministrativo del Dipartimento per le opere pubbliche 

e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

- con nota prot. 001-9643-GEN/2025 del 29/05/2025, la Stazione Appaltante ha 

richiesto all’appaltatore di designare il componente del C.C.T. di propria parte; 

- Con nota pec del 17/06/2025, assunta al prot. AMAP n. con nota prot. 001-47787-

PEC/2025 del  17/06/2025, l’appaltatore ha designato quale proprio componente l’ing. 

Mauro Schiaccianoce, libero professionista; 

- su richiesta della Stazione Appaltante, entrambi i componenti di parte designati hanno 

dichiarato la loro disponibilità ad accettare l’incarico, nonché, sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000, hanno 

dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2 

dell’Allegato V.2 del Codice, di non trovarsi in situazione di conflitto d’interesse ai sensi 

dell’art. 16 del Codice, di essere in possesso del requisito di esperienza e qualificazione 

professionale, in riferimento ad un periodo minimo di cinque anni, prescritto dal citato 

art. 2 per l’espletamento dell’incarico di membro del C.C.T. in argomento, di non aver 

svolto alcun ruolo né in fase di progettazione, verifica, affidamento ed esecuzione 

dell’appalto dei lavori in argomento e di essere in possesso dei requisiti generali e di 

moralità di cui agli artt. 94 e ss. del Codice; 

- di concerto fra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore veniva predisposto il 

“Disciplinare d’incarico dei componenti del Collegio Consuntivo Tecnico 

dell’intervento -Completamento della nuova rete idrica di Palermo: condotte di 

alimentazione primaria dai serbatoi, rinnovo del piping dei serbatoi e rete di 

distribuzione in Dx Oreto Intervento M2C4-I4.2-160 - CUP D75H22000010002,  con il 

quale vengono definite le attività da svolgere e le modalità di espletamento delle 

stesse in conformità agli artt. da 215 a 219 e all’ Allegato V.2 del Codice dei Contratti, 

e determinati i compensi secondo quanto previsto nel Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, per come coordinato con le 

norme di cui all’art. 1 dell’Allegato V.2 del Codice dei Contratti, e precisamente: 

o la parte fissa del compenso, proporzionata all’importo contrattuale, pari ad € 

52.251,93 per ciascun membro e in € 57.477,12 per il presidente, per un totale 

di € 161.980,97 inclusi già di spese e oneri, nella misura del 10% del compenso 

fisso e del 4% di rivalsa per la Cassa di competenza; 
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o la parte variabile del compenso, determinato in funzione delle attività 

effettivamente svolte, sulla base delle regole stabilite nel su richiamato 

Disciplinare, con il limite che non essere superiore al doppio della parte fissa, 

pari a € 104.503,85 per ciascun membro e in € 114.954,24 per il Presidente, per 

un totale di € 323,961,94, inclusi già di spese e oneri, nella misura del 10% del 

compenso variabile e del 4% di rivalsa per la Cassa di competenza.  

- il compenso del Collegio Consultivo tecnico è posto a carico della Stazione Appaltante 

e dell’Appaltatore in ragione del 50% ognuna, per cui l’importo a carico dell’AMAP da 

determinare quale impegno di spesa è pari ad € 236.741,41, incluso spese e oneri 

accessori e del contributo integrativo della cassa escludendo IVA, se dovuta;” 

In esito a quanto sopra argomentato, si propone il presente atto deliberativo per: 

1) ratificare la nomina dei componenti di parte di AMAP e dell’Appaltatore, 

rispettivamente Dott. Ennio Crisci, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, e componente l’ing. Mauro Schiaccianoce, libero professionista, i quali 

saranno altresì onerati alla scelta del terzo componente, con funzione di Presidente, 

secondo i criteri stabiliti all’interno del “Disciplinare d’incarico dei componenti del 

Collegio Consuntivo Tecnico dell’intervento -Completamento della nuova rete idrica di 

Palermo: condotte di alimentazione primaria dai serbatoi, rinnovo del piping dei 

serbatoi e rete di distribuzione in Dx Oreto”, in conformità all’art. 2 dell’Allegato V.2 

del Codice; 

2) prendere atto dell’impegno di spesa massimo previsto per i compensi dei componenti 

del Collegio Consuntivo Tecnico, pari ad € € 236.741,41, incluso spese e oneri accessori 

e del contributo integrativo della cassa escludendo IVA, se dovuta, rientrante nel 

Quadro economico del progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 259 del 

22/10/2025 dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A.; 

3) autorizzare il Responsabile del Servizio AFGE a sottoscrivere i Disciplinari d’incarico dei 

componenti del Collegio Consuntivo Tecnico dell’intervento -Completamento della 

nuova rete idrica di Palermo: condotte di alimentazione primaria dai serbatoi, rinnovo 

del piping dei serbatoi e rete di distribuzione in Dx Oreto Intervento M2C4-I4.2-160 - 

CUP D75H22000010002 allegati alla presente.. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

in fase di esecuzione 

F.to Ing. Francesco Bellomonte 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio AFGE 

F.to Dott. Stefania Orlando  
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Il presente provvedimento non comporta spese per Amap in quanto la realizzazione 

dell’intervento per la spesa complessiva di € 49.550.000,00 sarà a carico della finanza pubblica 

a valere sul PNRR M2C4-I.4.2. 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

                                                                                                              F.to Rag. Gaetano Melucci  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 11.11.2025 In virtù dei poteri previsti 

dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 

novembre 2021 

DELIBERA 

1) ratificare la nomina dei componenti di parte di AMAP e dell’Appaltatore, 

rispettivamente Dott. Ennio Crisci, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, e componente l‘Ing. Mauro Schiaccianoce, libero professionista, i quali 

saranno altresì onerati alla scelta del terzo componente, con funzione di Presidente, 

secondo i criteri stabiliti all’interno del “Disciplinare d’incarico dei componenti del 

Collegio Consuntivo Tecnico dell’intervento -Completamento della nuova rete idrica di 

Palermo: condotte di alimentazione primaria dai serbatoi, rinnovo del PIPING dei 

serbatoi e rete di distribuzione in Dx Oreto”, in conformità all’art. 2 dell’Allegato V.2 

del Codice; 

2) prendere atto dell’impegno di spesa massimo previsto per i compensi dei componenti 

del Collegio Consuntivo Tecnico, pari ad € € 236.741,41, incluso spese e oneri accessori 

e del contributo integrativo della cassa escludendo IVA, se dovuta, rientrante nel 

Quadro economico del progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 259 del 

22/10/2025 dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A.; 

3) autorizzare il Responsabile del Servizio AFGE a sottoscrivere i Disciplinari d’incarico dei 

componenti del Collegio Consuntivo Tecnico dell’intervento -Completamento della 

nuova rete idrica di Palermo: condotte di alimentazione primaria dai serbatoi, rinnovo 

del piping dei serbatoi e rete di distribuzione in Dx Oreto Intervento M2C4-I4.2-160 - 

CUP D75H22000010002 allegati alla presente.. 

 

Il presente provvedimento non comporta spese per Amap in quanto la realizzazione 

dell’intervento per la spesa complessiva di € 49.550.000,00 sarà a carico della finanza pubblica 

a valere sul PNRR M2C4-I.4.2. 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

11.11.2025                                                                                                 F.to Ing. Giovanni Sciortino 


