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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 42 del 20/02/2025 

 

Oggetto: Lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria degli 

impianti di sollevamento fognari nei comuni gestiti da AMAP SpA della provincia di 

Palermo - accordo quadro 2021/2022 

  Impresa:  DIBIGA S.r.l. con sede in via Pina Bernardo, 36 91011 Alcamo (TP)         

P.IVA 02510310812 

  Contratto: Stipulato a Palermo in data 17/12/2021 registrato a TRAPANI in data 

21/12/2021 al n. 1336  Volume SR3  

 Importo: € 995.000,00 oltre IVA al netto del ribasso d’asta del 35,69% offerto in 

sede di gara di cui € 955.000,00 per lavori ed € 40.000,00 per oneri per l’attuazione 

dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso; 

 CIG: 8896836D50 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto in oggetto, propone all’Amministratore 

Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa con comunicazione interna n. 001-

969-INT/2025 del 19/02/2025, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:  

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(Art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Ing. Giovanni Castagnino, con Ordine di Servizio n. 115 del 19/10/2021 del D.G. 

AMAP S.p.A. ha assunto le funzioni di Direttore dei Lavori in epigrafe e in ottemperanza all’art. 

102 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si riporta quanto di seguito: 

Approvazione del progetto 

Il progetto esecutivo (Rev. 00) datato luglio  2021  redatto dall’Ing. Flavia Marino di AMAP SPA 

con Delibera dell’Amministratore Unico n. 112 del 07/09/2021 è stato autorizzato per 

l’indizione di un’asta pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il 

quadro economico del progetto esecutivo approvato era così configurato: 

 

A - LAVORI   

A.1 Lavori in appalto € 955.000,00  

A.2 

Importo presunto per costi specifici della sicurezza, non 

soggetti a ribasso €   40.000,00  

 Sommano € 995.000,00 € 995.000,00 

    

B - SOMME A DISPOSIZONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Incentivi e spese per la progettazione interna € 19.900,00  

B.2 Oneri per conferimento in discarica e smaltimento rifiuti € 59.700,00  



 

B.3 Spese per accertamenti prove e collaudi € 14.400,00  

B.4 Forniture a piè d’opera € 149.200,00  

 Sommano € 243.200,00 € 243.200,00 

    

 Totale  €1.238.000,00 

 

Finanziamento 

L’avvio dei lavori in appalto è stato approvato e finanziato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 112 del 07 

Settembre 2021 è stata autorizzata l’indizione dell’asta pubblica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di “lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e di 

manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento fognari nei comuni gestiti da amap spa della provincia 

di palermo - accordo quadro 2021/2022, per un importo netto di spesa € 995.000,00 di cui € 955.000,00 per 

lavori ed € 40.000,00 presuntivamente stimati per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta.  

 

Generalità dell'Appaltatore 

A seguito di gara d’appalto con nota di AMAP SpA prot. n. 16700 del 12/11/2021 i lavori sono stati aggiudicati 

in forma definitiva con il ribasso del 35,69% all'impresa: 

DIBIGA SRL,  con sede legale in Via Pina Bernardo, 36 - 91011 Alcamo (TP) ), P.I. e C.F. 02510310812,   N. REA TP 

176532 rappresentato dal sig. Di Giorgi Gaspare  nato in Alcamo il 05/08/1986 ed ivi residente in Via Ludovico 

Corrao n. 75, con C.F. DGR GPR 86M05 A176V  

 

Contratto d'Appalto 

Nel rispetto delle procedure previste dall'art. 76 c. 5 e dell'art. 32 c. 9 del D.Lgs n. 50/2016 si è proceduto alla 

stipula del contratto d’appalto in data 17/12/2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Trapani il 

21/12/2021 al n. 1336 – SR3  

Come riportato nel Contratto, l’importo dell’appalto è stato stabilito fino alla concorrenza dell’importo netto di 

€ 995.000,00 (novecentonovantacinquemila/00) di cui € 955.000 (novecentocinquantacinquemila/00) per 

lavori, ed € 40.000 (quarantamila/00) per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, applicando il ribasso del 

35,69% sui lavori contabilizzati con gli elenco prezzi allegati al contratto, oltre IVA. 

 

Cauzione 

costituito cauzione definitiva di € 204.492,40 (duecentoquattromilaquattrcentonovantadue/40) mediante 

garanzia fideiussoria n. B.2021.1120186 emessa dalla Soc. Finanziaria Accelerant in data 28/09/2021. 

 

Consegna dei lavori 

i lavori furono consegnati alla stipula del contratto in data 17-12-2021. Tale data ha assunto valenza di termine 

di durata del contratto come previsto all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

Lavori realizzati 

I lavori affidati all’Impresa DIBIGA SRL  sono stati ordinati con n. 19 ODL e n. 7 integrazioni, nel corso del tempo 

di validità dell’Accordo Quadro con interventi sugli impianti gestiti da AMAP SPA e che sinteticamente si 

riassumono nella seguente tabella: 

 

 



 

 

O.d.L. DATA OdL ISF  OGGETTO 

OdL n. 1  
13/05/202

2 

Guadagna 

(PA) 

Intervento urgente di sostituzione delle due 

condotte 

prementi D300 dell'impianto Guadagna che 

risultano 

ammalorate e fortemente danneggiate dalla 

corrosione fino a comprometterne parzialmente 

l'integrità strutturale 

OdL n. 2 
17/05/201

9 

S’Elia (Santa 

Flavia)  

Intervento urgente di sostituzione delle due 

condotte 

prementi D100 con tubazione flangiata in PEAD 

DN110 del sollevamento fognario Sant'elia nel 

comune di Santa Flavia 

OdL n. 3 
20/08/202

2 

Porto 

Industriale  

Intervento di manutenzione straordinaria per 

l'aggiornamento ed integrazione delle 

strumentazioni ed apparecchiature 

dell'impianto di sollevamento fognario 

denominato Porto Industriale sito nel comune di 

Palermo 

OdL n. 4 
14/09/202

2 

Campanella 

(Bagheria) 

Intervento di manutenzione straordinaria per 

l'aggiornamento ed integrazione delle 

strumentazioni ed apparecchiature 

dell'impianto di sollevamento fognario 

denominato Campanella sito nel comune di 

Bagheria 

Odl n. 5 
19/09/202

2 
Barcarello  

Manutenzione straordinaria del sollevamento 

fognario denominato Barcarello sito nel Comune 

di Palermo, al fine di garantire una maggiore 

efficienza ed affidabilità del sistema 

aggiornando ed integrando le strumentazione e 

le apparecchiature presenti 

Odl n. 6 --------- ANNULLATO -------------------------------------------------------------- 



 

OdL n. 7 
13/10/202

2  

Aspra  

Comune di 

Bagheria 

Manutenzione straordinaria del sollevamento 

fognario denominato Aspra sito nel Comune di 

Bagheria, al fine di garantire una maggiore 

efficienza ed affidabilità del sistema 

aggiornando ed integrando le strumentazioni e 

le apparecchiature presenti 

Odl n. 7 Int. N. 4 
22/08/202

3 

Aspra 

 Comune di 

Bagheria 

Sistemazione area esterna al sollevamento 

come disposto e concordato con il Comune di 

Bagheria con nota n. 47756 del 07/08/2023. 

Odl n. 8 
30/11/202

2 
Palinuro 

Interventi urgenti puntuali di manutenzione 

straordinaria sulle tubazioni prementi DN200 in 

acciaio delle 5 linee delle elettropompe per il 

solo tratto orizzontale fino al collettore 

principale di raccordo 

Odl n. 9 
30/11/202

2 

Fondo Verde 

Sollevamento 

Intervento urgente di manutenzione 

straordinaria per 

una perdita al collettore premente DN500 in 

PEAD in corrispondenza della linea 1-2 

OdL n. 10 
12/12/202

2  
Sferracavallo 

Manutenzione straordinaria sulla condotta 

premente 

DN400 collegata al pennello a mare del 

sollevamento fognario denominato 

Sferracavallo sito nel comune di Palermo, al fine 

di ripristinare la funzionalità dell’impianto 

Odl n. 10  Int. N. 1  
12/12/202

2 
Sferracavallo 

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria 

propedeutici all’avviamento del nuovo 

Impianto. 

Odl n. 10 Int N. 7 
12/12/202

2 
Sferracavallo 

Interventi correttivi e migliorativi di 

manutenzione straordinaria. 

OdL n. 11 
09/01/202

3  
Vergine Maria 

Manutenzione straordinaria, al fine di garantire 

una maggiore efficienza ed affidabilità del 

sistema sostituendo il piping deteriorato interno 



 

alla camera di manovra comprese le due valvole 

di intercettazione DN150 

OdL n. 12 
16/01/202

3 

Torre Terra  

Isola delle 

Femmine 

Manutenzione straordinaria per il ripristino del 

cancello di ingresso 

OdL n. 13 
16/01/202

3 
Piazza Marina  

Manutenzione straordinaria dell‘ Impianto di 

sollevamento per il ripristino di soffitto e pareti 

in c.a. ammalorate con l’impiego di malta 

tixotropica. 

OdL n. 14 
24/02/202

3 

Predicatore – 

Condotta 

Premente  

Carini 

manutenzione straordinaria, per il ripristino di 

una perdita nella condotta premente. 

Odl n. 14 Int N. 6 
24/02/202

3 

Predicatore – 

Condotta 

Premente  

Carini area 

muro 

perimetrale 

Bio-Parco 

Riparazione condotta premente DN 500. 

Odl n. 14 Int. N. 5 
24/02/202

3 

Predicatore – 

Condotta 

Premente  Via 

Magellano alt. 

Civ. 300 

Riparazione condotta premente DN 500. 

Odl n. 14 Int N. 3 
28/08/202

3 

Predicatore – 

Condotta 

Premente   

Via Magellano 

alt. Civ. 290 

Riparazione condotta premente DN 500. 

Odl n. 14 Int. N. 2  
31/04/202

3 

Predicatore – 

Condotta 

Premente   

Riparazione condotta premente DN 500. 



 

 

OdL n. 15 
27/10/202

3 

Ogliastrillo 

Mazzaforno 2 

Comune di 

Cefalù 

Manutenzione straordinaria sulla condotta 

premente del Sollevamento,  al fine di 

ripristinare la funzionalità dell’Impianto. 

Odl n. 16 
11/12/202

3 

Cerda 

Comune di 

Cerda  

ANNULLATO 

Manutenzione straordinaria al fine di 

ripristinare la funzionalità dell’Impianto. 

Odl n. 17  
11/12/202

3 

Pulizia Vasche 

c/o ISF 

Comune di 

Palermo 

Manutenzione ordinaria di pulizia delle vasche 

di accumulo dei sollevamenti fognari: Arenella, 

Vergine Maria, Bordonaro, Rotoli, Guadagna, 

Ponte di Mare, Bocconi. 

Odl. n. 18 
14/12/202

3 

Libertà - 

Ficarazzi 

Rimozione di parte della recinzione perimetrale 

divelta, pulizia del muro con realizzazione di 

canaletta di drenaggio. FPO di recinzione 

perimetrale in pannelli grigliati elettro fusi 

zincati. 

Odl n. 19 
14/12/202

3 

Rilancio 

Bagheria  

Regolarizzazione profilo di  stramazzo vasca di 

contatto a ridosso delle E.P. di rilancio finale con 

rimozione del materiale eccedente e finitura con 

malta cementizia. 

 

 

Andamento dei lavori e sospensioni 

Considerata la tipologia dei lavori affidati in AQ non sono state ordinate dalla Direzione Lavori, 

sospensioni dei lavori. 

Verbali Concordamento Nuovi prezzi 

In corso d’opera è emersa la necessità di eseguire categorie di lavoro non previste nei prezzi 

contrattuali e si è reso necessario redigere i seguenti verbali di concordamento nuovi prezzi:  

 verbale di concordamento  n. 1 del 20-05-22 

 verbale di concordamento  n. 2 del 09-01-23 

 verbale di concordamento  n. 3 del 27-02-23 

 verbale di concordamento  n. 4 del 03-06-24 

I nuovi prezzi concordati con i Verbali sopra riportati sono stati approvati dal RUP con le 



 

seguenti determine: 

- Determina n. 80 del 05/09/2022; 

- Determina n. 26 del 06/03/2023; 

- Determina n. 67 del 08/06/2023; 

- Determina n. 53 del 17/06/2024; 

Somma totale autorizzata 

L'importo dei lavori affidati in appalto ammonta ad € 995.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza applicando il ribasso del 35,69% sui lavori contabilizzati 

con gli elenco prezzi allegati al contratto, oltre IVA. Tale importo è stato decrementato  di € 

217.870,10. a seguito della scadenza del tempo utile di 24 mesi prorogato di ulteriori 6 mesi 

ai sensi dell’art. 2 del CSA. L’importo finale è risultato pertanto pari ad € 777.129,90 

(settecentosettantasettemilacentoventinove/90);  

Tempo stabilito per l’esecuzione 

Il tempo per l’ultimazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del contratto, è pari 

ad anni 2 (due) decorrenti dalla data della stipula del contratto di appalto 17-12-2021 , e perciò 

cessanti il 17/12/2023, prorogato dalla stazione appaltante di ulteriori 6 mesi ai sensi dell’art. 

2 del CSA con l’emissione dell’integrazione n.7 all’ODL n.10 con scadenza il 09-04-2024  

Proroghe 

Durante l’esecuzione dei lavori l’impresa ha richiesto in data 02-04-2024 una proroga fino al 

30-06-2024 per l’ultimazione dei lavori di cui all’ODL 10 integrazione n.7 in relazione al ritardo 

di consegna del misuratore di portata.  

Ultimazione dei lavori 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 28-06-2024, come da comunicazione dell'impresa a 

mezzo pec del 28/06/2024 e come accertato con Certificato di ultimazione lavori  del 04 Luglio 

2024. 

Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore. 

Lavori in economia 

Per i lavori in oggetto sono stati eseguiti lavori in economia, risultanti dalla liste settimanali per 

un numero totale di 25 (venticinque) liste, dell’importo netto complessivo pari ad € 45.573,86 

(quarantacinquemilacinquecentosettantatre/86); 

Andamento dei lavori 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite 

all’atto pratico dalla direzione lavori. 

Variazioni apportate 

Durante i lavori non sono state apportate variazioni significative rispetto alle lavorazioni 

impartite negli Ordinativi di Lavoro e rispetto alle indicazioni esecutive impartite sui luoghi 

dalla Direzione Lavori e dal personale di assistenza indicato di volta in volta dal Direttore dei 

lavori; 

Certificati di acconto 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 5 certificati di pagamento per complessivi euro 

773.244,25, così suddivisi: 

N°1  del 31/05/2022 di                   €    17.949,14 



 

N°2  del 21/02/2023 di                   €  311.920,09 

N°3  del 31/05/2023 di                   €  315.200,89 

N°4  del 05/12/2023 di                   €    52.604,30 

N°5  del 18/06/2024 di                   €    75.569,83 

  

   Totale pagamenti in acconto                                                                                   € 773.244,25 

Conto finale e credito residuo dell'impresa 

Lo stato finale dei lavori, è stato emesso in data 29-07-2024 da cui è risultato l’ammontare 

complessivo dei lavori in appalto pari a euro 777.129,90  così distinte: 

Lavori a misura a netto                                                                                   €    710.067,90 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                          €      21.488,14 

Lavori in economia al netto                                                                            €      45.573,86 

Totale                                                                                                             €    777.129,90 

da cui, detraendo l’importo dei certificati di pagamento emessi pari a          €     773.244,25 

è rimasto il credito netto dell’impresa di                                                         €       3.885,65 

Per tale importo, a seguito dell’emissione dello Stato Finale dei Lavori del 05/07/2024, il 

RUP ha emesso il Certificato di pagamento a saldo in data 05/07/2024 da corrispondere 

come previsto per legge.  

Costo effettivo dell'intervento 

Dal confronto tra la somma autorizzata e la somma spesa emerge quanto segue: 

- Importo netto per lavori  :                                                                                          € 995.000,00 

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale :                                  € 777.129,90 

- Residuo dell’importo dei lavori al netto :                                                                    € 217.870,10 

 

In corso d’opera, per gli effetti dell’art. 26 del D.L. 50/2022, si è proceduto al calcolo delle 

ulteriori somme da corrispondere all’Impresa (Compensazione prezzi) per un importo totale 

di Euro 80.880,72. Tale importo ha trovato copertura nelle economie sui lavori. 

Dall’importo delle somme a disposizione dell’amministrazione previste nel quadro economico 

del progetto, pari ad € 243.200,00 sono stati impegnati complessivi € 105.085,23 come 

elencato nelle seguenti tabelle: 

 



 

quadro economico di progetto 

-incentivi e spese per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016                   €   19.900,00 

- oneri per conferimento in discarica e smaltimento rifiuti                              €   59.700,00 

- spese per accertamenti prove e collaudi                                                     €   14.400,00 

- fornitura a piè d’opera                                                                                  € 149.200,00 

sommano                                                                                                      €  243.200,00 

di cui sono state effettuate le seguenti spese: 

-incentivi e spese per per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016    € 15.542,50 

-compensazione prezzi art. 26 D.L. 50/2022 e s.m.i.                            € 80.880,72 

-per oneri di conferimento in discarica                                                  €   4.482,18 

 con il seguente certificato: 

             ONDISC n. 1 del 29/07/2024 di                                                €   4.482,18 

- spese per accertamenti prove e collaudi          €          0,00 

- forniture a piè d'opera           €   4.179,83 

             così specificate:  

 n. 1 fornitura di un misuratore di portata elettromagnetico DN300 RKMAG alimentazione 

24Vdc/24 Vac con schermo separato, diametri zero. Corpo sensore e flange in acciaio al 

carbonio Temperatura ambiente -20 60 C Custodia per elettronica IP67 con filtro 

anticondensa, 2 relè di allarme min/max) (S) versione Remota – acc. 0.5% - nr 2 input 4 

20mA – Lung cavo 20 metri; 

 importo fattura n. 254 del 16-12-2022 emessa da Medra Servizi SRL: € 2.315,93 

 n. 1 Fornitura di n.2 flange a saldare DN 300 PN10 in acciaio inox, n.2 guarnizioni in gomma 

DE315, n.24 dado da 20 in acciaio inox, n. 24 bullone 20x70 in acciaio inox, n. 24 rondella 

da 20 in  acciaio inox; 

 importo fattura n. 1356 del 29-12-2022 emessa da Agri-irrigazione di Lo Cascio Giuseppe & 

C.:  € 417,10 

 n.1 fornitura di condotte in acciaio spessorato e precisamente: n. 2 curve DN 200 sp mm 8; 

n. 4 flange forate DN 200 da 8 fori; n. 32 bulloni con rondelle e dadi; 

 importo fattura n. 253 del 28-05-2024 emessa da Ciulla Elettromeccanica Srl: € 800,00 

 n.1 Fornitura di ml 12 di tubi in  acciaio senza saldatura DN 200 DE 219X6,3 mm, prodotti 

secondo EN 10224, acciaio S235JR con rivestimento esterno in polietilene triplo strato 

rinforzato 

 importo € 53.90 al ml come ricavato dalla fattura n. 89 del 21-03-2018 materiale a 



 

magazzino della ditta DIBIGA SRL per un  totale di: € 646.80 

 Per un importo complessivo di € 4.179,83 oltre iva al 22%; rimborsati con i seguenti 

certificati: 

 1. FORNITURE n. 1 dell’29/07/2022                                                              €    4.179,83 

                                                              

                                                  Sommano                                                           € 105.085,23 

 

Importo residuo netto delle somme a disposizione                                  € 138.114,77 

Accordi bonari 

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo 

bonario. 

Riserve dell’impresa 

L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve. 

Infortuni in corso di lavoro 

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio. 

Assicurazione degli operai 

Dalla documentazione in possesso della Direzione Lavori, l'Impresa ha assicurato i propri 

operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Trapani (TP), codice Ditta 19289931-28 PAT 

21837049-07 decorrenza continuativa – Posizione INPS n. 8208457398 con decorrenza 

continuativa; 

Assicurazioni Sociali e Previdenziali 

La Stazione Appaltante prima dell'erogazione delle somme di pagamento esegue le verifiche 

dei dati del D.U.R.C. agli Enti Assicurativi e Previdenziali, per riscontrare se l'Impresa esecutrice 

dei lavori di cui trattasi ottempera agli obblighi di legge e se risultano eventuali controversie di 

lavoro. 

DURC 

Numero Protocollo INAIL 44044431 (data richiesta: 08/06/2024 scadenza validità: 

06/10/2024), con il quale si dichiara che la ditta “DIBIGA SRL.” risulta regolare nei confronti di 

I.N.P.S., I.N.A.I.L., C.N.C.E.; 

Avvisi ad opponendum 

Il sottoscritto Giovanni Castagnino, Direttori dei Lavori indicati in epigrafe, dichiara che durante 

l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione delle opere elettriche ed 

elettromeccaniche eseguite negli impianti di depurazione non occorsero occupazioni 

permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, al di fuori delle zone soggette 

a servitù e per la durata strettamente necessaria all’esecuzione dei lavori, né furono arrecati 

danni di sorta alle medesime, per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi 

ad opponendum; 

Cessione di crediti da parte dell’impresa 

Il sottoscritto Giovanni Castagnino, Direttore dei lavori in epigrafe, dichiara che agli atti della 

Stazione Appaltante e per i lavori in oggetto specificati, non risultano per l’impresa DIBIGA SRL   



 

formali documenti di cessioni di credito o procure a favore di terzi; 

Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione 

Come previsto all'art. 48 del Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 102 del Codice dei 

Contratti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione e deve essere 

emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio; esso 

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.  

Verbale di visita dei luoghi 

Visti i verbali di verifica dei lavori redatti nel corso di svolgimento dei singoli Ordini di Lavoro, 

avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili ai lavori in epigrafe, dopo 

averne informato il Responsabile del Procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato 

all'impresa, il sottoscritto D.L. Giovanni Castagnino ha accertato la completezza della 

documentazione ed ha riscontrato i siti dove sono stati realizzati i lavori alla presenza del Sig. 

Di Giorgi Gaspare, titolare della impresa appaltatrice; 

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite 

con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle 

prescrizioni contrattuali. Conclusi i riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono 

esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto 

rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera. 

 

Valutazione sulla regolare esecuzione 

 

Il sottoscritto Giovanni Castagnino Direttore dei Lavori in epigrafe, considerato che: 

i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice DIBIGA SRL corrispondono qualitativamente e 

quantitativamente agli Ordini di Lavoro attuativi emessi nel corso dell’appalto; 

le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 

la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli 

contrattualmente convenuti; 

eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, comprensiva dei lavori 

in economia, si conferma in netti € 777.129,90; 

tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio 

complessivo di € 217.870,10 sull'importo finanziato pari ad € 995.000,00; 

gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INPS n. 

8208457398 e non sono pervenute comunicazioni d’inadempimento agli obblighi assicurativi, 

previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge. 

 

CERTIFICA 

che i lavori di “pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria degli impianti di 

sollevamento fognari nei comuni gestiti da amap spa della provincia di palermo - accordo quadro 2021/2022”,  

appaltati all'impresa DIBIGA SRL con sede legale in Alcamo (TP) Via Pina Bernardo, 36 – C.F. e 

P.I. n. 02510310812 rappresentata dal sig. Di Giorgi Gaspare nato ad Alcamo il 05-08-1986 

 

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI 

ed ha  

LIQUIDATO 



 

 

 

il credito dell'impresa come segue: 

Lavori a misura a netto                                                                                       €    710.067,90 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                  €      21.488,14 

Lavori in economia al netto                                                                                 €      45.573,86 

Totale €    777.129,90 

da cui, detraendo l’importo dei certificati di pagamento €    773.244,25 

è rimasto il credito netto dell’impresa di                                                                €       3.885,65 

 

Per il credito netto dell’impresa pari a € 3.885,65 (euro tremilaottocentoottantacinque/65) 

viene corrisposto all'impresa, DIBIGA SRL nelle modalità previste contrattualmente e dalla 

normativa vigente dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di Esecuzione a seguito di 

emissione dello Stato Finale dei Lavori in data 05/07/2024. 

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono 

consegnati all'Amministrazione di AMAP SpA.  salvo le garanzie di legge ed assicurative. 

Il presente atto è costituito da n. 13 pagine firmate dal Direttore dei Lavori e da tutti gli 

intervenuti. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

        F.to Ing. Sergio Agati  

La spesa di € 3.885,65 (euro tremilaottocentoottantacinque/65) graverà sul Conto Economico 

della società alla voce “Costi per Servizi” nell’esercizio 2025. 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

        F.to Rag. Gaetano Melucci 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 20.02.2025 In virtù dei poteri previsti 

dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 

novembre 2021 

DELIBERA 

1) Approvare la Relazione del Conto finale dei lavori riportato in relazione e redatto dal 

Direttore dei Lavori in data 29/07/2024 dell’importo di € 777.129,25 – per “ Lavori di 

pronto intervento, messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria degli impianti di 

sollevamento fognari nei comuni gestiti da AMAP SpA della provincia di Palermo - accordo 

quadro 2021/2022” eseguiti dall’Impresa DIBIGA S.r.l. con sede in via Pina Bernardo, 36 

91011 Alcamo (TP) P.IVA 02510310812 – in base al contratto stipulato a Palermo in data 

17/12/2021 registrato a TRAPANI in data 21/12/2021 al n. 1336  Volume SR3 



 

2)  Dare atto che in data 10/10/2024 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di 

Regolare Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 

237, comma 2 del D.P.R. 207/2010, che ha carattere provvisorio ed assume carattere 

definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in 

data 10/10/2024, risulta il credito netto residuo a favore dell’Impresa “DIBIGA S.r.l.” di 

€ 3.885,65 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari ad € 777.129,90 e 

quello corrisposto in corso d’opera, pari ad € 773.244,25. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

il pagamento a favore dell’Impresa “DIBIGA S.r.l.” del credito di € 3.885,65 quale 

differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso 

d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 3.885,65, trovano copertura 

nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Delibera 

dell’Amministratore Unico n. 112 del 07/09/2021. 

 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

20.02.2025                                                                                                F.to Ing. Giovanni Sciortino 


