
 

 
Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 70 del 21/03/2025 

 

 

Oggetto:  Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti 

fognarie nei Comuni dell’area occidentale - lotto 1 - Accordo Quadro 2020-2021.  

 Impresa aggiudicataria: Sorrenti Impianti s.r.l. con sede legale in C.da Battaglia 

s.n.c – CAP 90039 – Villabate (PA) – P.I. 04417260827.         

 Contratto: stipulato in data 10/09/2020, Rep. n. 11464 - Racc. n. 7631, registrato 

presso l'Ufficio Territoriale ASPRI di Palermo in data 22/09/2020 al n. 23188 – IT, 

della durata di mesi ventiquattro (24) dalla data di stipula del contratto. 

 Codice Identificativo di gara: 8264959BEB. 

 Certificato di Collaudo - Provvedimenti conseguenti.  

 

 

Il Servizio FOAM propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

deliberazione, trasmessa dal Servizio FOAM con comunicazione interna n. 1259 del 

05/03/2025 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Il progetto principale per l’appalto dei “Lavori di pronto intervento e di manutenzione 

ordinaria e programmata delle reti fognarie nei comuni dell’area occidentale - lotto 1 - 

accordo quadro 2020-2021” è stato redatto nel mese di marzo 2020 dal Servizio Tecnico 

dell’AMAP S.p.A. al fine di assicurare gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata 

sulle reti fognarie dei Comuni di prossima acquisizione da parte di AMAP, ricompresi 

nell’Area Occidentale, in aggiunta a quelli in atto gestiti per i quali i contratti di appalto 

precedentemente affidati erano prossimi alla conclusione.  

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 con Provvedimento no 9 del 19/03/2020. 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA E AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

L’Amministratore Unico, con Deliberazione n° 45 del 31 Marzo 2020, ha autorizzato la 

procedura negoziata suddivisa in due zone (Zona Occidentale e Zona Orientale).  

Con la suddetta Deliberazione è stato inoltre approvato e finanziato il progetto della Zona 

Occidentale in questione per l’importo complessivo di € 2.600.000,00, di cui € 1.900.000,00 

per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 100.000,00 per oneri attuazione piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € 700.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo 

il seguente quadro economico: 

 



A) LAVORI 

A.1) Lavori a misura opere di acquedotto e fognatura € 1.500.000,00 

A.2) Lavori a misura opere stradali  € 300.000,00 

A.3) Servizi di autoespurgo € 100.000,00 

SOMMANO € 1.900.000,00 

Oneri della sicurezza, compresi nei lavori/servizi, stimati 

complessivamente in: 

€ 100.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1) Somme in conto anticipazione € 50.000,00 

B.2) Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 38.000,00 

B.3) Oneri conferimento in discarica € 220.000,00 

B.4) Accantonamento ex art. 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. € 380.000,00 

B.5) Spese per accertamento prove e collaudi € 8.000,00 

B.6) Spese per collaudo statico/tecnico amministrativo in opera € 4.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 700.000,00 

C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 2.600.000,00 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito di gara ad evidenza pubblica, per i lavori in questione è risultata aggiudicataria 

l’impresa Sorrenti Impianti S.r.l., con sede in C.da Battaglia s.n.c. – CAP 90039 - Villabate 

(PA), P.IVA 04417260827, che ha offerto un ribasso del 25,606% 

(venticinquevirgolaseicentosei per cento). 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’impresa esecutrice, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ha 

costituito cauzione definitiva per l’importo di € 237.211,20 (euro 

duecentotrentassettemiladuecentoundici/20) mediante garanzia fideiussoria n. 1660619 

rilasciata da Elba Assicurazioni in data 22 Giugno 2020. 

E - CONTRATTO 

Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 10/09/2020, Rep. no 11464 - Racc. no 7631, 

registrato presso l'Ufficio Territoriale ASPRI di Palermo in data 22/09/2020 al n. 23188 – IT, 

della durata di mesi ventiquattro (24) dalla data di stipula del contratto. 

L’importo complessivo disponibile dell’appalto è di € 1.900.000,00 al netto del ribasso d’asta 

del 25,606%, di cui € 1.800.000,00 per lavori, € 100.000,00 per servizi di autospurgo, 

comprensivi di € 100.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso.  

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 



Durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire categorie di lavoro non 

previste nei prezzi contrattuali e si è reso necessario redigere no 9 (nove) verbali di 

concordamento nuovi prezzi, come di seguito esposti: con verbale di concordamento nuovi 

prezzi no 1 sottoscritto in data 05/02/2021 sono stati pattuiti no 8 (otto) nuovi prezzi; con 

verbale di concordamento nuovi prezzi no 2 sottoscritto in data 24/03/2021 sono stati 

pattuiti no 4 (quattro) nuovi prezzi; con di verbale di concordamento nuovi prezzi no 3 

sottoscritto in data 07/07/2021 sono stati pattuiti no 2 (due) nuovi prezzi; con verbale di 

concordamento nuovi prezzi no 4 sottoscritto in data 10/11/2021 sono stati pattuiti no 9 

(nove) nuovi prezzi; con verbale di concordamento nuovi prezzi no 5 sottoscritto in data 

22/02/2022 è stato pattuito no 1 (uno) nuovo prezzo; con verbale di concordamento nuovi 

prezzi no 6 sottoscritto in data 09/03/2022 sono stati pattuiti no 9 (nove) nuovi prezzi; con 

verbale di concordamento nuovi prezzi no 7 sottoscritto in data 03/06/2022 sono stati 

pattuiti no 7 (sette) nuovi prezzi; con verbale di concordamento nuovi prezzi no 8 sottoscritto 

in data 09/12/2022 sono stati pattuiti no 3 (tre) nuovi prezzi; con verbale di concordamento 

nuovi prezzi no 9 sottoscritto in data 06/06/2023 sono stati pattuiti no 2 (due) nuovi prezzi. 

I primi 8 verbali di concordamento nuovi prezzi sono stati registrati presso l’Agenzia delle 

Entrate Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Palermo 1 al no 3850, serie 3, 

in data 14/12/2022.  

Il verbale di concordamento nuovi prezzi no 9 è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Palermo 1 al no 1452, serie 3, in data 

09/06/2023. 

G – ORDINATIVI DI LAVORO 

Sono stati emessi dalla Direzione lavori Ordinativi di Lavoro (OdL) dal n.1 al n. 859, oltre 9 

OdL Bis: 151Bis, 152Bis, 265Bis, 266Bis, 287Bis, 420Bis, 450Bis, 468Bis, 470 Bis, per 

complessivi 868 OdL, emessi dal 15/09/2020 al 05/01/2023. 

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

H.1 - Tempo stabilito per l’esecuzione 

Il tempo per l’ultimazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del contratto, era 

pari a mesi ventiquattro (24) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, e perciò 

cessante il 10/09/2022. 

 

H.2 - Sospensioni e ripresa dei lavori 

Durante lo svolgimento dell’appalto non sono state disposte sospensioni dei lavori. 

 

H.3 - Maggior tempo concesso - Proroghe 



Con Determina del Responsabile del Procedimento in f.e., registrata in data 07/09/2022 al no 

81, la durata dell’Accordo Quadro in oggetto è stata prorogata di 6 (sei) mesi, con nuova 

scadenza fissata in data 10/03/2023, ai sensi dell’art. 2 del CSA allegato al contratto. 

 

H.4 - Ultimazione dei lavori 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 10/03/2023 come da certificato di ultimazione 

lavori redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 30/05/2023. 

 

H.5 - Penale 

Come risulta dagli atti contabili, in corso d’opera non è stata calcolata dal D.L. alcuna penale 

ai sensi dell’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

I – SUBAPPALTI 

Per il servizio di autospurgo previsto nel relativo bando di gara la Società Sorrenti Impianti 

s.r.l. ha designato quale subappaltatore, in fase di contratto, la ditta CELAURO AMBIENTE 

S.r.l.s. unipersonale, con sede in Palermo in Viale Croce Rossa n. 81, C.F. e P.IVA 

06639690822.  

In data 30/09/2022 è stata trasmessa dall’Impresa Sorrenti Impianti S.r.l, con nota acquisita 

al prot. AMAP n. 60406/22, l’istanza di autorizzazione al subappalto per il servizio di 

autoespurgo, a cura della ditta “O.A.S.I. S.A.S.” con sede in Trapani, Via Marsala civ. 377, 

P.IVA 00628000812. 

L – LAVORI IN ECONOMIA 

In corso di esecuzione dei lavori in oggetto sono stati eseguiti lavori in economia per 

complessive no 124 (centoventiquattro) liste settimanali, dalla no 1 alla no 124, per un 

importo complessivo netto relativo a tutto il periodo di riferimento pari a € 70.709,32. 

M - PAGAMENTI IN ACCONTO 

M.1 - Anticipazioni fatte dall’Appaltatore 

In corso di esecuzione dei lavori sono state effettuate delle anticipazioni da parte 

dell’Impresa per il pagamento degli oneri di accesso alla discarica per un importo pari ad € 

127.434,63 come risultante dai 9 certificati di pagamento emessi per il rimborso degli oneri, 

di seguito elencati: 

 

N° Data 
 

Importo 

1 18/03/2022 € 7.566,66 



2 21/03/2022 € 4.352,33 

3 25/03/2022 € 10.194,64 

4 25/03/2022 € 8.374,37 

5 25/03/2022 € 10.027,47 

6 20/06/2022 € 6.940,76 

7 08/07/2022 € 10.668,78 

8 06/12/2022 € 50.257,55 

9 30/03/2023 € 19.052,07 

SOMMANO € 127.434,63 

 

M.2 - Somme in conto anticipazione 

In corso d’opera è stato emesso un solo certificato di pagamento per somme in conto 

anticipazione per oneri di smaltimento di tubazioni in amianto a carico della Ditta “Balistreri 

S.r.l.” per un importo netto di € 2.000,00. La suddetta somma rimborsata trova copertura 

finanziaria nel capitolo di spesa B.1 - “Somme in conto anticipazione” previsto tra le somme 

a disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico di Progetto, pari a € 2.000,00, 

per come rimodulato con Deliberazione dell’Amministratore Unico no 122 del 08/09/2023. 

 

M.3 - Certificati di pagamento per lavori  

Durante il corso dei lavori sono stati emessi no 13 certificati di acconto, relativi ad altrettanti 

Stati Avanzamento Lavori, per l’importo totale di € 2.454.471,67, come di seguito indicati: 

 

N°1 del 08/02/2021 di € 268.220,93 

N°2 del 01/04/2021 di € 71.183,57 

N°3 del 08/07/2021 di € 268.040,20 

N°4 del 21/09/2021 di € 33.847,34 

N°5 del 18/11/2021 di € 201.651,62 

N°6 del 27/01/2022 di € 80.206,13 

N°7 del 11/03/2022 di € 102.797,23 



N°8 del 08/06/2022 di € 304.478,71 

N°9 del 09/08/2022 di € 227.175,38 

N°10 del 13/10/2022 di € 244.132,35 

N°11 del 15/12/2022 di € 279.298,80 

N° 12 del 30/03/2023 di € 187.388,82 

N° 13 del 22/09/2023 di € 186.050,59 

SOMMANO € 
2.454.471,6

7 
 

M.4 – Compensazione prezzi e caro materiali  

Sono stati inoltre emessi i seguenti certificati per la compensazione prezzi “I semestre 2021” 

di cui all’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito in Legge 106/2021, la compensazione 

prezzi “II semestre 2021” di cui al Decreto 04/04/2022 e la compensazione per materiali da 

costruzione anno 2022 di cui all’art. 26 del D.L.50/22 relativo alle lavorazioni di cui al SAL 

13/BIS del 13/10/2023, come di seguito riportati: 

 

N° Data Importo 

1 Comp. I e II sem. 2021 13/10/2023 72.436,67 € 

13/BIS (art. 26 D.L. 50/2022) 13/10/2023 335.357,02 € 

SOMMANO 407.793,69 € 

per un importo complessivo di € 407.793,69, totalmente ricompreso nei capitoli di spesa B.7, 

B.8 e B.9 previsti nel quadro economico di progetto approvato e finanziato con 

Deliberazione dell’Amministratore Unico no 122 del 08/09/2023. 

N – ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Durante l’esecuzione dei lavori relativi all’appalto in oggetto si è reso necessario procedere a 

due successive rimodulazioni del quadro economico originario del progetto. 

La prima rimodulazione del quadro economico, determinata a causa dell’approssimarsi 

dell’esaurimento dell’importo contrattuale al 30/09/2022, è stata autorizzata con Determina 

del Responsabile del Procedimento in f.e., registrata in data 24/10/2022 al no 95.  

Nella suddetta Determina è stato approvato il relativo schema di atto di sottomissione no 1 

sottoscritto in data 24/10/2022 tra il Direttore dei Lavori e l’impresa appaltatrice, registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria in data 04/11/2022 al no 652, serie 3, per un 



ulteriore importo di € 380.000,00 al netto del ribasso d’asta rispetto all’importo 

contrattuale, per un importo netto complessivo di € 2.280.000,00 per lavori al netto del 

ribasso d’asta del 25,606%, di cui € 120.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

La copertura della garanzia fideiussoria no 1660619 prestata in relazione al contratto 

principale con appendice di riduzione avente decorrenza 22/06/2020, è stata estesa anche 

all’atto di sottomissione. Tale Provvedimento non ha comportato maggiori oneri, poiché 

l’importo richiesto per l’esecuzione dei lavori ulteriori è stato attinto in parte dalle somme a 

disposizione dell’Amministrazione, nell’ambito del quadro economico dell’Appalto in 

epigrafe.  

La seconda rimodulazione del quadro economico di progetto è stata autorizzata con 

Deliberazione dell’Amministratore Unico no 122 del 08/09/2023, per l’importo complessivo 

di € 3.065.370,13, cui corrisponde una maggiore spesa di € 465.370,13, oltre IVA, rispetto 

all’importo complessivo pari a € 2.600.000,00 approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico no 45 del 31/03/2020.  

Tale aumento di spesa è stato causato sia dall’incremento delle richieste di lavori di pronto 

intervento rispetto a quelli previsti in fase di emissione degli ordinativi di lavoro, sia per la 

compensazione prezzi I semestre 2021 di cui all’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito 

in Legge 106/2021 e per la compensazione prezzi II semestre 2021 di cui al Decreto 

04/04/2022, sia per la compensazione per materiali da costruzione relativo all’anno 2022 di 

cui all’art. 26 del D.L.50/22.  

Con la suddetta Deliberazione è stata inoltre autorizzata la sottoscrizione del relativo 

schema di atto di sottomissione no 2 del 12/09/2023, registrato presso Agenzia delle Entrate 

di Palermo in data 18/09/2023 al no 2216, serie 3. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Quadro Economico dell’Appalto, in raffronto a 

quello precedentemente autorizzato con Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP 

no 45 del 31/03/2020, è il seguente: 

 

RAFFRONTO CON QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO 

A. LAVORI       

A.1 
Lavori a misura opere di acquedotto e 

fognatura 
 € 1.500.000,00  

A.2 Lavori a misura opere stradali   € 300.000,00  

A.3 Servizio di autospurgo   € 100.000,00  

sommano € 1.900.000,00  

Importo a seguito dell’Atto di sottomissione del 

24/10/2022 
€ 2.280.000,70 

€ 

2.466.805,70  

     

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE    

B.1 Somme in conto anticipazione € 50.000,00 2.000,00 

B.2 Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 € 38.000,00 49.336,11 

     



B.3 Oneri per conferimento in discarica € 220.000,00 127.434,63 

B.4 
Accantonamento ex art. 106 D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 
€ 380.000,00 - 

B.5 Spese per accertamenti prove e collaudi € 8.000,00 8.000,00 

B.6 
Spese per collaudo statico/tecnico 

amministrativo in corso d'opera 
€ 4.000,00 4.000,00 

B.7 Compensazione caro materiali I semestre 2021 €  10.680,67 

B.8 Compensazione caro materiali II semestre 2021 €  61.756,00 

B.9 
Compensazione prezzi art. 26 D.L. 50/2022 I e II 

semestre 2022 
€ 335.357,02 335.357,02 

sommano € 700.000,00 598.564,43 

TOTALE € 2.600.000,00 3.065.370,13 

DIFFERENZA FINALE €  465.370,13 

O - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 21/12/2023 e riporta le 

seguenti annotazioni:  

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI   €  2.466.805,70 

DA CUI SI DETRAE:  

- Certificati di pagamento in acconto emessi  €  2.454.471,67 

RESTA IL CREDITO NETTO DELL’IMPRESA         €       12.334,03 

P – CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

Dal confronto tra l’importo autorizzato in seno al progetto approvato e finanziato con 

Deliberazione n° 122 del 08/09/2023 dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A. e l’importo 

risultante dalla rendicontazione dei lavori affidati e delle somme a disposizione utilizzate 

scaturisce il seguente quadro riepilogativo di raffronto: 

Importo netto autorizzato per lavori (incluso sicurezza):   € 2.466.805,70 

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale:  € 2.466.805,70 

Importo complessivo autorizzato (lavori + somme a disposizione) € 3.065.370,13 

- Importo complessivo utilizzato (lavori + somme a disposizione) € 3.004.034,02 

    con una minore spesa di    €      61.336,11 

 

Q – AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

Q.1 - Avviso ai creditori 

In data 11/01/2024, è stata richiesta formalmente a ciascun Comune, nel cui territorio 

l’Impresa ha operato, la pubblicazione di un allegato Avviso ai creditori per eventuali 

indebite occupazioni di aree o di danni arrecati in occasione dei lavori, con invito a 



trasmettere entro 30 giorni, gli eventuali reclami presentati. Alla data del 27/02/2024 non è 

pervenuto ad AMAP S.p.A. alcun reclamo da parte di terzi.  

 

Q.2 - Cave di prestito 

Come si evince dalla relazione del conto finale redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori 

il 27/02/2024, per i lavori in questione non si è resa necessaria l’apertura di cave di prestito. 

 

Q.3 - Cessione di crediti 

A seguito di richiesta da parte del Responsabile Unico del Procedimento in f.e, inviata con 

comunicazione interna Servizio FOAM prot. no 001-5122-INT/2023 del 19/10/2023, il Servizio 

AMFI - Unità FOR, con comunicazione interna prot. n. 001-5343-INT/2023 del 31/10/2023 ha 

comunicato che dalla documentazione in possesso non risultano per l’impresa SORRENTI 

IMPIANTI S.r.l. atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi accertati da 

AMAP S.p.A. per i lavori indicati in epigrafe.  

 

Q.4 - Assicurazioni degli operai e regolarità contributiva 

L’impresa esecutrice dei lavori ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro 

presso INAIL sede di Palermo - Titone, PAT: 00678990; Codice Ditta: 05130552, con 

decorrenza dal 18/09/2020 e scadenza di volta in volta rinnovata semestralmente. 

Inoltre, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, in data 04/12/2023 lo Sportello 

Unico ha emesso il DURC protocollo INAIL_41652350 (scadenza validità: 02/04/2024) dal 

quale si evince che l’impresa esecutrice dei lavori SORRENTI IMPIANTI S.R.L. per l’appalto in 

oggetto risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE. 

 

Q.5 - Infortuni in corso di lavoro 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

 

Q.6 - Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta si siano verificati danni di forza maggiore. 

R - ANDAMENTO LAVORI 

I lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle indicazioni esecutive 

impartite sui luoghi dalla Direzione Lavori e dal personale di assistenza indicato di volta in 

volta dal Direttore dei lavori. 

S – RISERVE DELL’IMPRESA 

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto l’Impresa, per gli effetti dell’art. 1667 del codice civile, 

ha dichiarato non esservi difformità o vizi e ha sottoscritto tutti gli atti contabili senza alcuna 

riserva di sorta.  



T – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DEI LAVORI – COLLAUDATORE TECNICO 

AMMINISTRATIVO  

T.1 - Responsabile del Procedimento in f.e. 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte dall’ing. 

S.        R.   , nominato con Ordine di Servizio del Sig. Direttore Generale dell’Amap S.p.A no 85 

del 10/08/2020.  

 

T.2 - Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

Le funzioni di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono 

state svolte dall’ing. Gaetano Rotolo, nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale 

dell’Amap S.p.A. no 85 del 10/08/2020. 

 

T.3 - Collaudatore tecnico-amministrativo 

Con Ordine di Servizio n. 81 del 10/07/2024, il Direttore Generale f.f. ha conferito l’incarico 

di Collaudatore tecnico-amministrativo all’Ing. V.       D  B.   , funzionario di AMAP S.p.A. 

U - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

In data 25/02/2025, l‘Ing. V.     D. B.    ha trasmesso il collaudo tecnico-amministrativo dei 

“Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e programmata delle reti fognarie 

nei comuni dell’area occidentale - lotto 1 - accordo quadro 2020-2021 CIG 8264959BEB” e ha 

disposto la liquidazione all’Impresa “Sorrenti Impianti S.r.l.” della somma residua di 

12.334,03 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti, pari a €  2.466.805,70 e 

quello corrisposto in corso d’opera, pari a €  2.454.471,67.  

* * * 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per:  

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/02/2024 – 

dell’importo di € 2.466.805,70 relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di 

manutenzione ordinaria e programmata delle reti fognarie nei comuni dell’area 

occidentale - lotto 1 - accordo quadro 2020-2021 CIG 8264959BEB” eseguiti 

dall’Impresa “Sorrenti Impianti S.r.l.” in base al contratto stipulato in data 

10/09/2020, Rep. no 11464 - Racc. no 7631, registrato presso l'Ufficio Territoriale 

ASPRI di Palermo in data 22/09/2020 al no 23188 – IT. 

2) Dare atto che in data 12/12/2024 è stato emesso dall Ing. V.       D. B.     il Certificato 

di Collaudo tecnico-amministrativo, che ha carattere provvisorio ed assume 

carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo risulta il credito netto residuo a favore del 

dell’Impresa “Sorrenti Impianti s.r.l.” di € 12.334,03, quale differenza tra l’importo 

netto dei lavori eseguiti, pari ad € 2.466.805,70 e quello corrisposto in corso 

d’opera, pari ad € 2.454.471,67. 



4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., il pagamento in favore dell’Impresa “Sorrenti Impianti S.r.l.” del credito 

netto residuo di € 12.334,03 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e 

quello degli acconti corrisposti in corso d’opera.  

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa “Sorrenti 

Impianti S.r.l.”, relativa alla cauzione definitiva. 

 

Il Responsabile del Procedimento in f.e. 

         F.to Ing. Salvatore Rappa 

                                 

Il Responsabile del Servizio FOAM 

                                                                                                   F.to Ing. Giovanni Puleri 

 

 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 12.334,03 trovano copertura     

nell’ambito del Quadro Economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A.  n° 45 del 31/03/2020. 

 

          Il Responsabile del Servizio AMFI 

                                                                                        

F.to Rag. Gaetano Melucci  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 21.03.2025 In virtù dei poteri 

previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 

25 novembre 2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/02/2024 – 

dell’importo di € 2.466.805,70 relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di 

manutenzione ordinaria e programmata delle reti fognarie nei comuni dell’area 

occidentale - lotto 1 - accordo quadro 2020-2021 CIG 8264959BEB” eseguiti 

dall’Impresa “Sorrenti Impianti S.r.l.” in base al contratto stipulato in data 

10/09/2020, Rep. no 11464 - Racc. no 7631, registrato presso l'Ufficio Territoriale 

ASPRI di Palermo in data 22/09/2020 al no 23188 – IT. 

2) Dare atto che in data 12/12/2024 è stato emesso dall Ing. V.       D. B.    il Certificato 

di Collaudo tecnico-amministrativo, che ha carattere provvisorio ed assume 

carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Collaudo risulta il credito netto residuo a favore del 

dell’Impresa “Sorrenti Impianti s.r.l.” di € 12.334,03, quale differenza tra l’importo 

netto dei lavori eseguiti, pari ad € 2.466.805,70 e quello corrisposto in corso 



d’opera, pari ad € 2.454.471,67. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., il pagamento in favore dell’Impresa “Sorrenti Impianti S.r.l.” del credito 

netto residuo di € 12.334,03 quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e 

quello degli acconti corrisposti in corso d’opera.  

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa “Sorrenti 

Impianti S.r.l.”, relativa alla cauzione definitiva. 

 

Le somme necessarie per il presente Provvedimento, pari ad € 12.334,03 trovano copertura 

nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A.  n° 45 del 31/03/2020. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

21.03.2025                                                                                                 F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 

           

 


