
 

 
 

 

Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n.  98 del 01/04/2025 

 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in opera di un impianto fotovoltaico presso 

l’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari - Palermo 

  Impresa: Myenergy S.p.A. con sede in Via Angelo Moro, 109 – 20097 San Donato 

Milanese (MI) - P. I. 05528670960 

  Aggiudicazione definitiva giusta nota AMAP SPA prot. n. 1046 del 26/01/2023 

  Importo: € 502.272,50 oltre IVA, di cui Euro 10.884,28 per costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso, a seguito di rimodulazione del quadro economico approvato dal 

R.U.P. in f.e. con provvedimento n. 8 del 16/02/2024 

 CIG: 9474468255 

 

Il Servizio AMDE propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, 

trasmessa con comunicazione interna n. 001-1784-INT/2025 del 31/03/2025, condivisa nei 

contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’  
(Art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) 

 
Il sottoscritto Arch. G.       M.      , con Ordine di Servizio n. 9 del 27/01/2023 del Direttore 
Generale di AMAP SPA, ha assunto le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto e 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione della fornitura in opera in epigrafe ed 
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. riporta 
quanto di seguito: 

Approvazione del progetto 

Gli elaborati tecnici per l’affidamento della fornitura in opera, datati Ottobre 2022, sono 
stati redatti dall’Ing. G.       S.         di AMAP SPA e sottoposti alle ditte invitate per la procedura 
aperta.  

Il quadro economico del progetto era cosı̀ configurato: 
 

A – FORNITURA IN OPERA    

A.1 

Importo fornitura in opera impianto fotovoltaico a 
base d’asta soggetti a ribasso € 362.426,04  

A.2 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 
(10,727467%) non soggetti a ribasso €   43.551,06  

 Sommano i lavori € 405.977,10 € 405.977,10 

    
B - SOMME A DISPOSIZONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
B.1 Imprevisti € 5.000,00  
B.2 Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) € 8.119,54  



 

B.3 Oneri di conferimento a discarica €   2.000,00  
B.4 Somme in conto anticipazione € 13.000,00  
B.5 Accantonamento ex art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 € 81.195,40  
B.6  Spese per accertamenti, prove e collaudi €   2.000,00  
B.7 Spese per pratiche GSE €   3.000,00  
 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 115.214,94 € 115.214,94 
    
 Importo complessivo dei lavori  € 521.192,04 

 

Finanziamento 

Con Delibera dell’A.U. n. 184 del 04/11/2022 è stato approvato il finanziamento dei lavori 
e, contestualmente, autorizzata l’asta pubblica per l’affidamento della “fornitura in opera 
di un impianto fotovoltaico da posizionare sui solai di copertura del depuratore di Acqua 
dei Corsari” per l’importo dei lavori a base d’asta di € 405.977,10 di cui € 43.551,06 di 
oneri speciali per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  

Affidamento della fornitura 

Nel rispetto delle procedure previste dall'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in esito della 
gara si è comunicato all’impresa, con nota AMAP SpA prot. n. 001-1046-GEN/2023 del 
26/01/2025, l’aggiudicazione definitiva della fornitura in opera per l’importo di € 
405.977,10, di cui  € 362.426,04 per la fornitura in opera dell’impianto fotovoltaico soggetti al 
ribasso del 33,41% offerto in fase di gara, ed €   43.551,06 per oneri di sicurezza già inclusi nella 
fornitura e non soggetti a ribasso, oltre IVA.  

Generalità dell'Appaltatore 

Con la nota sopra menzionata di AMAP SpA la fornitura in opera è stata affidata 
all'impresa: MYENERGY S.p.A., con sede legale in Via Angelo Moro, 109 - 20097 San 
Donato Milanese (MI), P.I. 05528670960, Numero REA MI 1830429, rappresentata dall’ 
Ing. Simone Foti nato a Pavia il 04/02/1972 – C.F. FTOSMN72B04G388E, in qualità di 
Amministrazione Unico e Responsabile Tecnico dell’impresa. 

Cauzione 

Ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale d’appalto (CSDP), 
l’Impresa affidataria ha costituito cauzione definitiva di € 52.423,18 
(cinquantaduemilaquattrocentoventitre/18) mediante polizza fideiussoria n. 1944706 
del 13/01/2023, emessa dalla compagnia REVO Insurance S.p.A. e rilasciata dall’Agenzia 
GALGANO SPA – MILANO e con le garanzie come previsto dall’art. 103, c.1 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

Subappalti 

L’impresa non ha fatto ricorso ad affidamento di lavori in subappalto.  

Avvio dei lavori 
La consegna e lo stoccaggio dei materiali da posare in opera (pannelli e zavorre) presso 
l’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari in data 13/10/2023 ha permesso di dare 
l’avvio all’affidamento della fornitura mentre il concreto inizio delle attività è stato 
verbalizzato in data 21/11/2023 alla presenza del Direttore di Cantiere munito di formale 
mandato dall’Amministratore dell’Impresa Myenergy S.p.A.. 

Opere realizzate 

A seguito della revisione del progetto iniziale per i miglioramenti suggeriti dall’impresa e 



 

della volontà della Stazione Appaltante, maturata nel corso delle attività di installazione 
per ulteriori positive valutazioni delle coperture piane di altri edifici, di ampliare il 
numero di campi fotovoltaici, è stato realizzato un impianto fotovoltaico di potenza pari a 
254,90 kW distribuiti sulle coperture di n. 7 edifici del depuratore di Acqua dei Corsari 
come da seguente tabella: 

Campo n. 1 – Edificio trattamento fanghi: n. 72 moduli x 410 W   = 29,52 kW 

Campo n. 2 – Edificio cabina n. 2               : n. 126 moduli x 410 W = 51,66 kW 

Campo n. 3 – Edificio uffici                          : n. 52 moduli x 410 W   = 21,32 kW 

Campo n. 4 – Edificio turbosoffiante         : n. 99 moduli x 410 W   = 40,59 kW 

Campo n. 5 – Edificio autoprod. energia  : n. 131 moduli x 410 W = 53,71 kW 

Campo n. 6 – Edificio sollevam. primari   : n. 60 moduli x 415 W   = 24,90 kW 

Campo n. 7 – Edificio cabina n. 3                : n. 80 moduli x 415 W   = 33,20 kW 

La fornitura e la posa dei moduli ha comportato tutte le altre opere complementari per i 
collegamenti, cablaggio e connessioni agli inverter per la consegna diretta ai quadri ed ai 
misuratori installati nelle tre cabine elettriche dell’impianto di depurazione di Acqua dei 
Corsari.  

Atto di sottomissione 
L’ampliamento del numero dei “campi fotovoltaici”, proposto all’impresa ed approvato dal 
RUP in f.e. con provvedimento n. 8 del 16/02/2024, è stato realizzato agli stessi patti e 
condizioni con la sottoscrizione dell’Atto di sottomissione dell’08/03/2024 del 
Rappresentante Legale dell’impresa Myenergy S.p.A..   

Andamento dei lavori e sospensioni 
Considerata la tipologia dell’affidamento non sono state ordinate dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto sospensioni dei lavori. 

Verbali Concordamento nuovi prezzi 
In relazione alla proposta migliorativa dell’impresa al progetto iniziale, approvato dal 
R.U.P. in f.e. con provvedimento n. 120 del 30/10/2023, ed a seguito della volontà della 
Stazione Appaltante di ampliare l’impianto fotovoltaico con la realizzazione di n. 2 nuovi 
campi sopra la copertura dell’edificio “Sollevamenti primari” e la copertura della “Cabina 
1” di cui al provvedimento  del R.U.P. in f.e. n. 8 del  16/02/2024, è emersa la necessità di 
riconsiderare i prezzi di alcuni materiali, apparecchiature ed opere nonché integrare 
l’elenco dei prezzi contrattuali e pertanto sono stati sottoscritti i seguenti verbali di 
concordamento nuovi prezzi:  
- Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 in data 13/11/2023 approvato dal RUP in 
f.e. con provvedimento n. 134 del 20/11/2023; 
- Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 2 in data 15/05/2024 approvato dal RUP in 
f.e. con provvedimento n. 42 del 23/05/2024; 

Somma totale autorizzata 

L’importo iniziale della fornitura in opera, approvata con Delibera dell’A.U. di AMAP SpA 
n. 184 del 04/11/2022, pari ad € 405.977,10, di cui € 43.551,06 per oneri della sicurezza 
inclusi nella fornitura in opera e non soggetti a ribasso d’asta, è stato variato in forma 
finale con la rimodulazione del quadro economico approvata dal RUP in f.e. con 
provvedimento n. 8 del 16/02/2024 e rideterminato in € 502.272,50, di cui € 10.884,28 
per oneri della sicurezza inclusi nella fornitura e non soggetti a ribasso. Le somme a 



 

disposizione dell’Amministrazione, previste nel progetto iniziale pari ad € 115.214,94, 
sono state rideterminate in € 18.919,54. Tale rimodulazione, considerando anche le 
somme a disposizione dell’amministrazione, non ha modificato il costo complessivo 
iniziale dell’intervento pari ad € 521.192,04. 

Termine previsto per l’esecuzione dei lavori 
Il tempo per l’ultimazione dei lavori all’art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo 
Prestazionale (CSDP) fissava i tempi di ultimazione dei lavori in 60 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 
Considerato che dalle verifiche preliminari di fattibilità e delle migliorie proposte 
dall’impresa sono scaturiti i tempi di revisione del progetto e slittati i tempi per gli ordini 
definitivi dei materiali in opera, nonché la determinazione della Stazione Appaltante di 
ampliare l’impianto fotovoltaico su altre coperture ha fatto differire i tempi di 
realizzazione. Tutto ciò è attestato dai provvedimenti del RUP in f.e. come sopra già citati 
e dalla fitta corrispondenza a mezzo mail con l’impresa.  

Ultimazione dei lavori 
Per come sopra indicato la conclusione ed il completamento del sistema fotovoltaico 
installato sulle coperture di n. 7 edifici del depuratore di Acqua dei Corsari è stato in data 
22/10/2024 come da Verbale di accertamento dell’avvenuta esecuzione dei lavori 
sottoscritto alla stessa data.  

Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore. 

Lavori in economia 

Per i lavori in oggetto non si è ricorso a lavori in economia pertanto non sono state redatte 
liste per l’impiego di sola manodopera. 

Andamento della fornitura in opera 

Le attività si sono svolte in conformità delle intese contrattuali e dei provvedimenti del 
R.U.P. in f.e. emessi in corso d’opera, alle norme dettate dal CSDP nonché alle disposizioni 
impartite all’atto pratico dal personale dell’ufficio del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto. 

Variazioni apportate 

Nel corso della fornitura sono state apportate le variazioni migliorative e l’ampliamento 
dell’impianto fotovoltaico, inizialmente previsto per la potenza di 196,80 kW, con 
l’installazione di moduli aggiuntivi che hanno permesso di raggiungere la potenza di 
254,90 kW. Tutte le variazioni sono state approvate con i provvedimenti del R.U.P. in f.e. 
come sopra già riportati.  

Pagamenti in acconto 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n° 5 certificati di pagamento in acconto per 
complessivi euro 359.583,04 cosı̀ suddivisi: 

Certificato di pagamento N°1 del 12/12/2023 di  €    87.070,76      

Certificato di pagamento N°2 del 02/02/2024 di  €    87.070,78 
Certificato di pagamento N°3 del 20/03/2024 di  €    89.709,28 

Certificato di pagamento N°4 del 09/08/2024 di  €    47.866,11 

Certificato di pagamento N°5 del 07/11/2024 di  €    47.866,11 
                                                       Totale pagamenti in acconto  € 359.583,04 



 

Credito residuo dell'impresa 

Con il SAL n. 5 ed ultimo, emesso in data 04/11/2024, è risultato l’ammontare 
complessivo della fornitura in opera al netto del ribasso del 33,41% pari ad euro 
361.389,99 per cui:  
      -Fornitura in opera al netto (di cui € 2.253,51 di oneri di sicurezza €       361.389,99 

       inclusi nei lavori e non soggetti al ribasso)                                                                                    

      -Importo dei certificati di pagamento emessi pari a                                               €      359.583,04 

 resta il credito netto dell’impresa di                            €         1.806,95 

 

Tale importo può essere liquidato dal RUP in f.e. con emissione di Certificato di pagamento a saldo 
da corrispondere come previsto per legge.  

Costo effettivo dell'intervento 
Tenendo conto dell’importo dell’intervento così come rimodulato dal R.U.P. in f.e. con 
provvedimento n. 8 del 16/02/2024 e della somma finanziata con la Delibera dell’A.U. di AMAP 
SpA n. 184 del 04/11/2022 si sintetizza nella seguente tabella l’effettivo costo della fornitura in 
opera affidata:  

a) Importo finanziato comprensivo degli oneri della sicurezza   €   405.977,10 
b) Importo della fornitura in opera compresi oneri della sicurezza           -€   361.389,99 
c) Importo compensi di revisione del progetto imputate 

alla voce B.6 spese per accertamenti, prove e collaudi del  

quadro economico del progetto                  -€     11.000,00 

 

da cui risulta che il costo complessivo dell’intervento è stato di   

€ 372.389,99 [b)+c)] e le economie sono pari ad     €    33.587,11 

Accordi bonari 
Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di 
accordo bonario. 

Riserve dell’impresa 

L’impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve. 

Infortuni in corso di lavoro 

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio. 

Assicurazione degli operai 
Dalla documentazione in possesso della Direzione Lavori, l'Impresa ha assicurato i propri 
operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL con sede in San Donato Milanese (MI) 
con polizza continuativa dal 18/06/2007 PAT n. 20226278/51 – matricola n. 18169760. 

Assicurazioni Sociali e Previdenziali 
La Stazione Appaltante prima dell'erogazione delle somme di pagamento esegue le 



 

verifiche dei dati del D.U.R.C. agli Enti Assicurativi e Previdenziali, per riscontrare se 
l'Impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi ottempera agli obblighi di legge e se risultano 
eventuali controversie di lavoro. 

DURC 

Numero Protocollo INAIL 44587315 (data richiesta: 08/02/2025 - scadenza validità: 
08/06/2025), con il quale si dichiara che la ditta “Myenergy S.p.A.” risulta regolare nei 
confronti di I.N.P.S. e  I.N.A.I.L.; 

Avvisi ad opponendum 

Il sottoscritto G.       M.       , Direttore dell’esecuzione del Contratto in epigrafe, dichiara che 
le attività di fornitura in opera dei moduli fotovoltaici e delle opere connesse sono state 
eseguite nell’area di pertinenza del depuratore di Acqua dei Corsari, Via Messina Marine 
821 Palermo, e non è stato necessario l’occupazione, permanente o temporanee, di suoli 
o aree comunque proprietà di terzi, per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione 
degli avvisi ad opponendum; 

Cessione di crediti da parte dell’impresa 

Il sottoscritto G.       M.      a, Direttore dell’esecuzione del Contratto in epigrafe, dichiara 
che agli atti della Stazione Appaltante e per i lavori in oggetto specificati, non risultano per 
l’impresa Myenergy S.p.A.  formali documenti di cessioni di credito o procure a favore di 
terzi come si evince da C.I di riscontro del Servizio AMFI di AMAP SPA prot. n. 001-1233-
INT/2025 del 04/03/2025; 

Verifica della conformità  
Come previsto all'art. 10 del CSDP ed ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è 
stato redatto il presente certificato di verifica di conformità per attestare il rispetto delle 
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative della fornitura come previsto nelle 
pattuizioni contrattuali. Il certificato di conformità deve essere emesso entro sei mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio; esso assume carattere 
definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.  

Verbali di visita dei luoghi 
Nel corso della fornitura in opera sono state eseguite visite di verifica del cantiere e 
sull’andamento delle attività come da: 1) Verbale di accettazione dei materiali del 
19/10/2023; 2) Verbale di verifica del cantiere del 18/01/2024; 3) Verbale di sopralluogo 
per l’accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori del 01/03/2024; 4) Verbale di 
sopralluogo per l’accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori del 22/10/2024. 
Riesaminati i documenti progettuali, contrattuali e contabili prodotti nel corso della 
fornitura il sottoscritto D.E.C. Arch. G.        M.       ha accertato la completezza della 
documentazione e, come riportato nei suddetti Verbali, ha visitato i siti dove sono stati 
realizzati i lavori alla presenza del Sig. Carmelo Tomasello nella qualità di Responsabile di 
Cantiere delegato dal Rappresentante Legale dell’impresa Myenergy SpA, Ing. Simone Foti 
Come riportato nei sopramenzionati verbali si è riscontrato che le opere sono state 
eseguite con materiali e modalità di assemblaggio adeguate, a regola d'arte ed in 
conformità alle prescrizioni contrattuali. Si è verificato altresı̀ che essi corrispondono 
esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato 
fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera. 

Valutazione sulla regolare esecuzione 

Il sottoscritto G.        M.     , Direttore dell’Esecuzione del Contratto in epigrafe, considerato 
che: 



 

 la fornitura in opera della ditta Myenergy SpA corrisponde qualitativamente e 
quantitativamente ai progetti cosı̀ come revisionati, aggiornati ed approvati dal 
R.U.P. in f.e. con i provvedimenti n. 120 del 30/10/2023 e n. 8 del  16/02/2024; 

 le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in 
loco; 

 la fornitura in opera risulta eseguita con materiali di buona qualità ed a perfetta 
regola d’arte; 

 la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono 
quelli contrattualmente convenuti; 

 eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo della fornitura in opera, 
comprensiva degli oneri di sicurezza inclusi nelle opere, si conferma in netti € 
361.389,99; 

 tale ammontare rientra nei limiti della somma complessiva dell’intervento 
autorizzato Con Delibera dell’A.U. n. 184 del 04/11/2022 pari ad € € 405.977,10 
di cui € 362.426,04 per fornitura in opera soggetta a ribasso ed € 43.551,06 per 
oneri di sicurezza inclusi nelle opere non soggetti a ribasso d’asta. Il quadro 
economico del progetto sottoposto ad approvazione rappresentava il costo 
complessivo dell’intervento, tenendo conto dell’ammontare delle somme a 
disposizione dell’amministrazione di € 115.214,94, pari ad € 521.192,04;   

 l’ammontare finale dell’intervento rientra altresı̀ nei limiti dell’importo 
complessivo del progetto come rimodulato ed approvato dal R.U.P. in f.e. con il 
provvedimento n. 8 del 16/02/2024 dove l’importo della fornitura, per effetto 
dell’ampliamento del sistema fotovoltaico, risultava pari ad € 502.272,50 di cui € 
491.388,22 per la fornitura in opera soggetta a ribasso del 33,41% ed € 10.884,28 
per oneri di sicurezza inclusi nelle opere e non soggetti a ribasso. Il quadro 
economico del progetto manteneva invariato il costo complessivo dell’intervento 
pari ad € 521.192,04, tenendo conto che le somme a disposizione 
dell’amministrazione rimodulate venivano ridotte ad € 18.919,54; 

 gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con 
polizza continuativa INPS n. 971179714 e non sono pervenute comunicazioni 
d’inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte 
degli Istituti competenti, nei termini di legge. 

CERTIFICA 

che la “fornitura in opera di un impianto fotovoltaico presso l’impianto di depurazione di Acqua dei 
Corsari - Palermo” affidata all'impresa Myenergy SpA.  con sede in Via Angelo Moro, 109 – 20097 San 
Donato Milanese (MI) - P. I. 05528670960, rappresentata dall’ Ing. Simone Foti nato a Pavia il 
04/02/1972, 

ER  CONFORME ALLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI  
ed ha  

LIQUIDATO 

il credito dell'impresa come segue: 

Fornitura in opera al netto del ribasso d’asta del 33,41%                                         €       361.389,99 



 

da cui, detraendo 

Importo dei certificati di pagamento emessi pari a                                                      €       359.583,04 

 resta il credito netto dell’impresa di       €           1.806,95 

  

 

Il Responsabile UNITA’ MID/SERVIZIO AMDE                         Il Responsabile SERVIZIO AMDE                   

F.to arch. Giuseppe Magnolia                                                           F.to Ing. Giovanni Puleri 

La spesa di euro € 1.806,95 (euro milleottocentosei/95) graverà sul Conto Economico della 

società alla voce “Costi per Servizi”, nell’esercizio 2025. 

Il Responsabile SERVIZIO AMFI 

F.to Rag. Gaetano Melucci  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 01.04.2025 In virtù dei poteri previsti 

dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 

novembre 2021 

DELIBERA 

1) Approvare il Certificato di Verifica di Conformità riportato in relazione e redatto dal 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto in data 21/03/2025 per la “fornitura in opera di un 

impianto fotovoltaico da posizionare sui solai di copertura del depuratore di Acqua dei 

Corsari” eseguita dall’impresa Myenergy S.p.A, con sede in Via Angelo Moro, 109 – 20097 

– San Donato Milanese (MI) – P.I. 05528670960 - in base al contratto di fornitura affidato 

con nota AMAP SPA prot. n. 1046 del 26/01/2023. 

2)  Dare atto che il Certificato di Verifica di Conformità, redatto dal Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto in data 21/03/2025 ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, ha carattere 

provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di Verifica di Conformità, redatto dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto in data 21/03/2025, risulta il credito netto residuo a favore 

dell’Impresa “Myenergy S.p.A” di € 1.806,95 quale differenza tra l’importo netto della 

fornitura in opera eseguita, pari ad € 361.389,99 e quanto corrisposto in corso d’opera, 

pari ad € 359.583,04. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 



 

il pagamento a favore dell’Impresa “Myenergy S.p.A” del credito di € 1.806,95 quale 

differenza tra l’importo netto della fornitura in opera eseguita e quanto corrisposto con 

gli acconti erogati in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla 

cauzione definitiva. 

 

Le somme necessarie per il presente provvedimento, pari ad € 1.806,95, trovano copertura 

nell’ambito del quadro economico del progetto, approvato e finanziato con Delibera 

dell’Amministratore Unico n. 184 del 04/11/2022. 

 

 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

01.04.2025                                                                                                 F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 


