
 

 
Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 02 del 14/01/2026 
 

Oggetto: Gestione AMAP S.p.A. del S.I.I. nell’ATO 1 Palermo – LAVORI DI PRONTO INTERVENTO 
E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE RETI IDRICHE NEI COMUNI 
DELL'ATO 1 PALERMO - ACCORDO QUADRO - LOTTO E - COMPRENSORIO E.3 - CIG: 
89800202EF. 
Contratto d’appalto Stipulato in data 14/02/2022 registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate di Palermo il 10/05/2022 al n. 683 serie 3. 
Impresa Appaltatrice: PROGETTO CONTRACT S.r.l. con sede legale in Via Goethe, 1 
presso lo studio dell’Avv. Salvatore Aglialoro - CAP 90138 Palermo (PA) - Cod. Fisc. e 
P.IVA 04368740827 

 
 Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti. 
 

 

Il Servizio APDI propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 
deliberazione, trasmessa con Comunicazione Interna n. 6516 del 19.12.2025, condivisa nei 
contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Novembre 2021, il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo 
ai “Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei 
comuni dell’ATO 1 Palermo - Accordo Quadro” relativo a parte del territorio provinciale in 
gestione e suddiviso in 5 lotti funzionali relativi ai comprensori territoriali d’intervento 
denominati O.1, O.2, O.3, E.2 e E.3. In sintesi, i lavori previsti in progetto consistono 
essenzialmente nella esecuzione di interventi di pronto intervento, manutenzione ordinaria e 
programmata nelle reti idriche nei Comuni dell’ATO 1 a cura di AMAP S.p.A. Tali opere, non 
preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entità degli interventi necessari. 
Nello specifico l’appalto in oggetto ha riguardato i lavori del Comprensorio E.3 - Lotto E. 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ai sensi 
dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 in data 3 novembre 2021 con provvedimento n.71 per l’importo 
complessivo, per i cinque lotti funzionali, di € 4.700.000,00. 
 
I quadri economici dei singoli lotti risultano essere nel dettaglio i seguenti. 
 



 
 

 
 
Con successiva Delibera n. 154 del 11/11/2021 dell’Amm.re Unico di AMAP S.p.A., si è 



provveduto a: 
 

- approvare e finanziare il progetto denominato: “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E 
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE RETI IDRICHE NEI COMUNI DELL'ATO 
1 PALERMO Accordo Quadro”, per un periodo lavorativo di ventiquattro mesi e un importo 
complessivo di euro 6.270.000,00, di cui € 4.700.000,00 per lavori in appalto comprensivi di 
euro 550.000,00 presuntivamente stimati per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed 
€ 1.570.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione; 

- autorizzare ad indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs.50/2016 
e ss.mm.ii., invitando a partecipare, tramite la piattaforma telematica della società Maggioli, 
tutti e 19 operatori economici, iscritti all'albo imprese di fiducia dell'AMAP istituito secondo 
previsto all'art. 134 del suddetto decreto ed in possesso delle categorie e classifiche previste 
nel progetto, per l'affidamento di "LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE 
ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE RETI IDRICHE NEI COMUNI DELL'ATO 1 PALERMO - 
Accordo Quadro", per un importo complessivo di euro 4.700.000,00 di cui euro 550.000,00 
per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, e per un periodo 
lavorativo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, 
che comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto termine, 
una volta raggiunto il tetto di spesa massimo stabilito contrattualmente, con il sistema 
dell'Accordo Quadro, con un solo operatore secondo quanto previsto all'art.54 del D.Lgs.18 
aprile 2016 n.50, e ss.mm.ii., recepito in virtù della modifica apportata all'art.1 della L.R.12 
luglio 2011 n.12, dall'art.24 della L.R.17 maggio 2016 n.8, con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del suddetto decreto; 

- prendere atto della validazione del progetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 effettuata 
dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione in data 3 novembre 2021 con 
provvedimento n.71; 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito dell’espletamento della procedura di affidamento dei lavori, per il Lotto E è risultata 
aggiudicataria l’Impresa “PROGETTO CONTRACT S.r.l.” con sede legale in Via Emerico Amari 
civ.11 nel Comune di Palermo (PA), CAP 90139, Cod. Fisc. e P.IVA 04368740827 – R.E.A. PA - 
183351, che ha offerto un ribasso del 1,50%. 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

La società assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva di € 24.000,00 mediante garanzia 
fideiussoria n. B.2021.1135692 rilasciata dalla società Accelerant Insurance Limited in data 
15/12/2021. 

E - CONTRATTO 

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 14/02/2022 registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate di Palermo il 10/05/2022 al n. 683 serie 3. L’importo contrattuale è di €. 600.000,00 
previsti nel contratto originario al netto del ribasso d’asta del 1,5% di cui €. 85.000,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. 



F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori non è emersa la necessità di eseguire categorie di lavoro non 
previste nell’Elenco Prezzi di Contratto 

G - PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante. 

H - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

H.1 Tempo stabilito per l’esecuzione 

Così come riportato all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Accordo Quadro aveva 
una durata di anni due (2), naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del 
relativo contratto; esso comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente 
rispetto detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo. Per effetto 
del contratto d’appalto stipulato il tempo utile per l’ultimazione lavori è rimasto stabilito 
per il giorno 14/02/2024. 

H.2 Sospensioni e ripresa dei lavori 

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi. 

H.3 Maggior tempo concesso - Proroghe 

Durante l’esecuzione dei lavori, non sono state concesse proroghe all’Impresa. 

H.4 Ultimazione dei lavori 

I lavori si sono conclusi in data 14/02/2024 come stabilito con verbale di accertamento 
di ultimazione di lavori del 05/06/2024 da parte della Direzione dei Lavori; 

L - SUBAPPALTI 

Per l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale e degli spazi pedonali 
l’Impresa si è avvalsa di subappalto all’Impresa “BF EDILSERVICE S.r.l.”, con sede legale in c.da 
Vignazza, snc nel Comune di Cerda (PA), CAP 90010, Cod. Fisc. e P.IVA 07068680821 – R.E.A. PA 
- 434969, per un importo complessivo di €.150.000,00, autorizzato dal Responsabile del 
Procedimento in f.e. con nota prot. 001-7495-GEN/2023 del 09/05/2023. 

M - LAVORI IN ECONOMIA 

Per i lavori in oggetto sono stati eseguiti lavori in economia, risultanti dalla lista n.1 (19/10/2023 
– importo netto €.407,76), lista n.2 (19/10/2023 – importo netto €.177,81), lista n.3 (19/10/2023 
– importo netto €.90,04), lista n.4 (19/10/2023 – importo netto €.63,42) 

N -PAGAMENTI IN ACCONTO 

N.1 Anticipazione del prezzo contrattuale 
All’Appaltatore non è stata riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 

N.2 Anticipazioni fatte dall‘Appaltatore 



Durante il corso dei lavori l’Appaltatore non ha anticipato somme. 

N.3 Certificati di pagamento 
Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 7 certificati di acconto per un importo 
complessivo netto di € 326.000,00 così distinti: 
 

N.1 del 04/01/2023 di € 56.000,00 
N.2 del 22/05/2023 di € 66.000,00 
N.3 del 11/08/2023 di € 31.000,00 
N.4 del 23/10/2023 di € 73.000,00 
N.5 del 21/12/2023 di € 25.000,00 
N.6 del 22/12/2023 di € 14.000,00 
N.7 ed ultimo del 
10/07/2024 di € 61.000,00 

Sommano pagamenti in acconto     €        326.000,00 

 

O - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/04/2025 e sottoscritto 
senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 338.281,53 e riporta le 
seguenti annotazioni: 
 
 
Importo lordo dei lavori eseguiti comprensivi degli oneri di 
sicurezza € 342.535,24  
A dedurre Oneri di Sicurezza € 9.686,04   
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 332.849,20  
Ribasso d'asta del 1,50 % su € 332.849,20 €  4.992,74 

Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza €  327.856,46 
Importo Oneri di Sicurezza €   9.686,04 

Importo lavori al netto del ribasso e compresi degli oneri 
sicurezza €  337.542,50 

Importo lordo dei lavori eseguiti comprensivi degli oneri di 
sicurezza € 741,36  

A dedurre da lordo liste €. 2,33    
Lavori in economia al netto €  739,03 

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI €  338.281,53 
Da cui detratti: 
- Acconti corrisposti in corso d’opera con certificati di 

pagamento 
 

 
€ 

 
 

 
326.000,00 

 

- APPLICAZIONE PENALITA’EX ART 30 DEL C.S.A: 
€ 
€   

3.550,00 



                                                                   SAL N°5– rif. ODL 
NN.349-351-352 
                                                 SAL N°7 ed ultimo– rif. ODL 
NN.295-327-333 
 

6.720,00 
 

    

Resta il credito residuo dell'impresa €  2.011,53 

 

P - COMPENSAZIONE AUMENTO DEI COSTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI 
PUBBLICI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’ART.26 D.L. N.50 DEL 17 MAGGIO 2022 AI 
LAVORI ESEGUITI  

In applicazione dell’Art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, sono stati altresì determinati dal 
direttore dei lavori i maggiori costi per la compensazione dei materiali impiegati nei lavori 
eseguiti, il cui importo complessivo risulta pari ad €. 41.862,56. 

Q - CONFRONTRO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

Dal confronto tra la somma autorizzata in seno al progetto approvato e finanziato e la somma 
risultante dalla rendicontazione dei lavori affidati in esecuzione, emerge quanto segue: 
 

- L’importo netto autorizzato per i lavori affidati in appalto, di cui alle voci A.1 e A.2 del 
quadro economico di progetto, è pari a €.600.000,00; 

- L’importo netto contabilizzato per lavori eseguiti, risultante dallo Stato Finale, è pari a 
€.338.281,53; 

Dal confronto fra i suddetti importi, ne deriva una differenza - in diminuzione rispetto alla spesa 
autorizzata – pari all’importo di €.261.718,47. 

Inoltre, risulta che: 

- L’importo netto contabilizzato relativo alle compensazioni maggiori costi materiali secondo 
la procedura prevista all’art. 26 del DL 50/2022, è pari a € 41.862,56; 

- Per gli oneri per conferimento a discarica: rispetto alla somma autorizzata di cui alla voce 
B.3 del quadro economico di progetto, pari a € 90.000,00, non è stato impegnato alcun 
importo. 

- Per le spese per accertamenti prove e collaudi: rispetto alla somma autorizzata di cui alla 
voce B.5 del quadro economico di progetto, pari a € 6.000,00, non è stato impegnato alcun 
importo. 

- Riguardo alle somme in conto anticipazione, di cui alla voce alla voce B.1 del quadro 
economico di progetto, non è stato impegnato alcun importo rispetto alla somma 
autorizzata di €.20.000,00. 

Stante quanto sopra, rispetto all’importo di progetto autorizzato pari a €.800.000,00, la spesa 
complessiva relativa ai lavori ed alle somme a disposizione contabilizzate, risulta essere di 
€.380.144,09 con una differenza in diminuzione tra la spesa autorizzata e quella risultante dalla 



contabilità finale dei lavori di € 419.855,91. 

R - AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 

R.1  Avviso ai creditori 

Il Direttore dei Lavori certifica che per l’esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse 
occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti 
privati, per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum. 

R.2 Cave di prestito 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, l’Impresa non ha provveduto all’apertura di cave 
di prestito. 

R.3 Cessione di crediti 

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unità FOR, con comunicazione interna Prot. 001-
1227-INT/2025 del 04/03/2025, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del 
Procedimento, ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di 
cessione di credito o procure a favore di terzi da parte dell’impresa appaltatrice per i lavori 
indicati in epigrafe. 

R.5 Infortuni in corso di lavoro 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

R.6 Assicurazione degli operai 

L'impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, presso 
I.N.A.I.L. di Palermo (PA), con codice Ditta 5121489 PAT: 11626767/27 con decorrenza 
continuativa dal 20/04/1998. 

R.6 Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 

 

S - ANDAMENTO LAVORI 

Nell’ambito dell’appalto sono stati emessi N. 361 Ordinativi di Lavoro, per l’affidamento di 
altrettanti interventi di manutenzione affidati all’impresa appaltatrice, di cui N. 311 eseguiti, N.7 
non eseguiti, N.28 eseguiti solo nella prima fase, N.1 iniziato ma non completato e N.13 annullati 
per sopra avvenuta risoluzione dell’esigenza di intervento da parte della Stazione Appaltante. 
Nel corso dei lavori, ciascun intervento affidato è stato eseguito secondo le prescrizioni 
contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l’Impresa, per gli effetti dell’art. 
1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi. 
Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente 
eseguite, per quanto rilevabile ad opere ultimate, non si sono riscontrate variazioni quantitative 
sui lavori.  



I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla 
Direzione dei Lavori. 
Nell’ambito della conduzione dell’appalto, tuttavia, sono state rilevate diverse inadempienze 
contrattuali che sono state formalizzate all’Impresa Appaltatrice, dalla direzione lavori e dal 
Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, mediante specifica corrispondenza. 
Laddove l’impresa non ha positivamente risolto le inadempienze rilevate, in seno alla 
conduzione dell’appalto, sono state determinate ed applicate specifiche penalità ai sensi 
dell’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare dalle verifiche, controlli, misurazioni, 
accertamenti e saggi a cura della Direzione Lavori, si è tratta la convinzione che le opere eseguite 
corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono 
stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di 
appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d’arte ed infine che esiste la precisa 
rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, 
nel registro di contabilità e nello stato finale. 
Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario e l’Impresa ha firmato tutti gli atti contabili 
senza riserva di sorta. 

T -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.E. - DIRETTORE DEI LAVORI 

T.1 Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte 
dall’ingegnere Attilio Coniglio dell’AMAP S.p.A. nominato con ordine di servizio del 
Direttore Generale n. 97 del 21/04/2022. 

T.2 Direttore dei Lavori 

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall’ingegnere Giuseppe Urso, nominato 
con Ordine di Servizio del Direttore Generale dell’Amap S.p.A. n. 97 del 21/04/2022. 

U - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

A seguito di autorizzazione dell’Amm.re Unico posta in calce alla C.I. N. 001-2440-INT/2025 
del 12/05/2025, Il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Urso è stato autorizzato alla redazione 
del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto. 
Il Direttore dei Lavori con atto del 03/11/2025 ha certificato che le opere in argomento sono 
collaudabili ed ha liquidato all’Impresa “PROGETTO CONTRACT S.R.L.” il credito residuo di € 
2.011,53 così determinato: 
Ammontare netto dello stato finale come confermato dal 
Collaudatore € 820.058,64 

Da cui, dedotti gli acconti corrisposti in corso d’opera per 
complessivi € 815.000,00 

Da cui, dedotti gli importi per le penalità ex art.30 applicate ai SAL € 10.270,00 
Resta il credito residuo netto all’impresa €       2.011,53 

 



* * * * * * 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/04/2025 - dell’importo 
pari ad € 338.281,53 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione 
ordinaria e programmata delle reti idriche nei comuni dell'ATO 1 Palermo Accordo Quadro 
- Comprensorio E.3 - Lotto E (CIG: 89800202EF)” eseguiti dall’Impresa “PROGETTO 
CONTRACT S.R.L.” in base al contratto di appalto stipulato in data 14/02/2022; 

2) Dare atto che in data 03/11/2025 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di 
Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 
due anni dall’emissione del medesimo; 

3) Dare atto che dal suddetto Certificato di Regolare Esecuzione, risulta il credito netto residuo 
a favore dell’Impresa “PROGETTO CONTRACT S.R.L.” di € 2.011,53 quale differenza tra 
l’importo risultante dall’ammontare del conto finale dei lavori eseguiti, pari ad euro 
338.281,53, quello già corrisposto in corso d’opera con i certificati di pagamento emessi pari 
ad euro 326.00,00 e delle detrazioni relative all’applicazione delle penalità ex art.30 del 
C.S.A. complessivamente pari a €. 10.270,00; 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 
pagamento a favore dell’Impresa “PROGETTO CONTRACT S.R.L.” del credito netto residuo 
di € 2.011,53 - quale differenza tra l’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti già 
corrisposti in corso d’opera; 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 
definitiva. 

 

Il Responsabile Procedimento in f.e. 
F.to Ing. Attilio Coniglio 

Il Responsabile Servizio APDI 
F.to Ing. Antonio Criminisi 

 
 
 
 
La spesa di euro 2.011,53 graverà sul Conto Economico alla voce “Costi per Servizi” nell’esercizio 
2025 così come le correlate spese di cui alla Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP 
S.p.A. n. 154 del 11/11/2021. 

 
Il Responsabile Servizio AMFI 

F.to Dott. Gaetano Melucci 
 
  



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 14.01.2026 In virtù dei poteri previsti 
dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 
novembre 2021 

DELIBERA 

 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 16/04/2025 - dell’importo 

pari ad € 338.281,53 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione 

ordinaria e programmata delle reti idriche nei comuni dell'ATO 1 Palermo Accordo Quadro 

- Comprensorio E.3 - Lotto E (CIG: 89800202EF)” eseguiti dall’Impresa “PROGETTO 

CONTRACT S.R.L.” in base al contratto di appalto stipulato in data 14/02/2022; 

2) Dare atto che in data 03/11/2025 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di 

Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 

due anni dall’emissione del medesimo; 

3) Dare atto che dal suddetto Certificato di Regolare Esecuzione, risulta il credito netto residuo 

a favore dell’Impresa “PROGETTO CONTRACT S.R.L.” di € 2.011,53 quale differenza tra 
l’importo risultante dall’ammontare del conto finale dei lavori eseguiti, pari ad euro 

338.281,53, quello già corrisposto in corso d’opera con i certificati di pagamento emessi pari 

ad euro 326.00,00 e delle detrazioni relative all’applicazione delle penalità ex art.30 del 
C.S.A. complessivamente pari a €. 10.270,00; 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 

pagamento a favore dell’Impresa “PROGETTO CONTRACT S.R.L.” del credito netto residuo 

di € 2.011,53 - quale differenza tra l’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti già 

corrisposti in corso d’opera; 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 

definitiva. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto 
a cura dell’UC_RSCT. 
 
 

                                                                                                                   L’AMMINISTRATORE UNICO 
14.01.2026                                                                                                 F.to Ing. Giovanni Sciortino 


