
 

 
Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 43 del 13/03/2026 
 

Oggetto: Gestione AMAP S.p.A. del S.I.I. nell’ATO 1 Palermo – LAVORI DI PRONTO INTERVENTO 
E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE RETI IDRICHE NEI COMUNI 
DELL'ATO 1 PALERMO - ACCORDO QUADRO - LOTTO D - COMPR. E.2: CACCAMO, 
LASCARI, LERCARA FRIDDI, ROCCAPALUMBA, SAN MAURO CASTELVERDE, SCIARA E 
VICARI - CIG: 8980014DF8. 
Contratto d’appalto stipulato in data 24/01/2022 registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate di Agrigento il 31/01/2022 al n. 129 serie 3 e Atto di Sottomissione stipulato 
in data 19/12/2023 e registrato il 17/01/2024 in Agenzia delle Entrate di Agrigento al 
n.29 serie 3. 
Impresa Appaltatrice: ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. 

 
 Certificato di Regolare Esecuzione - Provvedimenti conseguenti. 
 

Il Servizio APDI propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 
deliberazione, trasmessa con Comunicazione Interna n 807 del 17.02.2026, condivisa nei 
contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

A - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

Nel mese di Novembre 2021, il Servizio Tecnico dell’AMAP S.p.A. ha redatto il progetto relativo 
ai “Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e programmata delle reti idriche nei 
comuni dell’ATO 1 Palermo - Accordo Quadro” relativo a parte del territorio provinciale in 
gestione e suddiviso in 5 lotti funzionali relativi ai comprensori territoriali d’intervento 
denominati O.1, O.2, O.3, E.2 e E.3. In sintesi, i lavori previsti in progetto consistono 
essenzialmente nella esecuzione di interventi di pronto intervento, manutenzione ordinaria e 
programmata nelle reti idriche nei Comuni dell’ATO 1 a cura di AMAP S.p.A. Tali opere, non 
preventivamente determinabili, dipendono dal numero e dall’entità degli interventi necessari. 
Nello specifico l’appalto in oggetto ha riguardato i lavori del Comprensorio E.2 - Lotto D. 

B - APPROVAZIONI IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FINANZIAMENTO 

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ai sensi 
dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 in data 3 novembre 2021 con provvedimento n.71 per l’importo 
complessivo, per i cinque lotti funzionali, di € 4.700.000,00. 
I quadri economici dei singoli lotti risultano essere nel dettaglio i seguenti. 
 



 
 

 
 
Con successiva Delibera n. 154 del 11/11/2021 dell’Amm.re Unico di AMAP S.p.A., si è 



provveduto a: 
 

- approvare e finanziare il progetto denominato: “LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E 
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE RETI IDRICHE NEI COMUNI DELL'ATO 
1 PALERMO Accordo Quadro”, per un periodo lavorativo di ventiquattro mesi e un importo 
complessivo di euro 6.270.000,00, di cui € 4.700.000,00 per lavori in appalto comprensivi di 
euro 550.000,00 presuntivamente stimati per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed 
€ 1.570.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione; 

- autorizzare ad indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs.50/2016 
e ss.mm.ii., invitando a partecipare, tramite la piattaforma telematica della società Maggioli, 
tutti e 19 operatori economici, iscritti all'albo imprese di fiducia dell'AMAP istituito secondo 
previsto all'art. 134 del suddetto decreto ed in possesso delle categorie e classifiche previste 
nel progetto, per l'affidamento di "LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE 
ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE RETI IDRICHE NEI COMUNI DELL'ATO 1 PALERMO - 
Accordo Quadro", per un importo complessivo di euro 4.700.000,00 di cui euro 550.000,00 
per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, e per un periodo 
lavorativo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, 
che comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto termine, 
una volta raggiunto il tetto di spesa massimo stabilito contrattualmente, con il sistema 
dell'Accordo Quadro, con un solo operatore secondo quanto previsto all'art.54 del D.Lgs.18 
aprile 2016 n.50, e ss.mm.ii., recepito in virtù della modifica apportata all'art.1 della L.R.12 
luglio 2011 n.12, dall'art.24 della L.R.17 maggio 2016 n.8, con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del suddetto decreto; 

- prendere atto della validazione del progetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 effettuata 
dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione in data 3 novembre 2021 con 
provvedimento n.71; 

C - ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito dell’espletamento della procedura di affidamento dei lavori, per il Lotto D è risultata 
aggiudicataria l’Impresa “ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.r.l.” con sede legale in Via Olanda civ. 
54/B nel Comune di Favara (AG), CAP 92026, Cod. Fisc. e P.IVA 02325280846 – CASSA EDILE AG 
10091, che ha offerto un ribasso del 11,111%. 

D - CAUZIONE DEFINITIVA 

La società assuntrice dei lavori ha costituito cauzione definitiva di € 26.667,00 mediante garanzia 
fideiussoria n. B N00C53/112231549 rilasciata dalla società GROUPAMA in data 15 dicembre 
2021. 

E - CONTRATTO 

stipulato in data 24/01/2022 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento il 31/01/2022 
al n. 129 serie 3. L’importo contrattuale è di € 600.000,00 di cui €.515.000,00 per lavori e € 
85.00,00 stimati per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 

F - VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 



Nel corso dell’esecuzione dei lavori si è reso necessario definire e concordare con l’Impresa dei 
nuovi prezzi, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, per consentire l’esecuzione di alcune 
categorie di lavoro non previste in contratto, formalizzati a seguito di sottoscrizione dei seguenti 
verbali di concordamento nuovi prezzi: 

- Verbale N.1 del 06/10/2023, registrato in data 19/10/2023, presso l’Agenzia delle 
Entrate di Agrigento al n. 1021 serie 3; 

Il ricorso al concordamento di nuovi prezzi non ha comunque alterato l’importo complessivo dei 
lavori appaltati con il contratto principale riportato in epigrafe. 

G - PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante. 

H - IMPIEGO SOMMA PER ACCANTONAMENTO EX ART. 106 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

Nel corso dei lavori, al fine di garantire la continuità delle attività di pronto intervento e 
manutenzione sulle reti idriche dei Comuni della Provincia del Comprensorio E.2, nelle more che 
la Stazione Appaltante affidasse il nuovo analogo appalto, si è fatto ricorso all’impiego della 
somma prevista alla voce B.4 “Accantonamento ex art.106 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.” del 
quadro economico di progetto finanziato. 

A tal fine è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, in epigrafe indicato, con 
il quale l’impresa appaltatrice si è impegnata ad eseguire le ulteriori lavorazioni agli stessi patti 
e condizioni del contratto principale, per un incremento dell’importo contrattuale di ulteriori €. 
72.000,00 di cui €.10.200,00 per oneri di sicurezza, cui corrisponde un importo complessivo dei 
lavori in appalto pari ad €. 672.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti al 
ribasso d’asta. 

I - ATTO DI SOTTOMISSIONE 

A seguito della Determina del Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione n. 128 del 
15/11/2023, il Direttore dei Lavori ha formalizzato, in data 19/12/2023 l’atto aggiuntivo al 
contratto principale, per l’aumento dell’importo contrattuale di ulteriori €. 72.000,00 di cui €. 
10.200,00 per oneri di sicurezza. L’atto è stato registrato in data 17/01/2024 presso l’Agenzia di 
Agrigento, sportello di Canicattì al n. 29 serie 3. 

J - TEMPISTICA CONTRATTUALE 

J.1 Tempo stabilito per l’esecuzione 

Così come riportato all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Accordo Quadro aveva 
una durata di anni due (2), naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del 
relativo contratto; esso comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente 
rispetto detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo. Per effetto 
del contratto d’appalto stipulato il tempo utile per l’ultimazione lavori è rimasto stabilito 
per il giorno 24/01/2024. 

J.2 Sospensioni e ripresa dei lavori 

Nel corso dei lavori non sono state disposte sospensioni degli stessi. 



J.3 Maggior tempo concesso - Proroghe 

Durante l’esecuzione dei lavori, a seguito di Provvedimento N.128 del 15/11/2023 
emesso dal Responsabile del Procedimento in e., è stato prorogato il termine ultimo del 
contratto di ulteriori mesi 6 fissando la nuova scadenza contrattuale per l’emissione degli 
ordinativi di lavoro al 24/07/2024. Gli ordinativi di Lavoro emessi entro il termine 
contrattuale hanno quindi fissato la data per il completamento al 13/09/2024. 

J.4 Ultimazione dei lavori 

I lavori si sono conclusi in data 13/09/2024 come stabilito con verbale di accertamento 
di ultimazione di lavori del 17/04/2025 da parte della Direzione dei Lavori; 
 
 

L - SUBAPPALTI 

Per l’esecuzione dei lavori l’impresa non si è avvalsa di alcun subappalto. 

M - LAVORI IN ECONOMIA 

Per i lavori in oggetto sono stati eseguiti lavori in economia, risultanti dalla lista n.1 (18/04/2023 
– importo netto €.379,47), lista n.2 (19/12/2023 – importo netto €.49,10), lista n.3 (19/12/2023 
– importo netto €.74,13), lista n.4 (19/12/2023 – importo netto €.17,64), lista n.5 (19/12/2023 
– importo netto €.128,50), lista n.6 (23/09/2024 – importo netto €.98,19), lista n.7 (23/09/2024 
– importo netto €.363,25); 

N -PAGAMENTI IN ACCONTO 

N.1 Anticipazione del prezzo contrattuale 
All’Appaltatore non è stata riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 

N.2 Anticipazioni fatte dall‘Appaltatore 
Durante il corso dei lavori sono state anticipate dall’Appaltatore somme relative ad 
oneri per il conferimento in discarica, il cui importo complessivo è pari ad € 4.312,04. 
Ai fini del rimborso di detto importo è stato emesso N.1 Stato di Avanzamento Oneri 
ed il relativo certificato di pagamento di seguito riportato: 
- Certificato n. 1 del 29/05/2025   di  € 

4.312,04 
La suddetta somma rimborsata trova copertura finanziaria in seno alla voce “B.3 - Oneri 
per conferimento in discarica” prevista nelle Somme a Disposizione del Quadro 
Economico di Progetto finanziato. 

N.3 Certificati di pagamento 
Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 8 certificati di acconto per un importo 
complessivo netto di € 547.000,00 così distinti: 
 

N.1 del 18/04/2023 di € 27.000,00 



N.2 del 14/07/2023 di € 35.000,00 
N.3 del 21/09/2023 di € 88.000,00 
N.4 del 26/10/2023 di € 129.000,00 
N.5 del 20/12/2023 di € 70.000,00 
N.6 del 30/09/2024 di € 52.000,00 
N.7 del 11/11/2024 di € 118.000,00 
N.8 ed ultimo del 
28/03/2025 di € 28.000,00 

Sommano pagamenti in acconto     €        547.000,00 

 

O - STATO FINALE DEI LAVORI 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/04/2025 e sottoscritto 
senza riserva dall’Impresa, per un importo complessivo netto di € 552.392,69 e riporta le 
seguenti annotazioni: 
 
 
 
Importo lordo dei lavori eseguiti comprensivi degli oneri di 
sicurezza € 617.924,34  
A dedurre Oneri di Sicurezza € 18.140,99   
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 599.783,35  
Ribasso d'asta del 11,111 % su € 599.783,35 €  66.641,93 

Importo al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza €  533.141,42 
Importo Oneri di Sicurezza €   18.140,99 

Importo lavori al netto del ribasso e compresi degli oneri 
sicurezza €  551.282,41 

Importo lordo dei lavori eseguiti comprensivi degli oneri di 
sicurezza € 1.136,74  

A dedurre da lordo liste €. 26,46    
Lavori in economia al netto €  1.110,28 

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI €  552.392,69 
Da cui detratti: 
- acconti corrisposti in corso d’opera con certificati di 

pagamento 
- Applicazione penalità ex art.30 del CSA al SAL N°5 – rif. 

ODL NN. 369-373-374-375 
 

€ 
€ 

 
 

547.000,00 
2.000,00 

 

Resta il credito residuo dell'impresa €  3.392,69 

 

P - COMPENSAZIONE AUMENTO DEI COSTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE NEI CONTRATTI 



PUBBLICI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’ART.26 D.L. N.50 DEL 17 MAGGIO 2022 AI 
LAVORI ESEGUITI  

In applicazione dell’Art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, sono stati altresì determinati dal 
direttore dei lavori i maggiori costi per la compensazione dei materiali impiegati nei lavori 
eseguiti, il cui importo complessivo risulta pari ad €. 83.998,43. 

Q - CONFRONTRO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

A seguito della determinazione all’utilizzo della voce economica “B.4 - accantonamento ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”, prevista nel quadro economico di progetto, ed al 
relativo Atto di Sottomissione sottoscritto con l’impresa appaltatrice, l’importo destinato 
all’esecuzione dei lavori risulta pari a € 672.000,00. Rispetto a tale somma si evince, a seguito 
dell’emissione dello Stato Finale dei Lavori, una spesa complessiva rendicontata di € 552.392,69 
per i lavori eseguiti. 

Dal confronto tra la somma autorizzata in seno al progetto approvato e finanziato e la somma 
risultante dalla rendicontazione dei lavori affidati in esecuzione, emerge quanto segue: 
 

- L’importo netto autorizzato per i lavori affidati in appalto, comprensivo della somma per 
accantonamento ex art.106 D.Lgs.50/2016 e s.m. e i. di cui alla voce B.4 del quadro 
economico di progetto, è pari a €.672.000,00; 

- L’importo netto contabilizzato per lavori eseguiti, risultante dallo Stato Finale, è pari a 
€.552.392,69; 

Dal confronto fra i suddetti importi, ne deriva una differenza - in diminuzione rispetto alla spesa 
autorizzata – pari all’importo di €.119.607,31. 

Inoltre, risulta che: 
- L’importo netto contabilizzato relativo alle compensazioni maggiori costi materiali 

secondo la procedura prevista all’art. 26 del DL 50/2022, è pari a € 83.998,43; 
- Per gli oneri per conferimento a discarica: rispetto alla somma autorizzata di cui alla voce 

B.3 del quadro economico di progetto, pari a € 90.000,00, l’importo contabilizzato per 
rimborso oneri di accesso a discarica è pari a € 4.312,04 con una differenza - in 
diminuzione - tra la spesa autorizzata e quella risultante dalla contabilità finale pari a € 
85.687,96. 

- Per le spese per accertamenti prove e collaudi: rispetto alla somma autorizzata di cui alla 
voce B.5 del quadro economico di progetto, pari a € 6.000,00, non è stato impegnato 
alcun importo. 

- Riguardo alle somme in conto anticipazione, di cui alla voce alla voce B.1 del quadro 
economico di progetto, non è stato impegnato alcun importo rispetto alla somma 
autorizzata di €.20.000,00. 

Stante quanto sopra, rispetto all’importo di progetto autorizzato pari a €.800.000,00, la spesa 
complessiva relativa ai lavori ed alle somme a disposizione contabilizzate, risulta essere di 
€.640.703,16 con una differenza in diminuzione tra la spesa autorizzata e quella risultante dalla 
contabilità finale dei lavori di € 159.296,84. 

R - AVVISO AI CREDITORI – CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI 



R.1  Avviso ai creditori 

Il Direttore dei Lavori certifica che per l’esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse 
occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti 
privati, per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum. 

R.2 Cave di prestito 

Per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, l’Impresa non ha provveduto all’apertura di cave 
di prestito. 

R.3 Cessione di crediti 

Per i lavori in questione il Servizio AMFI, Unità FOR, con comunicazione interna Prot. 001-
2743-INT/2025 del 27/05/2025, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del 
Procedimento, ha comunicato che dagli atti in suo possesso non risultano atti formali di 
cessione di credito o procure a favore di terzi da parte dell’impresa appaltatrice, 
“ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.” per i lavori indicati in epigrafe. 

R.4 Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 

Dalla consultazione del DURC n. prot. INPS_47844984 del 15/10/2025, con scadenza in 
data 12/02/2026, è stata riscontrata positivamente la richiesta relativa alla regolarità degli 
adempimenti contributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente, 
per l’Impresa ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. 

R.5 Infortuni in corso di lavoro 

Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

R.6 Assicurazione degli operai 

L'impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, presso 
I.N.A.I.L. di Palermo (PA), con codice Ditta 13774281/59 PAT: 9129224128 con decorrenza 
continuativa dal 05/11/2020. 

R.6 Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore. 

S - ANDAMENTO LAVORI 

Nell’ambito dell’appalto sono stati emessi N. 492 Ordinativi di Lavoro, per l’affidamento di 
altrettanti interventi di manutenzione affidati all’impresa appaltatrice, di cui N. 460 eseguiti e 
N.32 annullati per sopra avvenuta risoluzione dell’esigenza di intervento da parte della Stazione 
Appaltante. 
L’esecuzione di ciascun intervento dei Lavori di manutenzione, è stato eseguito secondo le 
prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l’Impresa, per gli 
effetti dell’art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi. 
Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente 
eseguite, per quanto rilevabile ad opere ultimate, non si sono riscontrate variazioni quantitative 



sui lavori.  
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla 
Direzione dei Lavori. 
Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare dalle verifiche, controlli, misurazioni, 
accertamenti e saggi a cura della Direzione Lavori, si è tratta la convinzione che le opere eseguite 
corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono 
stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di 
appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d’arte ed infine che esiste la precisa 
rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, 
nel registro di contabilità e nello stato finale. 
Non è intervenuto inoltre nessun accordo bonario e l’Impresa ha firmato tutti gli atti contabili 
senza riserva di sorta. 

T -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.E. - DIRETTORE DEI LAVORI 

T.1 Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte 
dall’ingegnere Attilio Coniglio dell’AMAP S.p.A. nominato con ordine di servizio del 
Direttore Generale n. 96 del 21/04/2022. 

T.2 Direttore dei Lavori 

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall’ingegnere Giuseppe Urso, nominato 
con Ordine di Servizio del Direttore Generale dell’Amap S.p.A. n. 96 del 21/04/2022. 

U - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

A seguito di autorizzazione dell’Amm.re Unico posta in calce alla C.I. N. 001-2823-INT/2025 del 
30/05/2025, Il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Urso è stato autorizzato alla redazione del 
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto. 
Il Direttore dei Lavori con atto del 28/10/2025 ha certificato che le opere in argomento sono 
collaudabili ed ha liquidato all’Impresa “ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.” il credito residuo di 
€ 3.392,69 così determinato: 

Ammontare netto dello stato finale come confermato dal 
Collaudatore € 552.392,69 

Da cui, dedotti gli acconti corrisposti in corso d’opera per 
complessivi € 547.000,00 

Da cui, dedotti gli importi per le penalità ex art.30 applicate ai SAL € 2.000,00 
Resta il credito residuo netto all’impresa €       3.392,69 

 
* * * * * * 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/04/2025 - dell’importo 



pari ad € 552.392,69 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione 
ordinaria e programmata delle reti idriche nei comuni dell'ATO 1 Palermo Accordo Quadro 
- Comprensorio E.2 - Lotto D” (CIG: 8980014DF8) eseguiti dall’Impresa “ESSEQUATTRO 
COSTRUZIONI S.R.L.” in base al contratto di appalto stipulato in data 24/01/2022. 

2) Dare atto che in data 28/10/2025 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di 
Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 
due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal suddetto Certificato di Regolare Esecuzione, risulta il credito netto residuo 
a favore dell’Impresa “ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.” di € 3.392,69 quale differenza 
tra l’importo risultante dall’ammontare del conto finale dei lavori eseguiti - pari ad euro 
552.392,69, quello già corrisposto in corso d’opera con i certificati di pagamento emessi pari 
ad euro 547.00,00 e gli importi applicati per le penalità ex art.30 applicate ai SAL pari ad 
euro 2.000,00. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 
pagamento a favore dell’Impresa “ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.” del credito netto 
residuo di € 3.392,69 - quale differenza tra l’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti 
già corrisposti in corso d’opera e delle penalità applicate. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa alla cauzione 
definitiva. 

 

Il Responsabile Procedimento in f.e. 
F.to Ing. Attilio Coniglio 

Il Responsabile Servizio APDI 
F.to Ing. Antonio Criminisi 

 
 
 
 
La spesa di euro 3.392,69 graverà sul Conto Economico alla voce “Costi per Servizi” così come le 
correlate spese di cui alla Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 154 del 
11/11/2021. 

 
 

Il Responsabile Servizio AMFI 
F.to Dott. Gaetano Melucci 

 

 
  



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 13.03.2026 In virtù dei poteri previsti 
dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 
novembre 2021 

DELIBERA 

 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/04/2025 - dell’importo 

pari ad € 552.392,69 - relativamente ai “Lavori di pronto intervento e di manutenzione 

ordinaria e programmata delle reti idriche nei comuni dell'ATO 1 Palermo Accordo Quadro 

- Comprensorio E.2 - Lotto D” (CIG: 8980014DF8) eseguiti dall’Impresa “ESSEQUATTRO 

COSTRUZIONI S.R.L.” in base al contratto di appalto stipulato in data 24/01/2022. 

2) Dare atto che in data 28/10/2025 è stato redatto dal Direttore dei Lavori il Certificato di 

Regolare Esecuzione, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 

due anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal suddetto Certificato di Regolare Esecuzione, risulta il credito netto residuo 

a favore dell’Impresa “ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.” di € 3.392,69 quale differenza 
tra l’importo risultante dall’ammontare del conto finale dei lavori eseguiti - pari ad euro 

552.392,69, quello già corrisposto in corso d’opera con i certificati di pagamento emessi pari 

ad euro 547.00,00 e gli importi applicati per le penalità ex art.30 applicate ai SAL pari ad 
euro 2.000,00. 

4) 4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 

pagamento a favore dell’Impresa “ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.” del credito netto 

residuo di € 3.392,69 - quale differenza tra l’importo dei lavori eseguiti e quello degli acconti 

già corrisposti in corso d’opera e delle penalità applicate. 

5) 5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’Impresa, relativa 

alla cauzione definitiva. 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto 
a cura dell’UC_RSCT. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
13.03.2026                                                                                                     F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 


