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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 64 del 23/03/2026           

 

Oggetto: PON INFRASTRUTTURE E RETI 2014 – 2020 - Linea di Azione IV 1.1 
Riabilitazione digitale delle reti idriche di AMAP S.p.A. compresi modellazione 
idraulica, installazione di sistemi di misura ed interventi di eliminazione perdite. 
Misura C.1 - Servizi e forniture funzionali alla realizzazione della centrale operativa 
info-cartografica su piattaforma GIS per asset management e sviluppo di un sistema 
di supporto alle decisioni finalizzato alla prioritizzazione degli interventi di AMAP 
S.p.A.  - CUP Master: B79J21036770001 
CUP Derivato B71D21000460003 - CIG 93738612CF 
Certificato di verifica di conformità - Provvedimenti conseguenti 

 

Il Servizio Tecnico propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 
deliberazione, trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n. 1388 del 
19.03.2026, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

Premesso che: 

• in data 22/12/2021 è stata sottoscritta la “Convenzione di Gestione del Servizio Idrico 
Integrato per regolare i rapporti fra l’Assemblea Territoriale idrica dell’Ambito 
Territoriale Ottimale Palermo e l’AMAP S.p.A.”; 

• con Deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica Palermo n. 11 del 30/12/2020 (nel 
prosieguo ATI Palermo) è stato approvato, per quanto di competenza, l’aggiornamento 
del Piano d’Ambito (PdA) dell’Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo (ATO 1 PA); 

• nel suddetto PdA aggiornato, conformemente alla delibera ARERA n. 580/2019/R/idr 
del 27/12/2019 relativa all’approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il 
terzo periodo regolatorio, sono previsti interventi per la rifunzionalizzazione delle reti, 
l’installazione di misuratori di processo, la digitalizzazione delle reti e la sostituzione 
dei misuratori d’utenza; 

• nel Programma degli Interventi (PdI), strumento attraverso il quale l'Ente di Governo 
dell'Ambito (EGA, coincidente con l’ATI Palermo), per il tramite del Gestore AMAP 
S.p.A. sono riportati gli interventi previsti nel quadriennio 2020-23; 

• il PdI è stato adottato dall’ATI Palermo con deliberazione n. 6 del 14/07/2021, ed 
approvato da ARERA con Deliberazione 388/2021/R/idr del 21/09/2021; 

• il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (nel prosieguo MINMS), 
giusta nota prot. 0018934 del 03/11/2021, ha comunicato l’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per la formulazione di propose progettuali nell’ambito 
dell’asse IV “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”; 

• l’AMAP, sul solco delle attività già in essere, ha dato impulso alla progettazione 
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propedeutica alla partecipazione a detta manifestazione di interesse, concretizzatesi 
con la trasmissione all’ATI Palermo, giusta nota prot. 19827-GEN/2021 del 
17/12/2021, del progetto “Riabilitazione digitale delle reti idriche di AMAP S.p.A. 
compresi modellazione idraulica, installazione di sistemi di misura ed interventi di 
eliminazione perdite” redatto secondo i criteri del menzionato avviso, articolato in 
nove linee di azione (Lotti) suddivise in servizi/forniture incluse le relative pose in 
opera ovvero in lavori; 

• il suddetto progetto è risultato beneficiario - ai sensi dell’art. 9.3 lett. i) dell’avviso 
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” - di un cofinanziamento a valere sul PON 
“Infrastrutture e Reti” 2014-2020 - Asse VI, come indicato nell’ “Elenco definitivo delle 
operazioni ammesse” prot. n. M_INF.TER_PRO.RREGISTRO_UFFICIALE.U.0004642.07-
03-2022 del 07/03/2022, per un importo complessivo relativo alla realizzazione di tutte 
le linee di intervento previste pari ad € 52.317.552,93; 

• in data 24/02/2023 è stata sottoscritta la “Convenzione di concessione del 
finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi pubblici” 
tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Autorità di Gestione 
del PON Infrastrutture e reti 2014 – 2020, linea di azione IV 1.1, e l’Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale 1 di Palermo”, Ente beneficiario del finanziamento; 

• in data 07/04/2023 è stata sottoscritta la “Convenzione di concessione del 
finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi pubblici” 
tra e l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 1 di Palermo”, Ente beneficiario del 
finanziamento e l’AMAP S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore. 

• tra i servizi previsti del progetto “Riabilitazione digitale delle reti idriche di AMAP S.p.A. 
compresi modellazione idraulica, installazione di sistemi di misura ed interventi di 
eliminazione perdite” è ricompreso il Lotto n. 1 relativo alla “Misura C.1 - Servizi e 
forniture funzionali alla realizzazione della centrale operativa info‐cartografica su 
piattaforma GIS per l'Asset Management e sviluppo di un sistema di supporto alle 
decisioni finalizzato alla prioritizzazione degli interventi di AMAP S.p.A”. 

Ciò premesso, in ragione delle intervenute modifiche delle fonti di finanziamento pubbliche e 
della realizzazione dell’intervento si rappresenta quanto nel prosieguo riportato: 

A) FINANZIAMENTO 

Il Lotto 1 del progetto AMAP relativo alla Misura C.1, sulla base del seguente quadro 
economico di progetto 

 

A. SERVIZI   
A.1 Progetto dell'infrastruttura € 20.000 
A.2 Realizzazione centrale operativa e dell'Asset Management € 25.000 
A.3 Affiancamento specialistico all'installazione e all'avvio € 10.000 
A.4 Affiancamento specialistico e manutenzione € 45.000 
A.5 Servizi ingegneristici funzionali all'Asset Management € 110.000 
A.6 Formazione € 25.000 
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F. FORNITURE  
 

F.1 F.1 - Hardware e software € 215.000 
F.2 F.2 - Strumentazione da campo € 150.000 

 Sommano € 600.000 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE AMMESSE A FINANZIAMENTO   
B.1 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 6.000 
B.2 Somme accantonate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 € 60.000 
B.3 Spese per collaudo tecnico amministrativo € 4.000 

 Sommano € 70.000 
    

 TOTALE A+F+B € 670.000 
    

C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE NON AMMESSE A 
FINANZIAMENTO   
C.1 C.1 Somme in conto anticipazione € 5.000 
C.2 C.2 Somme accantonate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 € 60.000 

 Sommano € 65.000 
    

 TOTALE A+F+B+C  € 735.000 

 

è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 670.000, di cui € 465.910 a valere sul PON 
I&R 2014-2020 - Asse VI, ed € 204.090 a carico della tariffa. 

Tenuto conto che entro i termini di rendicontazione della spesa previsti dal  PON 2014-2020, 
sono state certificate spese per € 238.517,00, al fine di consentire il complemento 
dell’intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito del decreto n. 143 
del 30/09/2025, ha ammesso il lotto a cofinanziamento a valere sull’Asse E “Progetti 
infrastrutturali di completamento”, Linea di Azione 3 “Progetti di completamento finanziati 
dal Fondo REACT nell’ambito del PON infrastrutture e reti 2014-2020” del Programma PAC 
Infrastrutture e Reti 2014-2020, per un importo di € 227.393,00, con ciò confermando la 
somma di € 465.910 quale contributo pubblico complessivo. 

B) APPALTO 

Con delibera dell’Amministratore Unico n. 144 del 28 luglio 2022 è stata autorizzata l’indizione 
di un’asta pubblica, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’affidamento di "Servizi e forniture funzionali alla realizzazione della centrale 
operativa infocartografica su piattaforma GIS per Asset Management e sviluppo di un sistema 
di supporto alle decisioni finalizzato alla prioritizzazione degli interventi di AMAP S.p.A.", per 
un importo complessivo di euro 600.000, di cui euro 235.000 per servizi ed euro 365.000 per 
forniture. Non sono previsti costi per la sicurezza. 

C) ASSUNTORE DEI SERVIZI 

A seguito della celebrazione della gara ad evidenza pubblica, è rimasto aggiudicatario 
dell’appalto il RTI MER MEC Engineering S.r.l. (capogruppo mandataria) con sede in Noci (BA), 
ELASTRO Società Cooperativa, IDRAGEST S.r.l. (mandanti), che ha offerto un ribasso del 
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15,00%. 

D) CAUZIONE DEFINITIVA 

Il RTI affidatario ha costituito cauzione definitiva per l’importo di euro 76.500,00, mediante 
garanzia fideiussoria n. 1376404386 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 16 novembre 
2022. 

E) CONTRATTO DI APPALTO 

Il contratto di appalto, per l’importo di € 510.000, è stato stipulato in data 21/03/2023, 
repertorio n. 3669 - raccolta n. 2864, registrato a Palermo2 il 23/03/2023 al n. 9819 Serie 1T. 

F) VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Durante l’esecuzione dei servizi si è reso necessario concordare un nuovo prezzo. 

G) PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione del contratto non è stata redatta alcuna perizia di variante. 

H) TEMPISTICA CONTRATTUALE 

H.1. Tempo stabilito per l’esecuzione 
Così come riportato all’art.4 del Capitolato Speciale d’Appalto, per l’appalto era prevista una 
durata di 360 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del relativo 
contratto. 

H.2. Sospensioni e ripresa del servizio  
Durante l’esecuzione del contratto non sono state disposte sospensioni. 

H.3. Maggior tempo concesso – Proroghe 
Nel corso dell’appalto sono state concesse le seguenti proroghe: con determina del 
Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione n. 107 del 19/12/2024 veniva concessa 
proroga fissando al 21/02/2025 il termine ultimo per la conclusione delle attività; con 
successiva determina del Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione n. 103.1 del 
17/12/2025 veniva concessa una ulteriore proroga fissando al 17/12/2025 il termine ultimo 
per la conclusione delle attività. 

H.4. Conclusione del contratto 
Il Direttore di Esecuzione del Contratto, con atto del 17/12/2025, ha certificato che 
l’ultimazione del contratto è avvenuta in data pari data. 

I) SUBAPPALTI 

Per l’esecuzione del contratto il RTI non si è avvalso di alcun subappalto. 

J) PAGAMENTI IN ACCONTO 

J.1 Anticipazione del prezzo contrattuale. 
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 12 del CSA, all’Appaltatore è stata 
erogata l’anticipazione sull’importo contrattuale per l’importo di € 102.000. 

J.2 Anticipazioni fatte dall‘Appaltatore. 
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Durante l’esecuzione del contratto stata fatta un’anticipazione dall’Appaltatore per €. 
1.518,00. 

J.3 Certificati di pagamento. 
Nel corso dell’appalto sono stati emessi n. 3 certificati di acconto per un importo complessivo 
netto di € 396.396,13 così distinti: 
certificato n. 1 del 28/11/2023 di  €  240.783,75 
certificato n. 2 del 01/08/2024 di  €    86.350,44 
certificato n. 3 del 29/12/2025 (compreso rimborso per somme anticipate) di  €   9.261,94 

K)  STATO FINALE DEI LAVORI  

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto in data 
08/01/2026 e sottoscritto senza riserva dal RTI, per un importo di € 500.803,00 di cui € 
499.375,00 per servizi e forniture al netto del ribasso d’asta offerto del 15,00%, ed € 1.518,00 
per rimborso dell’anticipazione effettuata dall’appaltatore.  

L) CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA  

Dal confronto tra la somma autorizzata in seno al progetto approvato e finanziato e la somma 
risultante dalla rendicontazione delle prestazioni eseguite, emerge il seguente prospetto di 
raffronto:  
Importo prestazioni in appalto  € 510.000,00 
Importo Stato finale         € 500.893,00 

Differenza in diminuzione, tra la spesa autorizzata e quella risultante dallo stato finale € 
9.107,00. 

M)  CREDITO RESIDUO DELL’APPALTATORE 
Importo dello Stato Finale                                      € 500.893,00 
A detrarre: per anticipazione ex art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016        € 102.000,00 
        per certificati di pagamento in acconto                     € 395.900,00  

Resta il credito residuo dell'appaltatore                           €     2.946,87 

N) CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI  

N.1 Cessione di crediti 
Per il contratto in argomento il Servizio AMFI, Unità FOR, con comunicazione interna Prot. n. 
001 261-INT/2026 del 20/01/2026, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del 
Procedimento (C.I. Prot. 001-6576-INT/2025 del 2/12/2025), ha comunicato che dagli atti in 
suo possesso non risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da 
parte delle imprese del RTI - MER MEC Engineering S.r.l., ELASTRO Società Cooperativa e 
IDRAGEST Srl.  

N.2 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 
I DURC online rilasciati con prot. INAIL_52616372 del 29/01/2026 con scadenza il 
29/05/2026, prot. INPS_49940203 del 17/03/2026 con scadenza il 15/07/2026 e prot. 
INPS_48749494 del 16/12/2025 con scadenza il 15/04/2026 hanno validato positivamente 
la richiesta relativa agli adempimenti contributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla 
normativa vigente, rispettivamente per le imprese MER MEC Engineering S.r.l., ELASTRO 
Società Cooperativa e IDRAGEST Srl. 
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O) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte dall’Ing. 
Maurizio Bisso, giusto disciplinare di incarico sottoscritto in data 16/11/2022. Le funzioni di 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto sono state svolte dall’Ing. Tiziana Borruso dell’AMAP 
S.p.A. nominata con Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 197/2022 del 19/12/2022.  

P) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ  

Per la verifica di conformità dei servizi e delle forniture ex art. 102 del D.Lgs 50/2016, con nota 
AMAP prot. 001-22856-GEN/2025 del 17/12/2025 è stato incaricato l’Ing. Andrea Scianna 
iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Palermo al n. 3714. 

Nell’ambito del suddetto incarico, il professionista ha rilasciato il relativo Certificato di verifica 
di conformità in data 09/01/2026, dichiarando la conformità delle prestazioni rese e 
liquidando al RTI MER MEC Engineering S.r.l., ELASTRO Società Cooperativa e IDRAGEST S.r.l. 
la somma residua di € 2.496,87 quale differenza tra l’importo risultante dall’ammontare del 
conto finale, pari ad euro 500.893,00 e quello già corrisposto in corso d’opera, con i certificati 
di pagamento all’uopo emessi, pari ad euro ad € 498.396,13. 

* * * 

Tutto quanto sopra relazionato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto in data 
08/01/2026 - dell’importo pari ad € 500.893,00 - relativamente alla “Misura C.1 - Servizi e 
forniture funzionali alla realizzazione della centrale operativa info-cartografica su 
piattaforma GIS per asset management e sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni 
finalizzato alla prioritizzazione degli interventi di AMAP S.p.A.” (CIG 93738612CF) in base al 
contratto di appalto stipulato in data 21/03/2023. 

2) Dare atto che in data 09/01/2026 è stato redatto il Certificato di conformità dei servizi e 
delle forniture, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di conformità dei servizi e delle forniture, redatto in data 
09/01/2026, risulta che credito netto residuo dell’appaltatore è pari ad € 2.496,87, quale 
differenza tra l’importo dell’ammontare del conto finale delle prestazioni eseguite, pari ad 
euro 500.893,00, e quello già corrisposto in corso d’opera con i certificati di pagamento 
emessi, pari ad euro ad € 498.396,13. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 
pagamento a favore del RTI MER MEC Engineering S.r.l., ELASTRO Società Cooperativa e 
IDRAGEST S.r.l. del credito netto residuo di € 2.496,87, quale differenza tra l’importo dei 
servizi e forniture eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dal RTI MER MEC Engineering 
S.r.l., ELASTRO Società Cooperativa e IDRAGEST S.r.l., relativa alla cauzione definitiva. 

 
Il Responsabile Procedimento in f.e 

F.to Ing. Maurizio Bisso 
Il Responsabile Servizio Tecnico 

F.to Ing. Giovanni Puleri 
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La spesa di € 2.496,87, riferita al collaudo di opere già oggeto di inves�men� nell’ambito degli 
interven� REACT-EU - PON I&R 2014-2020, risulta già impegnata nella deliberazione 
dell’Amministratore Unico di AMAP n° 144 del 28.07.2022 e seguirà la medesima 
appostazione contabile. 

Il Responsabile del Servizio AMFI 
F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 23.03.2026 In virtù dei poteri previsti 
dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 
novembre 2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto in data 
08/01/2026 - dell’importo pari ad € 500.893,00 - relativamente alla “Misura C.1 - Servizi e 
forniture funzionali alla realizzazione della centrale operativa info-cartografica su 
piattaforma GIS per asset management e sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni 
finalizzato alla prioritizzazione degli interventi di AMAP S.p.A.” (CIG 93738612CF) in base al 
contratto di appalto stipulato in data 21/03/2023. 

2) Dare atto che in data 09/01/2026 è stato redatto il Certificato di conformità dei servizi e 
delle forniture, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di conformità dei servizi e delle forniture, redatto in data 
09/01/2026, risulta che credito netto residuo dell’appaltatore è pari ad € 2.496,87, quale 
differenza tra l’importo dell’ammontare del conto finale delle prestazioni eseguite, pari ad 
euro 500.893,00, e quello già corrisposto in corso d’opera con i certificati di pagamento 
emessi, pari ad euro ad € 498.396,13. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 
pagamento a favore del RTI MER MEC Engineering S.r.l., ELASTRO Società Cooperativa e 
IDRAGEST S.r.l. del credito netto residuo di € 2.496,87, quale differenza tra l’importo dei 
servizi e forniture eseguiti e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dal RTI MER MEC Engineering 
S.r.l., ELASTRO Società Cooperativa e IDRAGEST S.r.l., relativa alla cauzione definitiva. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 
tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

23.03.2026                                                                                     F.to Ing. Giovanni Sciortino  
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