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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 83 del 21/04/2026           

 

Oggetto: PON INFRASTRUTTURE E RETI 2014 – 2020 - Linea di Azione IV 1.1 
Riabilitazione digitale delle reti idriche di AMAP S.p.A. compresi modellazione 
idraulica, installazione di sistemi di misura ed interventi di eliminazione perdite. 
Misura I.3 - Fornitura e posa in opera di smart meters statici da installare alle utenze 
delle reti idriche gestite da AMAP S.p.A. – Accordo quadro - Lotto 2 Orientale 
CUP Master: B79J21036770001 
CUP Derivato B79J21036770001- CIG 932761710E 
Certificato di verifica di conformità - Provvedimenti conseguenti 

 

Il Servizio Tecnico propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 
deliberazione, trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n. 2339 del 
13.04.2026, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

Premesso che: 

• in data 22/12/2021 è stata sottoscritta la “Convenzione di Gestione del Servizio Idrico 
Integrato per regolare i rapporti fra l’Assemblea Territoriale idrica dell’Ambito 
Territoriale Ottimale Palermo e l’AMAP S.p.A.”; 

• con Deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica Palermo n. 11 del 30/12/2020 (nel 
prosieguo ATI Palermo) è stato approvato, per quanto di competenza, l’aggiornamento 
del Piano d’Ambito (PdA) dell’Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo (ATO 1 PA); 

• nel suddetto PdA aggiornato, conformemente alla delibera ARERA n. 580/2019/R/idr 
del 27/12/2019 relativa all’approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il 
terzo periodo regolatorio, sono previsti interventi per la rifunzionalizzazione delle reti, 
l’installazione di misuratori di processo, la digitalizzazione delle reti e la sostituzione 
dei misuratori d’utenza; 

• nel Programma degli Interventi (PdI), strumento attraverso il quale l'Ente di Governo 
dell'Ambito (EGA, coincidente con l’ATI Palermo), per il tramite del Gestore AMAP 
S.p.A. sono riportati gli interventi previsti nel quadriennio 2020-23; 

• il PdI è stato adottato dall’ATI Palermo con deliberazione n. 6 del 14/07/2021, ed 
approvato da ARERA con Deliberazione 388/2021/R/idr del 21/09/2021; 

• il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (nel prosieguo MINMS), 
giusta nota prot. 0018934 del 03/11/2021, ha comunicato l’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per la formulazione di propose progettuali nell’ambito 
dell’asse IV “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”; 

• l’AMAP, sul solco delle attività già in essere, ha dato impulso alla progettazione 
propedeutica alla partecipazione a detta manifestazione di interesse, concretizzatesi 
con la trasmissione all’ATI Palermo, giusta nota prot. 19827-GEN/2021 del 
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17/12/2021, del progetto “Riabilitazione digitale delle reti idriche di AMAP S.p.A. 
compresi modellazione idraulica, installazione di sistemi di misura ed interventi di 
eliminazione perdite” redatto secondo i criteri del menzionato avviso, articolato in 
nove linee di azione (Lotti) suddivise in servizi/forniture incluse le relative pose in 
opera ovvero in lavori; 

• il suddetto progetto è risultato beneficiario - ai sensi dell’art. 9.3 lett. i) dell’avviso 
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” - di un cofinanziamento a valere sul PON 
“Infrastrutture e Reti” 2014-2020 - Asse VI, come indicato nell’ “Elenco definitivo delle 
operazioni ammesse” prot. n. M_INF.TER_PRO.RREGISTRO_UFFICIALE.U.0004642.07-
03-2022 del 07/03/2022, per un importo complessivo relativo alla realizzazione di tutte 
le linee di intervento previste pari ad € 52.317.552,93; 

• in data 24/02/2023 è stata sottoscritta la “Convenzione di concessione del 
finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi pubblici” 
tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Autorità di Gestione 
del PON Infrastrutture e reti 2014 – 2020, linea di azione IV 1.1, e l’Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale 1 di Palermo”, Ente beneficiario del finanziamento; 

• in data 07/04/2023 è stata sottoscritta la “Convenzione di concessione del 
finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi pubblici” 
tra e l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 1 di Palermo”, Ente beneficiario del 
finanziamento e l’AMAP S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore. 

• tra i servizi previsti del progetto “Riabilitazione digitale delle reti idriche di AMAP S.p.A. 
compresi modellazione idraulica, installazione di sistemi di misura ed interventi di 
eliminazione perdite” è ricompreso l’intervento n. 7 relativo alla “Misura I.3 - Fornitura 
e posa in opera di smart meters statici da installare alle utenze delle reti idriche gestite 
da AMAP S.p.A.”. 

Ciò premesso, in ragione delle intervenute modifiche delle fonti di finanziamento pubbliche e 
della realizzazione dell’intervento si rappresenta quanto nel prosieguo riportato. 

A) FINANZIAMENTO 

Il progetto AMAP relativo alla Misura I.3 è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 
28.685.000, di cui € 19.947.218,93 a valere sul PON I&R 2014-2020 - Asse IV, ed € 8.737.781,07 
a carico della tariffa. 

Tenuto conto che entro i termini di rendicontazione della spesa previsti dal PON 2014-2020, 
sono state certificate spese per € 2.378.196,60, al fine di consentire il complemento 
dell’intervento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del decreto n. 143 
del 30/09/2025, ha ammesso l’intervento a cofinanziamento a valere sull’Asse E “Progetti 
infrastrutturali di completamento”, Linea di Azione 3 “Progetti di completamento finanziati 
dal Fondo REACT nell’ambito del PON infrastrutture e reti 2014-2020” del Programma PAC 
Infrastrutture e Reti 2014-2020, per un importo di € 4.599.811,33, riprogrammando la 
restante parte di € 12.969.211,00 a valere su un contributo della Regione Siciliana (con decreti 
di finanziamento ancora da emettere), con ciò confermando la somma di € 19.947.218,93 
quale contributo pubblico complessivo. 



3 

B) APPALTO 

Con delibera dell’Amministratore Unico n. 134 del 18 luglio 2022 è stata autorizzata l’indizione 
di un’asta pubblica, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di "Fornitura e posa in opera di smart meters statici 
da installare alle utenze delle reti idriche gestite da AMAP S.p.A. - Accordo quadro", suddivisi 
in tre lotti per un importo complessivo di euro 31.335.000, di cui euro 24.500.000 per servizi 
comprensivi di € 70.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 6.835.000 
per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

In particolare, per quanto attiene il Lotto 2 – Orientale, il relativo quadro economico 
approvato con la richiamata delibera 134, è il seguente: 

 
A. FORNITURE E SERVIZI   
A.1 Fornitura contatori smart € 4.200.000 
A.2 Posa in opera € 1.800.000 

 Sommano € 6.000.000 
compresi costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 20.000       
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE AMMESSE A FINANZIAMENTO   
B.1 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 120.000 
B.2 Spese tecniche direzione dell'esecuzione del contratto esterna € 150.000 
B.3 Somme accantonate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 € 600.000 
B.4 Spese per collaudo tecnico amministrativo € 50.000 
B.5 Oneri conferimento in discarica € 50.000 
B.6 Spese per accertamenti prove e collaudi € 65.000 

 Sommano € 1.035.000     
 TOTALE A+B € 7.035.000     
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO 
C.1 C.1 Somme in conto anticipazione € 50.000 
C.2 C.2 Somme accantonate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 € 600.000 

 Sommano € 650.000     
 TOTALE A+B+C  € 7.685.000 

C) ASSUNTORE DEI SERVIZI 

A seguito della celebrazione della gara ad evidenza pubblica, per il Lotto 2 è rimasto 
aggiudicatario dell’appalto l’impresa V. Barbagli S.r.l. che ha offerto un ribasso del 7,00%. 

D) CAUZIONE DEFINITIVA 

L’appaltatore ha costituito cauzione definitiva per l’importo di euro 279.070,00, mediante 
garanzia fideiussoria n. 2367310 rilasciata da COFACE Assicurazioni in data 01 dicembre 2022. 

E) CONTRATTO DI APPALTO 

Il contratto di appalto, fino alla concorrenza di € 6.000.000 comprensivi di € 20.000 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, è stato stipulato in data 28/03/2023, rep. n. 21348 – 
racc. n. 11720, registrato a Palermo in data 04/04/2023 al n. 11391 Serie 1T. 

F) CONTRATTI ATTUATIVI 

Nel corso dell’appalto sono stati emessi n. 5 Ordinativi di lavoro quali contratti attuativi 
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dell’accordo quadro 

G) VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Durante l’esecuzione dei servizi è stato concordato n. 1 nuovo prezzo. 

H)  VARIAZIONI CONTRATTUALI 

Durante l’esecuzione delle attività di contratto non si sono verificate variazioni contrattuali. 

I) TEMPISTICA CONTRATTUALE 

H.1. Tempo stabilito per l’esecuzione 
Così come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, per l’appalto era prevista una 
durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. 
Ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) allegato al contratto, il termine 
di scadenza dell’accordo quadro è stato prorogato del tempo previsto per l’ultimazione delle 
prestazioni affidate con contratti attuativi emessi anteriormente alla data di scadenza del 
termine di validità contrattuale previsto dall’art. 2. 

H.2. Sospensioni e ripresa del servizio  
Durante l’esecuzione del contratto non sono state disposte sospensioni. 

H.3. Maggior tempo concesso – Proroghe 
Nella conduzione dell’Accordo Quadro, in seno ai contratti attuativi “Ordinativi di Lavoro” 
(ODL) emessi, sono state concesse le seguenti proroghe con l’assegnazione di un maggior 
tempo per il completamento delle prestazioni affidate: 
- Ordinativo di Lavoro n. 1 del 27/04/2023, con nota prot. AMAP n.001-18953-GEN/2023 del 
30/10/2023, risulta assegnato un termine per il completamento delle prestazioni fissato alla 
data del 30/11/2023. Detto termine risulta successivamente prorogato al 18/02/2024 con 
Determina del RPE n. 03 del 31/01/2024. 
- Ordinativo di Lavoro n. 2 del 06/11/2023, con Determina del Responsabile del 
Procedimento in RPE n. 03 del 31/01/2024, è stato assegnato il nuovo termine al 
18/02/2024; 
- Ordinativo di Lavoro n. 3 del 24/11/2023, con comunicazione del DEC prot. N. 001-446-
INT/2024 del 24/01/2024 è stata ritenuta ammissibile l’istanza di proroga presentata 
dall’Appaltatore acquisita al prot. AMAP n. 001-2563-PEC/2024 del 10/01/2024 fissando alla 
data del 31/01/2024 il termine ultimo per l’ultimazione della fornitura affidata; 
- Ordinativo di Lavoro n. 5 del 27/03/2024, con Determina n. 97 del 22/11/2024 e successiva 
Determina n. 63 del 03/09/2025 il Responsabile del Procedimento in f.e. ha concesso 
proroga assegnando il nuovo termine finale alla data del 30/11/2025. 
 

H.4. Conclusione del contratto 
Il Direttore di Esecuzione del Contratto, con atto del 29/12/2025, ha certificato che 
l’ultimazione del contratto è avvenuta in data 30/11/2025. 

J) SUBAPPALTI 

Per l’esecuzione del contratto l’appaltatore si è avvalso del seguente subappalto: 

• AENERGIA s.r.l. - protocollo AMAP 001- 15076-GEN/2025 del 05/09/2023 – per € 
1.120.000 per installazione contatori compresa raccorderia.  
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K) PAGAMENTI IN ACCONTO 

J.1 Anticipazione del prezzo contrattuale. 
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 42 del CSA, all’Appaltatore sono 
state erogate le seguenti anticipazione sull’importo degli Ordinativi di Lavoro emessi: 
 
OdL n. 1: certificato n. 1/ANT del 23/05/2023 di  € 370.600,00 
OdL n. 5: certificato n. 2/ANT del 18/07/2024 di  € 433.800,00 

J.2 Anticipazioni fatte dall‘Appaltatore. 
Durante l’esecuzione del contratto non sono state fatte anticipazioni da parte 
dell’Appaltatore. 

J.3 Certificati di pagamento. 
Nel corso dell’appalto sono stati emessi n. 14 certificati di acconto per un importo 
complessivo netto di € 3.327.246,46, così distinti: 
certificato n. 1   del 30/10/2023 di  € 423.430,07 
certificato n. 2   del 24/11/2023 di  € 526.539,98 
certificato n. 3   del 20/12/2023 di € 360.662,52 
certificato n. 4    del 07/03/2024 di € 615.622,83 
certificato n. 5   del 10/05/2024 di  € 416.565,03 
certificato n. 6   del 16/07/2024 di € 102.688,23 
certificato n. 7   del 30/09/2024 di €   62.729,95 
certificato n. 8    del 09/01/2025 di  €  226.437,55 
certificato n. 9   del 14/02/2025 di € 210.087,05 
certificato n. 10  del 18/04/2025 di  €   41.150,83 
certificato n. 11  del 04/06/2025 di  € 169.075,32 
certificato n. 12  del 23/07/2025 di €   28.251,78 
certificato n. 13   del 29/09/2025 di €    11.083,41 
certificato n. 14  del 11/12/2025 di  € 132.921,91 

L) STATO FINALE  

Lo Stato Finale delle prestazioni è stato redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto in 
data 31/12/2025 e sottoscritto senza riserva dall’appaltatore, per un importo, al netto del 
ribasso d’asta offerto del 7,00%, di € 4.183.706,18 di cui € 4.163.508,23 per servizi e forniture 
ed € 20.197,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

M)  CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA  

Dal confronto tra la somma autorizzata in seno al progetto approvato e finanziato e la somma 
risultante dalla rendicontazione delle prestazioni eseguite, emerge il seguente prospetto di 
raffronto:    

Importo prestazioni in appalto  € 6.000.000,00 

Importo Stato finale         € 4.183.706,18  

Differenza in diminuzione, tra la spesa autorizzata e quella risultante dallo stato finale € 
1.816.293,82. 

N)  CREDITO RESIDUO DELL’APPALTATORE 

Importo dello Stato Finale                                     € 4.183.706,18 
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A detrarre: per certificati di pagamento in acconto                   € 3.327.246,46 

        per certificato anticipazione contrattuale 1/ANT             €     433.800,00 

        per certificato anticipazione contrattuale 2/ANT             €     370.600,00 

Resta il credito residuo dell'appaltatore                          €       52.059,72 

O) CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI  

N.1 Cessione di crediti 
Per il contratto in argomento il Servizio AMFI, Unità FOR, con comunicazione interna Prot. n. 
001 258-INT/2026 del 20/01/2026, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del 
Procedimento (C.I. Prot. 001-6523-INT/2025 del 19/12/2025), ha comunicato che dagli atti 
in suo possesso non risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da 
parte dell’appaltatore. 

N.2 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 
Il DURC online, rilasciato con prot. INAIL_52518406 del 23/01/2026 con scadenza il 
23/05/2026, ha validato positivamente la richiesta relativa agli adempimenti contributivi, 
previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente per l’impresa appaltatrice.  
 

P) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte dall’Ing. 
Maurizio Bisso, giusto disciplinare di incarico sottoscritto in data 16/11/2022. Le funzioni di 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto sono state svolte dall’Ing. Daniela Giordano dell’AMAP 
S.p.A. nominata con Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 200/2022 del 23/12/2022.  

Q) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ  

Per la verifica di conformità dei servizi e delle forniture ex art. 102 del D.Lgs 50/2016, con OdS 
dell’AMAP n. 122/2025 del 17/12/2025 è stato incaricato l’Ing. Attilio Coniglio, quadro 
aziendale. 

Nell’ambito del suddetto incarico, è stato rilasciato il relativo Certificato di verifica di 
conformità in data 28/01/2026, dichiarando la conformità delle prestazioni rese e liquidando 
alla V. Barbagli S.r.l. la somma residua di € 52.059,72 quale differenza tra l’importo risultante 
dall’ammontare del conto finale, pari ad euro 4.183.706,18 e quello già corrisposto in corso 
d’opera, con i certificati di pagamento all’uopo emessi, pari ad euro ad € 4.131.646,46. 

* * * 

Tutto quanto sopra relazionato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto in data 
31/12/2025 - dell’importo pari ad € 4.183.706,18 - relativamente alla “Misura I.3 - Fornitura 
e posa in opera di smart meters statici da installare alle utenze delle reti idriche gestite da 
AMAP S.p.A. – Accordo quadro - Lotto 2 Orientale” (CIG 932761710E) in base al contratto 
di appalto stipulato in data 28/03/2023. 

2) Dare atto che in data 28/01/2026 è stato redatto il Certificato di conformità dei servizi e 
delle forniture, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall’emissione del medesimo. 
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3) Dare atto che dal Certificato di conformità dei servizi e delle forniture, redatto in data 
28/01/2026, risulta che il credito netto residuo dell’appaltatore è pari ad € 52.059,72, quale 
differenza tra l’importo dell’ammontare del conto finale delle prestazioni eseguite, pari ad 
euro 4.183.706,18, e quello già corrisposto in corso d’opera con i certificati di pagamento 
emessi, pari ad euro ad € 4.131.646,46. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 
pagamento a favore dell’impresa V. Barbagli S.r.l. del credito netto residuo di € 52.059,72, 
quale differenza tra l’importo dele prestazioni eseguite e quello degli acconti corrisposti in 
corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’appaltatore relativa alla 
cauzione definitiva. 

 

 
Il Responsabile Procedimento in f.e 

F.to Ing. Maurizio Bisso 

 
 

Il Responsabile Servizio Tecnico 
F.to Ing. Giovanni Puleri 

 
 
 
La spesa di € 52.059,72, riferita al collaudo di opere già oggeto di inves�men� nell’ambito 
degli interven� REACT-EU - PON I&R 2014-2020, risulta già impegnata nella deliberazione 
dell’Amministratore Unico di AMAP n° 134 del 18.07.2022 e seguirà la medesima 
appostazione contabile. 
 

Il Responsabile del Servizio AMFI 
F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 21.04.2026 In virtù dei poteri previsti 
dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 
novembre 2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore di Esecuzione del Contratto in data 
31/12/2025 - dell’importo pari ad € 4.183.706,18 - relativamente alla “Misura I.3 - Fornitura 
e posa in opera di smart meters statici da installare alle utenze delle reti idriche gestite da 
AMAP S.p.A. – Accordo quadro - Lotto 2 Orientale” (CIG 932761710E) in base al contratto 
di appalto stipulato in data 28/03/2023. 

2) Dare atto che in data 28/01/2026 è stato redatto il Certificato di conformità dei servizi e 
delle forniture, che ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall’emissione del medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di conformità dei servizi e delle forniture, redatto in data 
28/01/2026, risulta che il credito netto residuo dell’appaltatore è pari ad € 52.059,72, quale 
differenza tra l’importo dell’ammontare del conto finale delle prestazioni eseguite, pari ad 
euro 4.183.706,18, e quello già corrisposto in corso d’opera con i certificati di pagamento 
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emessi, pari ad euro ad € 4.131.646,46. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 
pagamento a favore dell’impresa V. Barbagli S.r.l. del credito netto residuo di € 52.059,72, 
quale differenza tra l’importo dele prestazioni eseguite e quello degli acconti corrisposti in 
corso d’opera. 

5) Autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria prodotta dall’appaltatore relativa alla 
cauzione definitiva. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 
tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

21.04.2026                                                                                      F.to Ing. Giovanni Sciortino  
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