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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 90 del 28/04/2026           

 

Oggetto: PON INFRASTRUTTURE E RETI 2014 – 2020 - Linea di Azione IV 1.1 
Riabilitazione digitale delle reti idriche di AMAP S.p.A. compresi modellazione 
idraulica, installazione di sistemi di misura ed interventi di eliminazione perdite. 
Misura I.1 – Lavori di manutenzione straordinaria per la riabilitazione di tratti rete 
e realizzazione dei distretti idrici nelle reti gestite da AMAP S.p.A. – Accordo Quadro 
Lotto 2 – zona orientale - CUP Master: B79J21036770001 
CUP derivato: B71D21000500003 – CIG: 93739761B6 
Certificato di collaudo - Provvedimenti conseguenti 

 

Il Servizio Tecnico propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 
deliberazione, trasmessa dal Servizio Tecnico con comunicazione interna n. 2576 del 
23.04.2026, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

Premesso che: 

• in data 22/12/2021 è stata sottoscritta la “Convenzione di Gestione del Servizio Idrico 
Integrato per regolare i rapporti fra l’Assemblea Territoriale idrica dell’Ambito 
Territoriale Ottimale Palermo e l’AMAP S.p.A.”; 

• con Deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica Palermo n. 11 del 30/12/2020 (nel 
prosieguo ATI Palermo) è stato approvato, per quanto di competenza, l’aggiornamento 
del Piano d’Ambito (PdA) dell’Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo (ATO 1 PA); 

• nel suddetto PdA aggiornato, conformemente alla delibera ARERA n. 580/2019/R/idr 
del 27/12/2019 relativa all’approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) per il 
terzo periodo regolatorio, sono previsti interventi per la rifunzionalizzazione delle reti, 
l’installazione di misuratori di processo, la digitalizzazione delle reti e la sostituzione 
dei misuratori d’utenza; 

• nel Programma degli Interventi (PdI), strumento attraverso il quale l'Ente di Governo 
dell'Ambito (EGA, coincidente con l’ATI Palermo), per il tramite del Gestore AMAP 
S.p.A. sono riportati gli interventi previsti nel quadriennio 2020-23; 

• il PdI è stato adottato dall’ATI Palermo con deliberazione n. 6 del 14/07/2021, ed 
approvato da ARERA con Deliberazione 388/2021/R/idr del 21/09/2021; 

• il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (nel prosieguo MINMS), 
giusta nota prot. 0018934 del 03/11/2021, ha comunicato l’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per la formulazione di propose progettuali nell’ambito 
dell’asse IV “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”; 

• l’AMAP, sul solco delle attività già in essere, ha dato impulso alla progettazione 
propedeutica alla partecipazione a detta manifestazione di interesse, concretizzatesi 
con la trasmissione all’ATI Palermo, giusta nota prot. 19827-GEN/2021 del 
17/12/2021, del progetto “Riabilitazione digitale delle reti idriche di AMAP S.p.A. 
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compresi modellazione idraulica, installazione di sistemi di misura ed interventi di 
eliminazione perdite” redatto secondo i criteri del menzionato avviso, articolato in 
nove linee di azione (Lotti) suddivise in servizi/forniture incluse le relative pose in 
opera ovvero in lavori; 

• il suddetto progetto è risultato beneficiario - ai sensi dell’art. 9.3 lett. i) dell’avviso 
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” - di un cofinanziamento a valere sul PON 
“Infrastrutture e Reti” 2014-2020 - Asse VI, come indicato nell’ “Elenco definitivo delle 
operazioni ammesse” prot. n. M_INF.TER_PRO.RREGISTRO_UFFICIALE.U.0004642.07-
03-2022 del 07/03/2022, per un importo complessivo relativo alla realizzazione di tutte 
le linee di intervento previste pari ad € 52.317.552,93; 

• in data 24/02/2023 è stata sottoscritta la “Convenzione di concessione del 
finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi pubblici” 
tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Autorità di Gestione 
del PON Infrastrutture e reti 2014 – 2020, linea di azione IV 1.1, e l’Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale 1 di Palermo”, Ente beneficiario del finanziamento; 

• in data 07/04/2023 è stata sottoscritta la “Convenzione di concessione del 
finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli interventi pubblici” 
tra e l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 1 di Palermo”, Ente beneficiario del 
finanziamento e l’AMAP S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore. 

• tra gli interventi previsti nel progetto “Riabilitazione digitale delle reti idriche di AMAP 
S.p.A. compresi modellazione idraulica, installazione di sistemi di misura ed interventi 
di eliminazione perdite” è ricompreso il Lotto n. 5 relativo alla “Misura I.1 – Lavori di 
manutenzione straordinaria per la riabilitazione di tratti rete e realizzazione dei 
distretti idrici nelle reti gestite da AMAP S.p.A.”. 

Ciò premesso, in ragione delle intervenute modifiche delle fonti di finanziamento pubbliche e 
della realizzazione dell’intervento si rappresenta quanto nel prosieguo riportato. 

A) FINANZIAMENTO 

Il progetto AMAP relativo alla Misura I.1 è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 
18.245.000, di cui € 12.687.363 a valere sul PON I&R 2014-2020 - Asse VI, ed € 5.557.637 a 
carico della tariffa. 

Tenuto conto che entro i termini di rendicontazione della spesa previsti dal PON 2014-2020, 
sono state certificate spese per € 180.392,50, al fine di consentire il complemento 
dell’intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito del decreto n. 143 
del 30/09/2025, ha ammesso l’intervento a cofinanziamento a valere sull’Asse E “Progetti 
infrastrutturali di completamento”, Linea di Azione 3 “Progetti di completamento finanziati 
dal Fondo REACT nell’ambito del PON infrastrutture e reti 2014-2020” del Programma PAC 
Infrastrutture e Reti 2014-2020, per un importo di € 1.167.296,50, riprogrammando la 
restante parte di €  11.339.674,00 a valere su un contributo della Regione Siciliana (con decreti 
di finanziamento ancora da emettere), con ciò confermando la somma di €  12.687.363,00 
quale contributo pubblico complessivo. 

B) APPALTO 

Con delibera dell’Amministratore Unico n. 156 del 09 agosto 2022 è stata autorizzata 
l’indizione di un’asta pubblica, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 
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dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori inerenti la 
"Misura I.1 - Lavori di manutenzione straordinaria per la riabilitazione di tratti rete e 
realizzazione dei distretti idrici nelle reti gestite da AMAP S.p.A. – Accordo Quadro", suddivisi 
in tre lotti, per un importo complessivo di euro 19.781.000, di cui euro 15.000.000 per lavori 
comprensivi di € 480.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 4.781.000 
per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

In particolare, per quanto attiene il Lotto 2 – zona orientale, il relativo quadro economico 
approvato con la richiamata delibera 156, è il seguente: 
 
A. LAVORI   
A.1 Lavori a misura opere di acquedotto € 2.200.000 
A.2 Lavori a misura opere stradali € 800.000 

 Sommano € 3.000.000 
di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimanti in € 134.000      
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE AMMESSE A FINANZIAMENTO 
B.1 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 60.000 
B.2 Spese tecniche Direzione dei lavori s CSE € 100.000 
B.3 Somme accantonate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016  300.000 
B.4 Spese per collaudo tecnico amministrativo  11.000 
B.5 Oneri conferimento in discarica  100.000 
B.6 Spese per accertamenti prove e collaudi  50.000 
B.7 Spostamento sottoservizi  50.000 
B.8 Spese assistenza archeologica agli scavi € 20.000 

 Sommano € 691.000     
 TOTALE A+B € 3.691.000     
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO 
C.1 C.1 Somme in conto anticipazione € 10.000 
C.2 C.2 Somme accantonate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 € 300.000 

 Sommano € 310.000     
 TOTALE A+B+C  € 4.001.000 

C) ASSUNTORE DEI LAVORI 

A seguito della celebrazione della gara ad evidenza pubblica, è rimasto aggiudicatario 
dell’appalto l’impresa Consorzio Stabile Santa Chiara Società consortile a r.l. con sede in 
Favara (AG) via Aldo Moro 81, che ha offerto un ribasso del 29,999%. 

D) CAUZIONE DEFINITIVA 

L’affidatario ha costituito cauzione definitiva per l’importo di euro 342.420,00 mediante 
garanzia fideiussoria n. IB202711 rilasciata da ABC Asigurari Reasigurari S.A. in data 5 gennaio 
2023 e successiva appendice di polizza per l’esatto importo di euro 479.976,00 emessa il 12 
gennaio 2023 dalla stessa compagnia assicurativa.  

E) CONTRATTO DI APPALTO 

Il contratto di appalto, fino alla concorrenza di un importo complessivo di € 3.000.000,00, di 
cui euro 134.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, è stato stipulato in data 
06/03/2023, repertorio n. 12294 - raccolta n. 8282, registrato a Palermo il 15/03/2023 al n. 
8834 Serie 1T. 
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F) CONTRATTI ATTUATIVI 

Nel corso dell’appalto sono stati emessi n. 2 Ordinativi di lavoro quali contratti attuativi 
dell’accordo quadro che hanno riguardato interventi sulla rete idrica del comune di Santa 
Flavia. 

G) VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario concordare sette nuovi prezzi. 

H) PERIZIA DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificate variazioni contrattuali. 

I) TEMPISTICA CONTRATTUALE 

H.1. Tempo stabilito per l’esecuzione 
Così come riportato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, per l’appalto era prevista una 
durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto. 

H.2. Sospensioni e ripresa dei lavori  
Durante l’esecuzione del contratto, sono intervenute n. 6 sospensioni dei lavori per 
complessivi 83 giorni. 

H.3. Maggior tempo concesso – Proroghe 
A seguito delle sospensioni/riprese lavori impartite dalla DL e delle integrazioni agli 
Ordinativi di Lavoro emesse durante le fasi operative del contratto, ai sensi dell’art. 16 CSA 
(Ordinativi in corso di esecuzione), il termine contrattuale è stato prorogato al 22/12/2025.  

H.4. Conclusione del contratto 
Il Direttore dei lavori, con atto del 22/12/2025, ha certificato che l’ultimazione del contratto 
è avvenuta in pari data, entro i tempi contrattuali tenuto conto delle sospensioni e delle 
proroghe intervenute. 

J) SUBAPPALTI 

Per l’esecuzione del contratto l’appaltatore non si è avvalso di subappalti. 

K) PAGAMENTI IN ACCONTO 

J.1 Anticipazione del prezzo contrattuale. 
Non è stata erogata anticipazione sul prezzo contrattuale. 

J.2 Anticipazioni fatte dall‘Appaltatore. 
Durante l’esecuzione del contratto non sono state fatte anticipazioni da parte 
dall’Appaltatore. 

J.3 Certificati di pagamento. 
Nel corso dell’appalto sono stati emessi n. 8 certificati di acconto per un importo complessivo 
netto di € 1.049.645,12, così distinti: 
certificato n. 1 del 24/11/2023 di €    38.034,79 
certificato n. 2 del 18/12/2023 di €    54.406,28 
certificato n. 3 del 07/03/2024 di €  110.761,69 
certificato n. 4 del 04/07/2024 di €  313.035,00 
certificato n. 5 del 10/10/2024 di €    68.744,37 
certificato n. 6 del 12/12/2024 di €  218.522,39 
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certificato n. 7 del 03/04/2025 di €  150.891,98 
certificato n. 8 del 16/07/2025 di €    95.248,62 

L) STATO FINALE DEI LAVORI  

Nell’ambito della riunione tecnica svoltasi in modalità telematica il giorno 09/12/2025, tra i 
rappresentanti di AMAP e quelli del MIT, questi ultimi hanno rappresentato la necessità di 
procedere all’attestazione della funzionalità delle opere già realizzate attraverso l’emissione, 
entro il 31/01/2026, del relativo certificato di collaudo, stralciando eventuali ulteriori opere 
da realizzare. 

Pertanto, con riferimento alle opere già eseguite e contabilizzate, il Direttore dei lavori ha 
redatto in data 19/01/2026 il relativo Stato dei lavori per un importo di € 1.156.589,38, di cui 
€ 1.082.574,96 per lavori al netto del ribasso d’asta offerto del 29,999%, ed € 74.014.42 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’appaltare ha sottoscritto lo Stato Finale senza 
riserva. 

M)  CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA  

Dal confronto tra la somma autorizzata in seno al progetto approvato e finanziato e la somma 
risultante dalla rendicontazione delle prestazioni eseguite, emerge il seguente prospetto di 
raffronto:  

Importo lavori in appalto     € 4.700.000,00 

Importo Stato finale         € 1.156.589,38 

Differenza in diminuzione, tra la spesa autorizzata e quella risultante dallo stato finale € 
1.843.410,62.  

N) CERTIFICAZIONI - CESSIONE DEI CREDITI  

N.1 - Cessione di crediti 
Per il contratto in argomento il Servizio AMFI- Unità FOR, con comunicazione interna prot. n. 
001-256-INT/2026 in data 20.01.2026, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del 
Procedimento (C.I. 001-40-INT/2026 del 07.01.2026), ha comunicato che dagli atti in suo 
possesso non risultano atti formali di cessione di credito o procure a favore di terzi da parte 
della impresa Consorzio Stabile Santa Chiara Società consortile a r.l.   

N.2 - Assicurazioni sociali e previdenziali e regolarità contributiva 
Il DURC online, rilasciato con prot. INPS_49305641 del 03/02/2026 con scadenza il 
03/06/2026, ha validato positivamente la richiesta relativa agli adempimenti contributivi, 
previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente per l’impresa appaltatrice. 

N.3 - Avviso ai creditori 
Con nota AMAP prot. 001-189-GEN/2026 del 08.01.2026 è stata richiesta al Comune di Santa 
Flavia la pubblicazione dell’avviso ai creditori ex art. 218 del Regolamento di cui al D.P.R. 
207/2010. In riscontro a tale richiesta il Comune di Santa Flavia, con PEC acquista al 
protocollo AMAP al n. 001-35267-PEC/2026 del 20/04/2026, ha attestato che la 
pubblicazione dell’avviso ai creditori è stata effettuata sull’albo pretorio dal 08/01/2026 al 
23/01/2026, annotando altresì che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute 
opposizioni o ricorsi. 

O) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione sono state svolte dall’Ing. 
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Maurizio Bisso, giusto disciplinare di incarico sottoscritto in data 16/11/2022. Le funzioni di 
Direttore dei lavori, giusto disciplinare di incarico del 20/03/2023 alla società di ingegneria 
IA.ING S.r.l., con sede in Lecce, sono state svolte in persona dell’Ing. Gianluca Cosimo Perrone, 
iscritto all’albo degli ingegneri di Lecce al n. 1923.  

P) CERTIFICATO DI COLLAUDO  

Con riferimento alle richieste del MIT, come rappresentate al superiore punto L), la Stazione 
appaltante ha individuato per il collaudo dei lavori ex art. 102 del D.Lgs 50/2016, l’Ing. 
Francesco Bellomonte, funzionario AMAP, incaricato con Ordine di Servizio n. 12/2025 del 
17/12/2025. 

Nell’ambito del suddetto incarico, è stato rilasciato il relativo Certificato di collaudo in data 
20/01/2026, dichiarando i lavori collaudati e liquidando alla impresa Consorzio Stabile Santa 
Chiara Società consortile a r.l. la somma residua di € 106.944,26 quale differenza tra l’importo 
risultante dall’ammontare del conto finale, pari ad euro 1.156.589,38 e gli acconti già 
corrisposti in corso d’opera, con i certificati di pagamento all’uopo emessi pari ad euro ad € 
1.049.645,12. 

* * * 

Tutto quanto sopra relazionato, si propone atto deliberativo per: 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei lavori in data 19/01/2026 - dell’importo 
pari ad € 1.156.589,38 - relativamente alla “Misura I.1 – Lavori di manutenzione 
straordinaria per la riabilitazione di tratti rete e realizzazione dei distretti idrici nelle reti 
gestite da AMAP S.p.A. – Accordo Quadro Lotto 2 – zona orientale.” (CIG 93739761B6) in 
base al contratto di appalto stipulato in data 06/03/2023. 

2) Dare atto che in data 20/01/2026 è stato redatto il Certificato di collaudo dei lavori, che ha 
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del 
medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di collaudo lavori, redatto in data 20/01/2026, risulta che il 
credito netto residuo dell’appaltatore è pari ad € 106.944,26, quale differenza tra l’importo 
dell’ammontare dello Stato Finale, pari ad euro 1.156.589,38, e quello già corrisposto in 
corso d’opera con i certificati di pagamento emessi, pari ad euro ad € 1.049.645,12. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 
pagamento a favore della impresa Consorzio Stabile Santa Chiara Società consortile a r.l. 
del credito netto residuo di € 106.944,26, quale differenza tra l’importo dei lavori eseguiti 
e quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

 

Il Responsabile Procedimento in f.e 
F.to Ing. Maurizio Bisso 

Il Responsabile Servizio Tecnico 
F.to Ing. Giovanni Puleri 

 

La spesa di € 106.944,26, riferita al collaudo di opere già oggetto di investimenti nell’ambito 
degli interventi REACT-EU - PON I&R 2014-2020, risulta già impegnata nella deliberazione 
dell’Amministratore Unico di AMAP n. 156 del 09 agosto 2022 e seguirà la medesima 
appostazione contabile. 
 

Il Responsabile del Servizio AMFI 
F.to Rag. Gaetano Melucci 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 28.04.2026 In virtù dei poteri previsti 
dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 
novembre 2021 

DELIBERA 

1) Approvare lo Stato Finale - redatto dal Direttore dei lavori in data 19/01/2026 - dell’importo 
pari ad € 1.156.589,38 - relativamente alla “Misura I.1 – Lavori di manutenzione straordinaria 
per la riabilitazione di tratti rete e realizzazione dei distretti idrici nelle reti gestite da AMAP 
S.p.A. – Accordo Quadro Lotto 2 – zona orientale.” (CIG 93739761B6) in base al contratto di 
appalto stipulato in data 06/03/2023. 

2) Dare atto che in data 20/01/2026 è stato redatto il Certificato di collaudo dei lavori, che ha 
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del 
medesimo. 

3) Dare atto che dal Certificato di collaudo lavori, redatto in data 20/01/2026, risulta che il 
credito netto residuo dell’appaltatore è pari ad € 106.944,26, quale differenza tra l’importo 
dell’ammontare dello Stato Finale, pari ad euro 1.156.589,38, e quello già corrisposto in 
corso d’opera con i certificati di pagamento emessi, pari ad euro ad € 1.049.645,12. 

4) Autorizzare, con le modalità previste dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il 
pagamento a favore della impresa Consorzio Stabile Santa Chiara Società consortile a r.l. del 
credito netto residuo di € 106.944,26, quale differenza tra l’importo dei lavori eseguiti e 
quello degli acconti corrisposti in corso d’opera. 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 
tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

28.04.2026                                                                                     F.to Ing. Giovanni Sciortino  
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