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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 122 del 29/06/2026 

 
Oggetto: “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Bolognetta e realizzazione tronco 

fognario” - ID DEP440000026 - PNRR Missione 2, Componente 4 – Linea di 
investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”. CUP: D16D08000070004 
- CIG: B3F65F867C. 
A.T.I. Appaltatrice: Ecochimica Stingo s.r.l, via Ripuaria n. 12, Castellammare di Stabia 
(SA) – Civiesse s.r.l, via Salvatore La Rosa n. 390, Aragona (AG). 
Contratto d’appalto: sottoscritto in data 26/03/2025, in notaio Franco Salerno Cardillo, 
rep. 22831 n. racc. 12556, registrato a Palermo in data 26/03/2025, al numero 10600 
serie 1t. 
Approvazione del Perizia di Variante e Suppletiva n.1 e dello schema di Atto di 
sottomissione n.1 aggiuntivo al contratto d’appalto. Provvedimenti conseguenziali. 

 
Il Servizio AMDE-UC_DCA propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 
Deliberazione, trasmessa con comunicazione interna n. 3740 del 29/06/2026, condivisa nei 
contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

Premesso che: 
- con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 262 del 

09/08/2023 l’intervento ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 
BOLOGNETTA E REALIZZAZIONE TRONCO FOGNARIO - CUP: D16D08000070004 rientra fra 
gli interventi ammissibili individuati nell’allegato 1 delle proposte di finanziamento relative 
alla Linea di Investimento 4.4, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza; 

- con Deliberazione dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 133 del 04/06/2024 è stato 
approvato il progetto esecutivo “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Bolognetta 
e realizzazione tronco fognario” - CUP D16D08000070004”, per un costo complessivo di € 
4.150.000,00, di cui € 3.052.360,60 per lavori, € 26.454,00 per progettazione esecutiva ed 
esecuzione lavori per impianto fotovoltaico a servizio del depuratore, € 88.326,96 per 
servizi opzionali di gestione ed € 982.858,44 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 

- con Determina Dirigenziale n. 33 del 21/06/2024 la Struttura Tecnico Amministrativa 
dell’ATI Palermo ha approvato il progetto esecutivo “Adeguamento dell’impianto di 
depurazione di Bolognetta e realizzazione tronco fognario” CUP: D16D08000070004, 
dichiarando la pubblica utilità e indifferibilità dell’opera con scadenza -rinnovabile per 
quattro anni- al 16/02/2028; 

- con la suddetta Determina Dirigenziale, la Struttura Tecnico Amministrativa dell’ATI 
Palermo ha preso atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria per € 4.000.000,00 
con i fondi PNRR di cui all’elenco allegato al Decreto del MASE n. 262 del 09/08/2023, previa 
definizione di specifico accordo di programma definito all’art. 4 del decreto stesso, e per la 
restante parte pari ad € 150.00,00 mediante cofinanziamento del Gestore Unico a valere 
sulla tariffa del SII, salva disponibilità di altre risorse finanziarie pubbliche ad integrale 
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copertura di detto fabbisogno; 
- in data 10/12/2024 è stata indetta procedura di gara d’appalto per “Adeguamento 

dell’impianto di depurazione di Bolognetta e realizzazione tronco fognario”, CIG 
B3F65F867C, sulla base del progetto esecutivo con aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- il Quadro Economico del Progetto “Adeguamento dell’impianto di depurazione di 
Bolognetta e realizzazione tronco fognario” - CUP D16D08000070004”, approvato e 
finanziato dall’A.U. di AMAP S.p.A. con Deliberazione n. 133 del 04/06/2024 e posto a basa 
di gara è il seguente: 

 

LAVORI  Totale Complessivo (A) € 
3.167.141,56 

A.1 Importo lavori       

A.1.1 Opere civili € 
1.168.806,44     

A.1.2 Fondazioni speciali € 260.083,87     
A.1.3 Opere elettromeccaniche € 562.140,81     
A.1.4 Opere elettriche € 619.709,28     
A.1.5 Opere fognarie € 293.452,29     

A.1.6 
Oneri della sicurezza a 
misura (non soggetti a 
ribasso) 

€ 148.167,91     

Totale Lavori e oneri sicurezza    € 
3.052.360,60   

    di cui sicurezza € 148.167,91     
  di cui manodopera € 443.056,04     

  Totale soggetto a ribasso   € 
2.904.192,69   

            

A 2    Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per impianto fotovoltaico a 
servizio del depuratore 

    A.2.1 Progettazione esecutiva € 4.854,00     

      di cui per spese ed oneri 
accessori € 970,81     

    A.2.2 Lavori € 21.566,00     

  A.2.3 
Oneri della sicurezza a 
misura (non soggetti a 
ribasso) 

€ 648,00     

Totale Progettazione Lavori e oneri 
sicurezza    € 26.454,00   

    di cui sicurezza € 34,00     
  di cui manodopera € 1.676,16     

Totale soggetto a ribasso   € 26.420,00   
A.3 Gestione Impianto 
    A.3.1 Gestione (opzione) € 85.189,00     
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  A.3.2 
oneri per la sicurezza relativi 
alla gestione (non soggetti a 
ribasso) 

€ 3.137,96     

Totale Gestione e oneri sicurezza    € 88.326,96   
    di cui sicurezza € 3.137,96     

  di cui manodopera € 66.429,00     
Totale soggetto a ribasso   € 85.189,00   

SOMME A DISPOSIZIONE Totale Complessivo (B) € 982.858,44 

B.1 

Lavori in economia e forniture, 
previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura (1 % di A1) 

  € 30.000,00   

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini (0,4 % 
di A1)   € 15.000,00   

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi   € 25.000,00   
B.4 Imprevisti (3,7 % di A1)   € 114.859,82   
B.5 Competenze tecniche   € 573.248,62   

B.5.1 Incentivi per funzioni 
tecniche € 33.626,71     

B.5.2 Progetto di f.t e-def-
esecutivo € 113.314,90     

B.5.3 Aggiornamento progetto 
esecutivo al 2022 € 38.480,00     

B.5.4 Direzione lavori e contabilità € 162.323,96     

B.5.5 Coordinatore Sicurezza in 
fase di progettazione € 34.831,88     

B.5.6 Coordinatore Sicurezza in 
fase di esecuzione € 58.755,17     

B.5.8 Collaudatore  € 66.529,16     
B.5.10 Consulenza geotecnica € 16.388,39     
B.5.11 Consulenza geologica € 16.498,45     
B.5.12 Sorveglianza archeologica € 32.500,00     

B.6 Acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi   € 25.000,00   

B.7 Oneri di conferimento a discarica   € 75.000,00   
B.8 Risoluzione delle interferenze   € 34.250,00   

B.10 
Accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche di cui al CSA (1% di 
A1) 

  € 25.500,00   

B.12 
Attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione e per 
autorizzazioni (0,5% di A) 

  € 15.000,00   

B.13 

Accantonamenti in relazione alle 
modifiche di cui agli articoli 60 e 120, 
comma 1, lettera a), del codice 
36/2023 

  € 50.000,00   

IVA non prevista il soggetto attuatore AMAP SpA  è soggetto passivo    
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- con D.D. 281 del 20/12/2024 il MASE ha approvato l’Accordo di programma per la 

realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito delle risorse relative 
all’Investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”, Missione 2 “Rivoluzione 
verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” 
del PNRR, sottoscritto in data 17.12.2024 tra il MASE, la Regione Sicilia e gli Enti di Governo 
d’ambito Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, Assemblea Territoriale Idrica di Catania, 
Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta e Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento; 

- per il suddetto intervento AMAP S.p.A. è stata designata quale Soggetto Attuatore di II 
Livello; 

- con Delibera dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 286 del 24/12/2024 è stato 
approvato il progetto di servizi “Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione inerenti all’adeguamento dell’impianto di depurazione di Bolognetta e 
realizzazione tronco fognario ed in data 07/03/2025 è stata indetta procedura di gara senza 
pubblicazione di bando per l’affidamento del servizio di che trattasi, CIG B5F4FAD181, per 
un importo a base d’asta di € 212.612,81; 

- con nota prot. n. 3307-GEN/2025 del 19/02/2025 AMAP S.p.A. ha comunicato 
l’aggiudicazione definitiva dei lavori “Adeguamento dell’impianto di depurazione di 
Bolognetta e realizzazione tronco fognario” CUP: D16D08000070004 all’A.T.I. Ecochimica 
Stingo s.r.l. (Capogruppo Mandataria) – Civiesse s.r.l. (Associata) che ha offerto un ribasso 
percentuale sui lavori del 3,33%; 

- in data 26/03/2025 è stato sottoscritto, in notaio Franco Salerno Cardillo, il contratto di 
appalto, rep. 22831 racc. 12556, registrato a Palermo in data 26/03/2025 al n. 10600 Serie 
1T, per un importo complessivo, al netto dei ribassi offerti, di € 3.066.865,12, comprensivo 
degli oneri di sicurezza; 

- il Quadro Economico contrattuale post aggiudicazione è risultato pertanto: 
 

LAVORI  Totale Complessivo (A) € 
3.066.865,12 

A.1 Importo lavori       

A.1.1 Opere civili € 
1.168.806,44     

A.1.2 Fondazioni speciali € 260.083,87     
A.1.3 Opere elettromeccaniche € 562.140,81     
A.1.4 Opere elettriche € 619.709,28     
A.1.5 Opere fognarie € 293.452,29     

A.1.6 Oneri della sicurezza a misura 
(non soggetti a ribasso) € 148.167,91     

Totale Lavori e oneri sicurezza    € 
3.052.360,60   

    di cui sicurezza € 148.167,91     
  di cui manodopera € 443.056,04     

  Totale soggetto a ribasso   € 
2.904.192,69   

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO 
INTERVENTO (A+B) € 4.150.000 



5  

      a detrarre il ribasso d'asta 
(3,33%)   € 96.709,62  

      Importo netto dei lavori   € 
2.955.650,98 

 

            

A 2    
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per impianto fotovoltaico a 
servizio del depuratore 

    A.2.1 Progettazione esecutiva € 4.854,00     

      di cui per spese ed oneri 
accessori € 970,81     

    A.2.2 Lavori € 20.952,00   € 
2.976.602,98 

  A.2.3 Oneri della sicurezza a misura 
(non soggetti a ribasso) € 648,00     

Totale Progettazione Lavori e oneri 
sicurezza    € 26.454,00   

    di cui sicurezza € 648,00     
  di cui manodopera € 1.676,16     

      di cui Progettazione esecutiva € 4.854,00     
  Totale soggetto a ribasso   € 21.922,81   

      a detrarre il ribasso d'asta 
(3,33%)   € 730,03  

      Importo netto Impianto 
fotovoltaico   € 25.723,97  

              
A.3 Gestione Impianto 
    A.3.1 Gestione (opzione) € 85.189,00     

  A.3.2 
oneri per la sicurezza relativi 
alla gestione (non soggetti a 
ribasso) 

€ 3.137,96     

Totale Gestione e oneri sicurezza    € 88.326,96   
    di cui sicurezza € 3.137,96     

  di cui manodopera € 66.429,00     

  Totale soggetto a ribasso   € 85.189,00   

      a detrarre il ribasso d'asta 
(3,33%)   € 2.836,79  

      Importo netto della gestione   € 85.490,17  

SOMME A DISPOSIZIONE Totale Complessivo (B) € 
1.083.134,88 

B.1 

Lavori in economia e forniture, 
previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura (1 % di A1) 

  € 30.000,00   

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini (0,4 % 
di A1)   € 15.000,00   

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi   € 25.000,00   
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B.4 Imprevisti (3,7 % di A1)   € 114.859,82   
B.5 Competenze tecniche   € 573.248,62   

B.5.1 Incentivi per funzioni tecniche € 33.626,71     

B.5.2 Progetto di f.t. e-def-
esecutivo € 113.314,90     

B.5.3 Aggiornamento progetto 
esecutivo al 2022 € 38.480,00     

B.5.4 Direzione lavori e contabilità € 162.323,96     

B.5.5 Coordinatore Sicurezza in 
fase di progettazione € 34.831,88     

B.5.6 Coordinatore Sicurezza in 
fase di esecuzione € 58.755,17     

B.5.8 Collaudatore  € 66.529,16     
B.5.10 Consulenza geotecnica € 16.388,39     
B.5.11 Consulenza geologica € 16.498,45     
B.5.12 Sorveglianza archeologica € 32.500,00     

B.6 Acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi   € 25.000,00   

B.7 Oneri di conferimento a discarica   € 75.000,00   
B.8 Risoluzione delle interferenze   € 34.250,00   

B.10 
Accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche di cui al CSA (1% di 
A1) 

  € 25.500,00   

B.12 
Attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione e per 
autorizzazioni (0,5% di A) 

  € 15.000,00   

B.13 

Accantonamenti in relazione alle 
modifiche di cui agli articoli 60 e 120, 
comma 1, lettera a), del codice 
36/2023 

  € 50.000,00   

IVA non prevista il soggetto attuatore AMAP SpA  è soggetto passivo    

      economie derivanti dal 
ribasso    € 100.276,44 

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO 
INTERVENTO (A+B) € 

4.150.000,00 
 

- in data 08/04/2025 AMAP S.p.A. ha comunicato tramite la piattaforma Appalti e Contratti 
l’aggiudicazione provvisoria al Raggruppamento temporaneo di Progettisti (RTP) SERING 
INGEGNERIA s.r.l. (Capogruppo), SPAI s.r.l. (Mandante) e STUDIO HYDRA s.r.l. (Mandante) 
del servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza ed in data 06/05/2025 è stato 
sottoscritto il disciplinare d’incarico, per il corrispettivo complessivo, al netto del ribasso 
d’asta offerto, di € 153.081,22; 

- con verbale del 15/04/2025 è stato dato inizio, in via d’urgenza, alle attività di Direzione 
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per la conduzione dell’appalto 
affidato; 

- con Decisione a contrarre prot. n. 2293 del 02/05/2025 è stato richiesto, ai sensi dell’art. 
50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, l’affidamento di incarico professionale 
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di supporto tecnico/amministrativo per l’espletamento di tutte le procedure espropriative 
connesse ai lavori in oggetto, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 come modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 302/2002, ed in data 13/05/2025 è stato sottoscritto il disciplinare d’incarico 
con il Geom. Luciano Sanna, CIG B6D50AE1D7; 

- a seguito del parere espresso dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – 
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo nell’ambito della 
Conferenza di Servizi del 12/09/2022 di approvazione del progetto esecutivo in argomento, 
con decisione a contrarre prot. n. 2312 del 05/05/2025 è stato richiesto, ai sensi dell’art. 
50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, l’affidamento di incarico professionale a 
professionista in possesso dei requisiti normativamente previsti (All.I.8, comma 2, D.Lgs. 
36/2023) per la sorveglianza archeologica continuativa agli scavi e movimento terra (art. 
38, comma 8, D. Lgs. 36/2023) connessi ai lavori in oggetto ed in data 27/06/2025 è stato 
sottoscritto il disciplinare d’incarico con ArcheOfficina Sooc. Coop. Archeologica, CIG 
B70B10EFDB; 

- con nota prot. n. 7697-GEN/2025 del 06/05/2025 AMAP S.p.A. ha richiesto ad ATI Palermo 
il riconoscimento dell’anticipazione del 30% dell’importo complessivo delle opere in 
argomento, ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo di Programma di cui all’articolo 4 del Decreto 
del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 262 del 09/08/2023 - approvato 
con Decreto Direttoriale del MASE n. 281 del 20/12/2024 e registrato dalla Corte dei Conti 
al n. 51 del 07/01/2025. 

- con nota prot. n. 7698-GEN/2025 del 06/05/2025 AMAP S.p.A. ha richiesto ad ATI Palermo 
la nomina del collaudatore o della commissione di collaudo per i lavori in argomento; 

- in data 12/05/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori; 
- in conformità alle disposizioni impartite nel verbale di consegna parziale dei lavori, 

l’Appaltatore ha trasmesso alla Stazione Appaltante il 26/05/2025 la polizza CAR, il Piano 
Operativo di Sicurezza (POS) riferito allo specifico cantiere, la dichiarazione dell’organico 
medio annuo, la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori 
dipendenti, il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere; 

- con raccomandate A/R del 02/05/2025, 13/06/2025, 16/06/2025 e 17/06/2025 il RPE ha 
comunicato, a ciascuna delle ditte catastali interessate dai lavori in argomento, l’avvenuta 
approvazione del progetto esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi 
del DPR 327/2001 modificato e integrato dal D.Lgs. 302/2002, art. 17, comma 2; 

- con PEC del 13/07/2025, l’impresa Ecochimica Stingo s.r.l,  Capogruppo Mandataria dell’ATI 
costituita con l’impresa Civiesse s.r.l. (Associata), ha avanzato istanza di autorizzazione al 
subappalto dei lavori relativi all’Appalto in oggetto per le Categorie OS22 e OS21 per un 
importo complessivo di Euro 667.297,96 oltre oneri sicurezza e IVA in favore di ACREIDE 
CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale 
in Via Michelangelo Buonarroti n° 54/1 CAP 40069 Zola Predosa (BO) C.F. e P.IVA 
03811731201, che designa l’impresa consorziata esecutrice PRO.GE.CO S.A.S. di Lo Faso 
Francesco, con sede legale in Bolognetta (PA) S.S.121 km 240+600 snc CAP 90030, C.F. e 
P.IVA 04352960829; 

- con nota Prot. n. 567/25/SR/BOLOGNETTA DL indirizzata al RPE, il Direttore dei Lavori ha 
espresso parere favorevole sulla idoneità tecnica del Consorzio Stabile ACREIDE Società 
Consortile a R. L. e dell’Impresa consorziata esecutrice PRO.GE.CO S.A.S. di Lo Faso 
Francesco per la realizzazione dei lavori edili nell’ambito dell’adeguamento dell’Impianto 
di Depurazione di Bolognetta per un importo massimo di € 667.297,96 oltre oneri per la 
sicurezza pari a € 19.535,11, con decorrenza dalla data di rilascio dell’autorizzazione, 
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- con Disposizione n. 2 del 31/07/2025 prot. n. 001-13904-GEN/2025 del 31/07/2025 il RPE 
ha autorizzato, nei termini di cui al contratto trasmesso agli atti della Stazione Appaltante, 
il subappalto in favore di ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA per i lavori e le Categorie indicate relativi all’intervento 
“Adeguamento dell’impianto di depurazione di Bolognetta e realizzazione tronco fognario” 
- CUP: D16D08000070004, CIG: B3F65F867C - sino alla concorrenza dell’importo di € 
667.297,96; 

- con Decreto n. 1 del 31/07/2025 emesso dall’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, ai 
sensi dell’art. 22 del DPR 327/01 e smi, sono state espropriate e/o asservite le particelle 
interessate dall’opera e per le quantità meglio specificate nel piano particellare di esproprio 
allegato al progetto esecutivo, riportante anche le indennità determinate, nonché definite 
ai sensi dell’art. 49 del DPR 327/01 e s.m.i, anche le aree esclusivamente occupate e non 
preordinate all’esproprio e/o asservimento; 

- con nota prot. n. 13578-GEN/2025 del 25/07/2025 e successivo aggiornamento prot. n. 
13970-GEN/2025 del 01/08/2025 AMAP S.p.A. ha inviato agli Enti competenti la notifica 
preliminare ex. Art 99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i; 

- con nota prot. n. 001-15021-GEN/2025 del 25/08/2025 è stato notificato alle singole ditte 
catastali interessate dai lavori in argomento, per il tramite dell’UNEP del Tribunale di 
Termini Imerese, il Decreto definitivo di asservimento ex art. 22 - 23 - 24 DPR 327/01 e 
s.m.i.  e Decreto di occupazione temporanea ex art 49 del DPR 327/01 e s.m.i, con 
contestuale offerta indennità e avviso sopralluogo per immissione in possesso; 

- in data 01/09/2025 il Direttore dei Lavori ha certificato il concreto inizio dei lavori; 
- con verbali del 30/09/2025 si è proceduto al rilievo dello stato di consistenza e 

all’immissione in possesso degli immobili di ciascuna delle ditte catastali coinvolte dal 
progetto di che trattasi; 

- in data 01/10/2025 il RPE ha depositato ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 presso 
l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) gli elaborati del progetto 
esecutivo dell’intervento di che trattasi; 

- in data 10/10/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna totale e definitivo dei lavori 
con impegno dell’Appaltatore, formalizzato in sede di consegna,  individuare alla data del 
31/03/2026 la raggiunta esecuzione di un lotto di opere funzionale e funzionante, 
consistente nel ripristino del collettore fognario esistente nel tratto in frana, nella 
realizzazione del nuovo impianto di depurazione e della condotta di scarico, nelle more di 
completare il nuovo tronco fognario e la relativa stazione di sollevamento; 

- con Delibera dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 299 del 01/12/2025 è stato 
affidato all’ing. Roberto Bruno l’incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in 
corso d’opera e finale dei lavori dell’intervento “Adeguamento dell’impianto di 
depurazione di Bolognetta e realizzazione tronco fognario” – CUP: D16D08000070004 – CIG 
B966C5AA79, per un importo al netto del ribasso offerto di € 62.537,41; 

- con Determina del Responsabile del progetto in f.e, registrata al n. 102 del 16/12/2025, è 
stato approvato ai sensi e per gli effetti dell’art.44 comma del 5 D.lgs. 36/2023, il progetto 
esecutivo dell’impianto fotovoltaico, per un importo complessivo di € 25.075,97, di cui € 
20.254,30 per lavori al netto del r.a. del 3,33% ed € 4.821,67 al netto del r.a. del 3,33% per 
oneri progettazione esecutiva; 

- con Decreto di Asservimento n. AS-01/2026 del 21/01/2026 emesso dall’Assemblea 
Territoriale Idrica di Palermo, ai sensi dell’art. 22 del DPR 327/01 e s.m.i, è stata imposta in 
favore del Comune di Bolognetta la servitù di acquedotto e passaggio contro la Sig.ra 
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Lombardo Giovanna nata a Misilmeri (PA) il 28/06/1952, C.F. LMBGNN52H68F246L, Via C 
32, 2 Pl Int.1 90036 Misilmeri (PA) relativamente all’immobile censito in catasto alla 
particella n. 22 del foglio di mappa catastale n. 6 del Comune di Bolognetta, interessato dal 
rifacimento del collettore emissario per il tratto in frana con condotta DN 300 in PRFV; 

- con nota del 27/01/2026, assunta al prot. n. 001-8472-PEC/2026 del 27/01/2026, l’impresa 
Civiesse s.r.l., Mandante dell’A.T.I. costituita con l’impresa Ecochimica Stingo s.r.l. 
Capogruppo Mandataria, ha richiesto autorizzazione al subappalto per l'affidamento delle 
lavorazioni appartenenti alla categoria OG6 (specificate nel contratto di Subappalto) al 
subappaltatore ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA con sede legale in Via Michelangelo Buonarroti n° 54/1 CAP 40069 Zola Predosa 
(BO) C.F. e P.IVA 03811731201, che designa l’impresa consorziata esecutrice PRO.GE.CO 
S.A.S. di Lo Faso Francesco, con sede legale in Bolognetta (PA) S.S.121 km 240+600 snc CAP 
90030, C.F. e P.IVA 04352960829, per un importo complessivo di € 102.293,73 (euro 
centoduemiladuecentonovantatre/73), IVA esclusa, oltre oneri di sicurezza pari a € 
2.706,27 (euro duemilasettecentosei/27); 

- con nota del 29/01/2026 assunta al prot. n. 001-10047-PEC/2026 del 30/01/2026 l’impresa 
Ecochimica Stingo s.r.l, Capogruppo Mandataria dell’A.T.I. costituita con l’impresa Civiesse 
s.r.l. (Associata), ha dichiarato di: 
o essere a conoscenza dell'istanza di subappalto presentata dalla mandante CIVIESSE 

s.r.l. per l'affidamento delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG6 (specificate 
nel contratto di Subappalto) al subappaltatore ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA’ 
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale in Via Michelangelo 
Buonarroti n° 54/1 CAP 40069 Zola Predosa (BO) C.F. e P.IVA 03811731201, che designa 
l’impresa consorziata esecutrice PRO.GE.CO S.A.S. di Lo Faso Francesco, con sede 
legale in Bolognetta (PA) S.S.121 km 240+600 snc CAP 90030, C.F. e P.IVA 
04352960829; 

o assumersi, in solido con la mandante CIVIESSE s.r.l., la responsabilità piena e 
incondizionata nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del 
suddetto subappalto, per tutta la durata dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli 
effetti della normativa vigente;  

o garantire, per quanto di propria competenza come mandataria capogruppo, la regolare 
corresponsione delle retribuzioni e dei contributi previdenziali/assicurativi ai lavoratori 
dipendenti dell'impresa subappaltatrice esecutrice PRO.GE.CO S.A.S. di Lo Faso 
Francesco;  

o aver verificato e di confermare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per il 
subappalto da parte dell'impresa subappaltatrice e l'assenza di motivi di esclusione. 

- con Disposizione n. 16 prot. n. 001-2117-GEN/2026 del 06/02/2026 il RPE ha autorizzato, 
nei termini di cui al contratto trasmesso agli atti della Stazione Appaltante, il subappalto in 
favore di ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA per l'affidamento delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG6 relativi 
all’intervento “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Bolognetta e realizzazione 
tronco fognario” - CUP: D16D08000070004, CIG: B3F65F867C - per un importo complessivo 
di € 102.293,73 (euro centoduemiladuecentonovantatre/73), IVA esclusa, oltre oneri di 
sicurezza pari a € 2.706,27 (euro duemilasettecentosei/27). 

 
Considerato che: 

- nel corso dei lavori, è emersa l’esigenza di apportare variazioni al progetto per 
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l’assestamento delle partite contabili previste in progetto discendenti da quanto 
effettivamente realizzato rispetto alle previsioni di progetto, nonché alle modifiche 
introdotte ai fini di una migliore esecuzione delle opere; 

- con nota assunta al protocollo AMAP n. 001-26482-PEC/2026 del 23/03/2026 il Direttore 
dei Lavori ha avanzato al RPE, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 49/2018, autorizzazione alla 
redazione di perizia di variante e suppletiva a seguito di impreviste e sopravvenute 
condizioni in corso d’opera, relativamente alle seguenti aree: 

o Sollevamento quartiere Bivio; 
o Manufatto di sollevamento; 
o Attraversamento S.P.77; 
o Ubicazione manufatto di sfioro sulla tubazione del DN 1000; 
o Edificio disidratazione nell’impianto di depurazione. 

- Il RPE, con nota prot. n. 001-4770-GEN/2026 del 24/03/2026, ha autorizzato la suddetta 
richiesta; 

- con nota assunta al protocollo AMAP n. 001-562019-PEC/2026 del 24/06/2026 il Direttore 
dei Lavori ha trasmesso al RPE la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 corredata dei relativi 
allegati; 

- per la realizzazione dei nuovi lavori previsti, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto del MIT 
n°49/2018, sono stati concordati ulteriori n.11 nuovi prezzi (da NP.01 a NP.11) e n. 4 nuovi 
prezzi per costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso (da NPS.01 a NPS.04) 
determinati sulla base di regolari analisi, effettuate secondo quanto previsto all’art.8 dal 
Decreto 7 marzo 2018, n.49 – Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle 
modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore 
dell’Esecuzione”; 

- i nuovi interventi previsti nella presente Perizia di Variante e Suppletiva non comportano 
acquisizione di pareri e/o specifiche autorizzazioni, essendo lavori riconducibili a quanto 
già precedentemente approvato, eccezion fatta per l’emissione dei Decreti di asservimento 
da parte dell’ATI Palermo, da finalizzare a valle della sottoscrizione di accordi bonari – in 
corso di conclusione - con delle ditte catastali non inserite nell’originario Piano particellare 
allegato al progetto esecutivo approvato; 

- il Quadro Economico della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 e il raffronto tra il Quadro 
Economico di Progetto, approvato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 133 
del 04/06/2024, e il Quadro Economico di P.V.S. n. 1, sono di seguito riportati: 

 
  Quadro Economico della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 

LAVORI  Totale Complessivo (A) € 
3.308.780,72 

A.1 Importo lavori       

A.1.1 Opere civili € 
1.334.298,56     

A.1.2 Fondazioni speciali € 352.244,91     
A.1.3 Opere elettromeccaniche € 646.104,28     
A.1.4 Opere elettriche € 293.452,29     
A.1.5 Opere fognarie € 497.999,96     

A.1.6 Oneri della sicurezza a misura 
(non soggetti a ribasso) € 177.499,11     
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Totale Lavori e oneri sicurezza    € 
3.301.599,11   

    di cui sicurezza € 177.499,11     
  di cui manodopera € 339.579,31     

  Totale soggetto a ribasso   € 
3.124.100,00   

      a detrarre il ribasso d'asta 
(3,33%)   € 104.032,53   

      Importo netto dei lavori   € 
3.197.566,58  

            

A 2    
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per impianto fotovoltaico a 
servizio del depuratore 

    A.2.1 Progettazione esecutiva € 4.854,00     

      di cui per spese ed oneri 
accessori € 970,81     

    A.2.2 Lavori € 20.952,00     

  A.2.3 Oneri della sicurezza a misura 
(non soggetti a ribasso) € 648,00     

Totale Progettazione Lavori e oneri 
sicurezza    € 26.454,00   

    di cui sicurezza € 648,00     
  di cui manodopera € 1.676,16     

      di cui Progettazione esecutiva € 4.854,00     
  Totale soggetto a ribasso   € 21.922,81   

      a detrarre il ribasso d'asta 
(3,33%)   € 730,03   

      Importo netto Impianto 
fotovoltaico   € 25.723,97  

              
A.3 Gestione Impianto 
    A.3.1 Gestione (opzione) € 85.189,00     

  A.3.2 
oneri per la sicurezza relativi 
alla gestione (non soggetti a 
ribasso) 

€ 3.137,96     

Totale Gestione e oneri sicurezza    € 88.326,96   
    di cui sicurezza € 3.137,96     

  di cui manodopera € 66.429,00     

  Totale soggetto a ribasso   € 85.189,00   

      a detrarre il ribasso d'asta 
(3,33%)   € 2.836,79   

      Importo netto della gestione   € 85.490,17  
        

SOMME A DISPOSIZIONE Totale Complessivo (B) € 841.219,28 
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B.1 

Lavori in economia e forniture, 
previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura (1 % di A1) 

  € 30.000,00   

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini (0,4 % 
di A1)   € 15.000,00   

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi   € 25.000,00   
B.4 Imprevisti (3,7 % di A1)       
B.5 Competenze tecniche   € 573.248,62   

B.5.1 Incentivi per funzioni tecniche € 33.626,71     

B.5.2 Progetto di f.t. e-def.-
esecutivo € 113.314,90     

B.5.3 Aggiornamento progetto 
esecutivo al 2022 € 38.480,00     

B.5.4 Direzione lavori e contabilità € 162.323,96     

B.5.5 Coordinatore Sicurezza in 
fase di progettazione € 34.831,88     

B.5.6 Coordinatore Sicurezza in 
fase di esecuzione € 58.755,17     

B.5.8 Collaudatore  € 66.529,16     
B.5.10 Consulenza geotecnica € 16.388,39     
B.5.11 Consulenza geologica € 16.498,45     
B.5.12 Sorveglianza archeologica € 32.500,00     

B.6 Acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi   € 30.000,00   

B.7 Oneri di conferimento a discarica   € 48.220,66   
B.8 Risoluzione delle interferenze   € 22.250,00   

B.10 
Accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche di cui al CSA (1% di 
A1) 

  € 25.500,00   

B.12 
Attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione e per 
autorizzazioni (0,5% di A) 

  € 22.000,00   

B.13 

Accantonamenti in relazione alle 
modifiche di cui agli articoli 60 e 120, 
comma 1, lettera a), del codice 
36/2023 

  € 50.000,00   

IVA non prevista il soggetto attuatore AMAP SpA  è soggetto passivo    

      economie derivanti dal 
ribasso        

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO 
INTERVENTO (A+B) € 

4.150.000,00 
 
Quadro economico di raffronto 

A. LAVORI    Q.E. post 
gara 

 Q.E. P.V.S. Increment
o/ % 
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- dagli elaborati di progetto e dal raffronto dei quadri economici sopra riportati si evince che, 

in conseguenza della Perizia di Variante e suppletiva n.1, l'importo netto dei lavori subisce 
un incremento dell’importo per Lavori, al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri 
sicurezza, di € 241.915,60 (euro duecentoquarantunomilanovecentoquindici/60), pari al 
7,89% del valore iniziale dell’importo contrattuale di €  3.066.865,12, risultando il nuovo 
importo contrattuale pari ad € 3.308.780,72 (diconsi Euro 
tremilionitrecentoottosettecentoottanta/72) al netto del ribasso d’asta e  comprensivo 
degli oneri della sicurezza aggiornati; 

- il maggior importo relativo ai lavori, di euro 241.915,60, trova integrale capienza dalle 
economie delle somme a disposizione per euro 141.639,16 (voce B.4 e B.7) e per euro 
100.276,44 dal ribasso d’asta; 

- con Provvedimento n. 37 del 29/06/2026 il RPE ha approvato in linea tecnica la Perizia di 
variante e suppletiva n.1, ai sensi e per gli effetti dell’art.120 comma 1 lettera c) e comma 
3 lettera b del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, per un importo complessivo di € 4.150.000,00, di cui 
€ 3.308.780,72 per lavori e gestione provvisoria, come da Quadro Economico sopra 
riportato, approvando altresì lo Schema di Atto di Sottomissione n.1 ed Elenco Nuovi 
Prezzi. 

* * * * * * 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 
 
1) prendere atto della Perizia di variante e suppletiva n.1 relativa all’intervento 

“Adeguamento dell’impianto di depurazione di Bolognetta e realizzazione tronco 
fognario” - ID DEP440000026 - PNRR Missione 2, Componente 4 – Linea di investimento 

Decrement
o (€) 

A.
1 

Lavori in appalto soggetti a 
ribasso 

  € 2.904.192,6
9 € 3.124.100,0

0 
 + 

219.907,31 
+7,5

7 

A.
2 

Importo presunto per costi 
specifici della sicurezza, non 
soggetti a ribasso 

€ 148.167,91 € 177.499,11 + 
29.331,20 

+19,
8 

A.
3 somma (A.1+A.2) € 3.052.360,6

0  
€ 3.301.599,1

1  
+ 

249.238,51 
+8,1

7 
A.
4 

Progettazione esecutiva, lavori 
+ O.S. impianto fotovoltaico € 25.723,97 € 25.723,97 0 0 

A.
5 

Gestione impianto (opzione) + 
O.S. € 85.490,17 € 85.490,17 0 0 

A.
6 

Ribassi (3,33%) su voci A.1-A.5 
da detrarre € 100.276,44 € 107.599,35 + 7.322,91 +7,3 

A.
7 

Sommano netto lavori + Gest. 
Provv. + O,S. € 3.066.865,1

2 € 3.308.780,7
2 

+ 
241.915,60 

+7,8
9 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE € 1.083.134,8

8 € 841.219,28  
-

241.915,60 
-

22,3 

  TOTALE 
(A.7+B) 

€ 
4.150.000,0

0 
 

€ 
4.150.000,0

0 
0 0 
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4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”. CUP: D16D08000070004 - CIG: 
B3F65F867C; 

2) approvare in linea amministrativa il nuovo Quadro Economico relativo alla Perizia di 
variante e suppletiva n.1, di seguito riportato: 
 

LAVORI  Totale Complessivo (A) € 
3.308.780,72 

A.1 Importo lavori       

A.1.1 Opere civili € 
1.334.298,56     

A.1.2 Fondazioni speciali € 352.244,91     
A.1.3 Opere elettromeccaniche € 646.104,28     
A.1.4 Opere elettriche € 293.452,29     
A.1.5 Opere fognarie € 497.999,96     

A.1.6 Oneri della sicurezza a misura 
(non soggetti a ribasso) € 177.499,11     

Totale Lavori e oneri sicurezza    € 
3.301.599,11   

    di cui sicurezza € 177.499,11     
  di cui manodopera € 339.579,31     

  Totale soggetto a ribasso   € 
3.124.100,00   

      a detrarre il ribasso d'asta 
(3,33%)   € 104.032,53   

      Importo netto dei lavori   € 
3.197.566,58  

            

A 2    
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per impianto fotovoltaico a 
servizio del depuratore 

    A.2.1 Progettazione esecutiva € 4.854,00     

      di cui per spese ed oneri 
accessori € 970,81     

    A.2.2 Lavori € 20.952,00     

  A.2.3 Oneri della sicurezza a misura 
(non soggetti a ribasso) € 648,00     

Totale Progettazione Lavori e oneri 
sicurezza    € 26.454,00   

    di cui sicurezza € 648,00     
  di cui manodopera € 1.676,16     

      di cui Progettazione esecutiva € 4.854,00     
  Totale soggetto a ribasso   € 21.922,81   

      a detrarre il ribasso d'asta 
(3,33%)   € 730,03   

      Importo netto Impianto 
fotovoltaico   € 25.723,97  

              
A.3 Gestione Impianto 
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    A.3.1 Gestione (opzione) € 85.189,00     

  A.3.2 
oneri per la sicurezza relativi 
alla gestione (non soggetti a 
ribasso) 

€ 3.137,96     

Totale Gestione e oneri sicurezza    € 88.326,96   
    di cui sicurezza € 3.137,96     

  di cui manodopera € 66.429,00     

  Totale soggetto a ribasso   € 85.189,00   

      a detrarre il ribasso d'asta 
(3,33%)   € 2.836,79   

      Importo netto della gestione   € 85.490,17  
        

SOMME A DISPOSIZIONE Totale Complessivo (B) € 841.219,28 

B.1 

Lavori in economia e forniture, 
previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura (1 % di A1) 

  € 30.000,00   

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini (0,4 % 
di A1)   € 15.000,00   

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi   € 25.000,00   
B.4 Imprevisti (3,7 % di A1)       
B.5 Competenze tecniche   € 573.248,62   

B.5.1 Incentivi per funzioni tecniche € 33.626,71     

B.5.2 Progetto di f.t. e-def.-
esecutivo € 113.314,90     

B.5.3 Aggiornamento progetto 
esecutivo al 2022 € 38.480,00     

B.5.4 Direzione lavori e contabilità € 162.323,96     

B.5.5 Coordinatore Sicurezza in 
fase di progettazione € 34.831,88     

B.5.6 Coordinatore Sicurezza in 
fase di esecuzione € 58.755,17     

B.5.8 Collaudatore  € 66.529,16     
B.5.10 Consulenza geotecnica € 16.388,39     
B.5.11 Consulenza geologica € 16.498,45     
B.5.12 Sorveglianza archeologica € 32.500,00     

B.6 Acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi   € 30.000,00   

B.7 Oneri di conferimento a discarica   € 48.220,66   
B.8 Risoluzione delle interferenze   € 22.250,00   

B.10 
Accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche di cui al CSA (1% di 
A1) 

  € 25.500,00   
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B.12 
Attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione e per 
autorizzazioni (0,5% di A) 

  € 22.000,00   

B.13 

Accantonamenti in relazione alle 
modifiche di cui agli articoli 60 e 120, 
comma 1, lettera a), del codice 
36/2023 

  € 50.000,00   

IVA non prevista il soggetto attuatore AMAP SpA  è soggetto passivo    

      economie derivanti dal 
ribasso        

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO 
INTERVENTO (A+B) € 

4.150.000,00 
 
 

3) Approvare lo “Schema di atto di sottomissione n. 1” nonché i nuovi prezzi in esso 
contenuti; 

4) autorizzare il Responsabile UC_DCA del Servizio AMDE a sottoscrivere l’Atto di 
sottomissione n.1 aggiuntivo al contratto d’appalto e i relativi atti connessi. 

 
Il Responsabile del Progetto in f.e. 
         F.to Ing. Vincenzo De Blasi 

 
 
 
     Il Responsabile UC_DCA del Servizio AMDE 
                       F.to Ing. Vincenzo De Blasi 

 
 

Il presente provvedimento non comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nella 
precedente Deliberazione dell’Amministratore Unico delibera n. 133 del 04/06/2024. 

 
Il Responsabile del Servizio AMFI          

F.to Rag. Gaetano Melucci 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data ____________ 

 In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea 
Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021 

DELIBERA 
 

1) prendere atto della Perizia di variante e suppletiva n.1 relativa all’intervento 
“Adeguamento dell’impianto di depurazione di Bolognetta e realizzazione tronco 
fognario” - ID DEP440000026 - PNRR Missione 2, Componente 4 – Linea di investimento 
4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”. CUP: D16D08000070004 - CIG: 
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B3F65F867C. 
2) approvare in linea amministrativa il nuovo Quadro Economico relativo alla Perizia di 

variante e suppletiva n.1, di seguito riportato: 
 

LAVORI  Totale Complessivo (A) € 
3.308.780,72 

A.1 Importo lavori       

A.1.1 Opere civili € 
1.334.298,56     

A.1.2 Fondazioni speciali € 352.244,91     
A.1.3 Opere elettromeccaniche € 646.104,28     
A.1.4 Opere elettriche € 293.452,29     
A.1.5 Opere fognarie € 497.999,96     

A.1.6 Oneri della sicurezza a misura 
(non soggetti a ribasso) € 177.499,11     

Totale Lavori e oneri sicurezza    € 
3.301.599,11   

    di cui sicurezza € 177.499,11     
  di cui manodopera € 339.579,31     

  Totale soggetto a ribasso   € 
3.124.100,00   

      a detrarre il ribasso d'asta 
(3,33%)   € 104.032,53   

      Importo netto dei lavori   € 
3.197.566,58  

            

A 2    
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per impianto fotovoltaico a 
servizio del depuratore 

    A.2.1 Progettazione esecutiva € 4.854,00     

      di cui per spese ed oneri 
accessori € 970,81     

    A.2.2 Lavori € 20.952,00     

  A.2.3 Oneri della sicurezza a misura 
(non soggetti a ribasso) € 648,00     

Totale Progettazione Lavori e oneri 
sicurezza    € 26.454,00   

    di cui sicurezza € 648,00     
  di cui manodopera € 1.676,16     

      di cui Progettazione esecutiva € 4.854,00     
  Totale soggetto a ribasso   € 21.922,81   

      a detrarre il ribasso d'asta 
(3,33%)   € 730,03   

      Importo netto Impianto 
fotovoltaico   € 25.723,97  

              
A.3 Gestione Impianto 
    A.3.1 Gestione (opzione) € 85.189,00     
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  A.3.2 
oneri per la sicurezza relativi 
alla gestione (non soggetti a 
ribasso) 

€ 3.137,96     

Totale Gestione e oneri sicurezza    € 88.326,96   
    di cui sicurezza € 3.137,96     

  di cui manodopera € 66.429,00     

  Totale soggetto a ribasso   € 85.189,00   

      a detrarre il ribasso d'asta 
(3,33%)   € 2.836,79   

      Importo netto della gestione   € 85.490,17  

        
SOMME A DISPOSIZIONE Totale Complessivo (B) € 841.219,28 

B.1 

Lavori in economia e forniture, 
previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura (1 % di A1) 

  € 30.000,00   

B.2 Rilievi, accertamenti, indagini (0,4 % 
di A1)   € 15.000,00   

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi   € 25.000,00   
B.4 Imprevisti (3,7 % di A1)       
B.5 Competenze tecniche   € 573.248,62   

B.5.1 Incentivi per funzioni tecniche € 33.626,71     

B.5.2 Progetto di f.t. e-def.-
esecutivo € 113.314,90     

B.5.3 Aggiornamento progetto 
esecutivo al 2022 € 38.480,00     

B.5.4 Direzione lavori e contabilità € 162.323,96     

B.5.5 Coordinatore Sicurezza in 
fase di progettazione € 34.831,88     

B.5.6 Coordinatore Sicurezza in 
fase di esecuzione € 58.755,17     

B.5.8 Collaudatore  € 66.529,16     
B.5.10 Consulenza geotecnica € 16.388,39     
B.5.11 Consulenza geologica € 16.498,45     
B.5.12 Sorveglianza archeologica € 32.500,00     

B.6 Acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi   € 30.000,00   

B.7 Oneri di conferimento a discarica   € 48.220,66   
B.8 Risoluzione delle interferenze   € 22.250,00   

B.10 
Accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche di cui al CSA (1% di 
A1) 

  € 25.500,00   

B.12 
Attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione e per 
autorizzazioni (0,5% di A) 

  € 22.000,00   
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B.13 

Accantonamenti in relazione alle 
modifiche di cui agli articoli 60 e 120, 
comma 1, lettera a), del codice 
36/2023 

  € 50.000,00   

IVA non prevista il soggetto attuatore AMAP SpA è soggetto passivo    

      economie derivanti dal 
ribasso        

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO 
INTERVENTO (A+B) € 

4.150.000,00 
 

3) approvare lo “Schema di atto di sottomissione n.1” nonché i nuovi prezzi in esso 
contenuti; 

4) autorizzare il Responsabile UC_DCA del Servizio AMDE a sottoscrivere l’Atto di 
sottomissione n.1 aggiuntivo al contratto d’appalto e i relativi atti connessi. 

 
Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 
tenuto a cura dell’UC_RSCT. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Palermo, 29/06/2026 F.to Ing. Giovanni Sciortino 
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