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Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 136 del 23/07/2026 

Oggetto: “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Casteldaccia” - ID DEP440000013 - PNRR Missione 
2, Componente 4 – Linea di investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”. CUP: 
D46D08000080004 - CIG: B3FBC90C17. 
Impresa Appaltatrice: Consorzio Integra Società Cooperativa, via Marco Emilio Lepido n. 182/2, Bologna (BO). 
Impresa esecutrice: C.I.P.A.E. Società Cooperativa, Contrada Gentilomo Zona Artigianale Trav. B, Enna (EN). 
Contratto d’appalto: sottoscritto in data 11/03/2025, in notaio Pierina Saguto, rep. 12934 n. racc. 8787, 
registrato a Palermo in data 12/03/2025, al numero 8592 serie 1t. 
Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 e dello schema di Atto di sottomissione n.1 aggiuntivo 
al contratto d’appalto. Provvedimenti consequenziali. 

Il Servizio TECN propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di Deliberazione, trasmessa con 
comunicazione interna n. 4176 del 22.07.2026, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

Premesso che: 

- con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 262 del 09/08/2023 
l’intervento ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASTELDACCIA - CUP: 
D46D08000080004 rientra fra gli interventi ammissibili individuati nell’allegato 1 delle proposte di 
finanziamento relative alla Linea di Investimento 4.4, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, per un importo ammesso a finanziamento di € 5.850.000,00; 

- con delibera dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 135 del 04/06/2024 è stato approvato il progetto 
esecutivo “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Casteldaccia” - CUP D46D08000080004, per un 
costo complessivo di € 6.000.000,00, di cui € 4.525.878,29 per lavori e oneri della sicurezza, € 165.183,27 
per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per impianto fotovoltaico a servizio del depuratore, € 
115.078,96 per servizi opzionali di gestione ed € 1.193.859,48 per somme a disposizione 
dell’amministrazione; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 20/06/2024 l’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo ha 
approvato il progetto esecutivo “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Casteldaccia” - CUP: 
D46D08000080004 ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006, confermando la dichiarazione di pubblica 
utilità già contenuta nella propria precedente Determina Dirigenziale n. 74 del 21/11/2023; 

- con delibera dell’Amministratore Unico di AMAP S.p.A. n. 21 del 30.01.2025, è stato approvato un impegno 
di spesa di ulteriori € 150.000,00 per l’intervenuto adeguamento dei prezzi; 

- la superiore spesa trova copertura finanziaria per € 5.850.000,00 con i fondi PNRR di cui all’elenco allegato 
al Decreto del MASE n. 262 del 09/08/2023 e, per la restante parte pari ad € 150.000,00, mediante 
cofinanziamento del Gestore Unico a valere sulla tariffa del SII; 

il Quadro Economico del Progetto “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Casteldaccia” - CUP 
D46D08000080004, posto a base di gara, è il seguente: 

Q.E. DI PROGETTO A BASE DI GARA 

A.1 IMPORTO LAVORI     
A.1.1 Opere civili   €   2.011.532,85  
A.1.2 Opere elettromeccaniche  €  1.839.256,93  
A.1.3 Opere elettriche   €     440.542,63  
A.1.4 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)      234.545,88  

    SOMMANO €  4.525.878,29  
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A.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZ LAVORI PER IMP FOTOVOLTAICO 

A.2.1 Progettazione esecutiva  €  18.683,27  
A.2.2 Lavori    € 142.105,00  
A.2.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)     4.395,00  

    SOMMANO € 165.183,27  
       

A.3 GESTIONE IMPIANTO    
A.3.1 Gestione (opzione)   €     111.941,00  
A.3.2 Oneri sicurezza per la gestione (non soggetti a ribasso) €        3.137,96  

    SOMMANO €     115.078,96  
       

B. SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 Lavori in economia e forniture (1% di A1) € 40.000,00  
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 50.000,00  
B.3 Imprevisti (circa il 3,56% di A1) € 161.056,57  
B.4 Competenze tecniche  € 630.802,90  

 B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche  € 39.668,21  
 B.4.2 Progetto di f t e def - esecutivo  € 135.890,00   
 B.4.3 Aggiornamento progetto esecutivo al 2020   € 38.480,00   
 B.4.4 Direzione Lavori e contabilità  € 189.172,87   
 B.4.5 Coordinatore Sicurezza f. Progettazione  € 36.590,00   
 B.4.6 Coordinatore Sicurezza f. Esecuzione   € 65.779,27   
 B.4.7 Collaudatore    € 72.048,33  
 B.4.8 Consulenza geotecnica   € 12.193,54  
 B.4.9 Consulenza geologica   € 19.967,99  
 B.4.10 Sondaggi geologici 2001   € 7.000,00  
 B.4.11 Sorveglianza Archeologica  € 10.000,00  
 B.4.12 Ad.nto aliquota Inarcassa Progettazione 2009  € 4.012,69  

B.5 Oneri per conferimento in discarica €  191.000,00  
B.6 Risoluzione interferenze  €   10.000,00  
B.7 Accertam. laboratorio e verifiche tecniche di cui al CSA  €    41.000,00  
B.8 Attività tecnico-amm.ve connesse alla progettazione e per autorizzazioni €    20.000,00  
B.9 Accantonamenti per modifiche art. 60 e 120 comma 1 lett.a) D.Lgs.36/23 €    50.000,00  

    sommano €  1.193.859,48  
    TOTALE A) + B) € 6.000.000,00 

 

- con D.D. 281 del 20/12/2024 il MASE ha approvato l’Accordo di programma per la realizzazione dei 
progetti ammessi a finanziamento nell’ambito delle risorse relative all’Investimento 4.4 “Investimenti in 
fognatura e depurazione”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela 
del territorio e della risorsa idrica” del PNRR, sottoscritto in data 17/12/2024 tra il MASE, la Regione Sicilia 
e gli Enti di Governo d’ambito Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, Assemblea Territoriale Idrica di 
Catania, Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta e Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, 
registrato dalla Corte dei Conti al n. 51 del 07/01/2025; 

- per il suddetto intervento AMAP S.p.A. è stata designata quale Soggetto Attuatore di II Livello; in data 
01/08/2025 è stata stipulata la Convenzione tra l’ATI Palermo, Soggetto Attuatore e Beneficiario del 
finanziamento, e AMAP S.p.A.; 

- con deliberazione del Collegio Sindacale n. 8 del 21/10/2024 è stata autorizzata l’asta pubblica da affidare 
ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 per l’importo di € 4.806.140,52, di cui € 242.078,84 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
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più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 
1, del suddetto D.Lgs. 36/2023; con delibera del Collegio Sindacale n. 263 del 10/12/2024 sono stati 
rettificati gli importi a base d’asta erroneamente indicati nella delibera n. 8 del 21/10/2024; con delibera 
dell’Amministratore Unico n. 21 del 30/01/2025 si è proceduto ad un ulteriore impegno di spesa per 
intervenuto adeguamento prezzi; 

- in data 18/12/2024, 19/12/2024, 13/01/2025 e 28/01/2025 si è proceduto all’apertura delle buste 
presentate dalle imprese; le risultanze della gara, CIG B3FBC90C17, sono contenute nei verbali ai rogiti 
del notaio Pierina Saguto, repertori 12857, 12858, 12871 e 12894, registrati presso l’Ufficio Territoriale 
APSRI di Palermo in data 30/01/2025 al n. 3213; 

- la gara è stata aggiudicata al Consorzio Integra Società Cooperativa, che ha offerto il ribasso unico del 
18,06% relativamente alle attività di esecuzione dei lavori, alle spese ed oneri accessori per la 
progettazione esecutiva dell’impianto fotovoltaico e ai servizi di gestione provvisoria dell’impianto, 
designando in sede di gara quale impresa esecutrice il Consorzio Imprese Provinciali Artigianato Ennese 
– C.I.P.A.E. società cooperativa, con sede in Enna, contrada Gentilomo zona Artigianale trav. B, partita 
IVA 00511140865; dopo l’espletamento delle formalità propedeutiche e l’acquisizione della 
documentazione comprovante la capacità giuridica, tecnica ed economica dell’aggiudicatario, con nota 
prot. n. 3505 del 25/02/2025 è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva; 

- in data 11/03/2025 è stato sottoscritto, in notaio Pierina Saguto, il contratto di appalto, rep. 12934 racc. 
8787, registrato a Palermo in data 12/03/2025 al n. 8592 Serie 1T, per un importo complessivo, al netto 
dei ribassi offerti, di € 3.984.570,34, comprensivo degli oneri di sicurezza; il tempo utile per l’ultimazione 
dei lavori di Fase 1 è fissato dall’art. 8 del contratto in 380 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori; 
 

il Quadro Economico contrattuale post aggiudicazione è risultato pertanto: 

 

Q.E. CONTRATTUALE POST GARA 

A.1 IMPORTO LAVORI     
A.1.1 Opere civili   €   1.648.250,02  
A.1.2 Opere elettromeccaniche  €  1.507.087,13  
A.1.3 Opere elettriche   €     360.980,63  
A.1.4 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €     234.545,88  
A.2.2 Lavori FV    €    116.440,84 
A.2.3 Oneri sicurezza     €       4.395,00 

    SOMMANO €  3.871.699,50  
       
A.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZ LAVORI PER IMP FOTOVOLTAICO 

A.2.1 Progettazione esecutiva  €     18.008,43  
       
A.3 GESTIONE IMPIANTO    

A.3.1 Gestione (opzione)   €      91.724,46  
A.3.2 Oneri sicurezza per la gestione (non soggetti a ribasso) €        3.137,96  

    SOMMANO €      94.862,42  
       

B. SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 Lavori in economia e forniture (1% di A1) € 40.000,00  
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 50.000,00  
B.3 Imprevisti (circa il 3,56% di A1) € 161.056,57  
B.4 Competenze tecniche  € 630.802,90  

 B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche  € 39.668,21   
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 B.4.2 Progetto di f t e def - esecutivo  € 135.890,00   
 B.4.3 Aggiornamento progetto esecutivo al 2020   € 38.480,00  
 B.4.4 Direzione Lavori e contabilità  € 189.172,87   
 B.4.5 Coordinatore Sicurezza f. Progettazione  € 36.590,00   
 B.4.6 Coordinatore Sicurezza f. Esecuzione   € 65.779,27   
 B.4.7 Collaudatore    € 72.048,33   
 B.4.8 Consulenza geotecnica   € 12.193,54   
 B.4.9 Consulenza geologica   € 19.967,99  
 B.4.10 Sondaggi geologici 2001   € 7.000,00   
 B.4.11 Sorveglianza Archeologica  € 10.000,00   
 B.4.12 Ad.nto aliquota Inarcassa Progettazione 2009  € 4.012,69   

B.5 Oneri per conferimento in discarica €     191.000,00  
B.6 Risoluzione interferenze  €       10.000,00  
B.7 Accertam. laboratorio e verifiche tecniche di cui al CSA  €       41.000,00  
B.8 Attività tecnico-amm.ve connesse alla progettazione e per autorizzazioni €       20.000,00  
B.9 Accantonamenti per modifiche art. 60 e 120 comma 1 lett.a) D.Lgs.36/23 €       50.000,00  

    sommano €  1.193.859,48  
    RIBASSO D'ASTA  €      821.570,18 
    TOTALE A)+B)+r.a. € 6.000.000,00 

 

- a seguito di procedura di gara per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione, CIG B5D2C109DF, il servizio è stato aggiudicato a R.G.M. S.r.l.; con 
verbale del 03/04/2025 è stato dato inizio, in via d’urgenza, alle attività ed in data 06/05/2025 è stato 
sottoscritto il disciplinare d’incarico: Direttore dei Lavori Ing. Ruggero Cassata, Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. Giovanni Cassata; 

- con Ordine di Servizio n. 23/2025 del 11.03.2025 AMAP S.p.A. ha individuato, all’interno del proprio 
organico, il Responsabile del Progetto in fase di Esecuzione (RPE) nella persona dell’Ing. Flavia Marino; 

- in data 17/04/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori; 
- in data 28/05/2025 la Stazione Appaltante ha rilasciato il nulla osta all’affiancamento esecutivo 

dell’impresa C.I.E. Costruzioni Innovative Etnee S.r.l. all’impresa esecutrice C.I.P.A.E. Società 
Cooperativa; 

- in data 08/07/2025 il Direttore dei Lavori ha certificato il concreto inizio dei lavori; 
- con Provvedimento del Responsabile del Progetto in f.e. n. 54 del 24/07/2025 è stato approvato, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 44, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo dell’impianto fotovoltaico; 
- con Provvedimento del Responsabile del Progetto in f.e. n. 95 del 01/12/2025 il Quadro Economico 

dell’intervento è stato oggetto di rimodulazione interna conseguente all’affidamento degli incarichi di 
Collaudo Tecnico Amministrativo e di Collaudo Statico in corso d’opera (voce B.4.7 – Collaudo elevata da 
€ 72.048,33 ad € 82.048,33; voce B.4.11 – Sorveglianza archeologica azzerata, giusto parere della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo prot. n. 13649 del 29/06/2021), con invarianza del totale 
complessivo di € 6.000.000,00. 

Considerato che: 

- nel corso dei lavori è emersa l’esigenza di apportare variazioni al progetto per la risoluzione di criticità 
sopravvenute, introdotte – nelle more della redazione della perizia – con appositi Ordini di Servizio: ODS 
n. 3 del 26/09/2025 (sostituzione delle palancole tipo Larsen con berlinesi di micropali quali apprestamenti 
di sicurezza a supporto degli scavi profondi); ODS n. 6 del 03/12/2025 (aggiornamento degli elaborati da 
allegare all’istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico secondo la soluzione concordata con il DRAR); 
ODS n. 7 del 09/02/2026 (realizzazione del bypass provvisorio dell’impianto e svuotamento delle vasche, 
in aderenza all’autorizzazione provvisoria allo scarico rilasciata dal DRAR con D.D.S. n. 143 del 
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03/02/2026); ODS n. 9 del 21/05/2026 (completamento dello svuotamento delle vasche e definitiva 
eliminazione delle interferenze residue); 

- con nota n. 20/2026 del 02/02/2026 il Direttore dei Lavori ha avanzato al RPE richiesta di autorizzazione 
alla redazione di perizia di variante e suppletiva a seguito di impreviste e sopravvenute condizioni in corso 
d’opera; 

- il RPE, con nota prot. n. 001-2435-GEN/2026 del 12/02/2026, ha autorizzato la suddetta richiesta 
limitatamente alle modifiche non sostanziali strettamente necessarie a seguito delle sopravvenute 
modifiche e dei lavori supplementari resisi necessari in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 120, comma 
3, del D.Lgs. 36/2023 nonché dell’art. 37 del C.S.A. – Capo I; 

- nota prot. n. 155/2026 del 09/07/2026, acquisita al protocollo AMAP n. 001-61590-PEC/2026, la Direzione 
Lavori ha trasmesso gli elaborati della 1^ Perizia di Variante e Suppletiva; 

- per la realizzazione dei nuovi lavori previsti sono stati concordati n. 3 nuovi prezzi relativi all’esercizio 
provvisorio (da NP.EP.01 a NP.EP.03) e n. 5 nuovi prezzi per costi della sicurezza a sommare a misura, 
non assoggettati a ribasso (da NP.S.01 a NP.S.05), determinati sulla base di regolari analisi; 

- i nuovi interventi previsti nella presente Perizia di Variante e Suppletiva non comportano acquisizione di 
ulteriori pareri e/o specifiche autorizzazioni, essendo lavori riconducibili a quanto già precedentemente 
approvato; le lavorazioni per l’eliminazione delle interferenze sono eseguite in aderenza all’autorizzazione 
provvisoria allo scarico rilasciata dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con D.D.S. n. 143 del 
03/02/2026; 

- il Quadro Economico della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 e il raffronto tra il Quadro Economico 
contrattuale post gara e il Quadro Economico di P.V.S. n. 1 sono di seguito riportati: 

Quadro Economico della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 

A.1 IMPORTO LAVORI     
A.1.1 Opere civili   €   1.648.250,03  
A.1.2 Opere elettromeccaniche  €  1.507.087,15  
A.1.3 Opere elettriche   €     360.980,63  

A.1.5 

Opere per 
l’eliminazione delle 
interferenze   €     237.523,58  

A.1.4 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €     401.374,67  
A.2.2 Lavori FV    €    116.440,84 
A.2.3 Oneri sicurezza     €       4.395,00 

    SOMMANO €  4.276.051,89  
       
A.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZ LAVORI PER IMP FOTOVOLTAICO 

A.2.1 Progettazione esecutiva  €     18.008,43  
       
A.3 GESTIONE IMPIANTO    

A.3.1 Gestione (opzione)   €      91.724,46  
A.3.2 Oneri sicurezza per la gestione (non soggetti a ribasso) €        3.137,96  

    SOMMANO €      94.862,42  
B. SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Lavori in economia e forniture (1% di A1) € 40.000,00  
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 50.000,00  
B.3 Imprevisti (circa il 3,56% di A1) € 161.056,57  
B.4 Competenze tecniche  € 636.802,90  

 B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche  € 39.668,21  
 B.4.2 Progetto di f t e def - esecutivo  € 135.890,00  
 B.4.3 Aggiornamento progetto esecutivo al 2020   € 38.480,00  
 B.4.4 Direzione Lavori e contabilità  € 189.172,87  
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 B.4.5 Coordinatore Sicurezza f. Progettazione  € 36.590,00  
 B.4.6 Coordinatore Sicurezza f. Esecuzione   € 65.779,27  
 B.4.7 Collaudi c.o.    € 82.048,33   
 B.4.8 Consulenza geotecnica   € 12.193,54  
 B.4.9 Consulenza geologica   € 19.967,99   
 B.4.10 Sondaggi geologici 2001   € 7.000,00   
 B.4.11 Sorveglianza Archeologica         -  
 B.4.12 Ad.nto aliquota Inarcassa Progettazione 2009  € 4.012,69  
 B.4.13 Project Controller  € 6.000,00  

B.5 Oneri per conferimento in discarica €    191.000,00  
B.6 Risoluzione interferenze  €     10.000,00  
B.7 Accertam. laboratorio e verifiche tecniche di cui al CSA  €     41.000,00  
B.8 Attività tecnico-amm.ve connesse alla progettazione e per autorizzazioni €     20.000,00  
B.9 Accantonamenti per modifiche art. 60 e 120 comma 1 lett.a) D.Lgs.36/23 € 50.000,00  

B.10 Monitoraggio e sondaggi ambientali (Piano di Monitoraggio Ambientale) € 100.156,01  
    sommano €  1.300.015,47  
    ECONOMIE RESIDUE DEI RIBASSI  €      311.061,79 
    TOTALE € 6.000.000,00 

 

Quadro economico di raffronto 

Voce Descrizione Q.E. post gara Q.E. P.V.S. n.1 Increm./Decrem. 
(€) % 

A.1 Lavori a corpo soggetti a ribasso € 4.433.437,42 € 4.723.312,42 + 289.875,00  
A.2 Ribasso d’asta (18,06%) da detrarre € 800.678,81 € 853.030,22 + 52.351,41  

A.3 Importo netto dei lavori a corpo (A.1–
A.2) € 3.632.758,61 € 3.870.282,20 + 237.523,59  

A.4 Oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso € 238.940,88 € 405.769,67 + 166.828,79  

A.5 Importo netto lavori + sicurezza 
(A.3+A.4) € 3.871.699,49 € 4.276.051,87 + 404.352,38 +10,44 

A.6 Progettazione esecutiva impianto 
fotovoltaico € 18.008,43 € 18.008,43 0  

A.7 Gestione provvisoria impianto 
(opzione) + O.S. € 94.862,42 € 94.862,42 0  

A Importo complessivo netto 
dell’appalto € 3.984.570,34 € 4.388.922,74 + 404.352,38  

B Somme a disposizione 
dell’Amministrazione € 1.193.859,48 € 1.300.015,47 + 106.155,99  

C Economie residue dei ribassi € 821.570,18 € 311.061,79 – 510.508,39  
 TOTALE (A+B+C) € 6.000.000,00 € 6.000.000,00   

 

- dagli elaborati di perizia e dal raffronto dei quadri economici sopra riportati si evince che, in conseguenza 
della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, l’importo per lavori, al netto del ribasso d’asta e comprensivo 
degli oneri della sicurezza, subisce un incremento di € 404.352,38 (euro 
quattrocentoquattromilatrecentocinquantadue/38), pari al 10,44% del valore iniziale dell’importo 
contrattuale dei lavori di € 3.871.699,49, risultando il nuovo importo contrattuale dei lavori pari ad € 
4.276.051,87 (diconsi euro quattromilioniduecentosettantaseimilacinquantuno/87) al netto del ribasso 
d’asta e comprensivo degli oneri della sicurezza aggiornati (€ 405.769,67); l’importo complessivo netto 
dell’appalto si eleva conseguentemente ad € 4.388.922,74; 

- il maggior importo relativo ai lavori trova integrale capienza mediante utilizzo di quota parte delle 
economie derivanti dal ribasso d’asta (€ 821.570,18 nel Q.E. contrattuale post gara), che si rideterminano 
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in € 311.061,79, con invarianza del costo complessivo dell’intervento e senza alcun onere aggiuntivo 
rispetto all’impegno di spesa autorizzato, pari a € 6.000.000,00; 

- il termine contrattuale di ultimazione dei lavori è stato differito ex lege al 30/06/2026 (con una proroga 
pari a complessivi 59 giorni) per effetto dell’art. 1, comma 1-bis, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, 
convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50 (nota AMAP prot. n. 001-6805-GEN/2026 
del 28/04/2026); il MASE – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque, con nota prot. n. 
140420 del 02/07/2026, riscontrando l’istanza di proroga formalizzata da ATI Palermo con nota prot. n. 
2035 del 25/06/2026, ha indicato la data del 31/07/2026 quale orizzonte di riferimento per la conclusione 
delle attività;  

- in conseguenza delle maggiori lavorazioni introdotte, la perizia prevede la concessione di una proroga di 
ulteriori 31 giorni, con nuovo termine di ultimazione dei lavori al 31/07/2026; 

- con nota Consorzio Integra Soc. Coop. prot. n. 3774/26 del 21/07/2026, trasmessa a mezzo PEC per il 
tramite di C.I.P.A.E. Soc. Coop. e acquisita al protocollo AMAP n. 001-65274-PEC/2026 in pari data, 
l’Appaltatore ha restituito gli elaborati di perizia e lo Schema di Atto di Sottomissione n. 1 (Allegato n.1 
alla presente) debitamente sottoscritti, apponendo in calce a quest’ultimo formale motivato dissenso, 
esplicitato in n. 5 fogli allegati allo schema per farne parte integrante e sostanziale;  

- con Provvedimento n. 42 del 22/07/2026 il RPE ha approvato in linea tecnica la Perizia di Variante e 
Suppletiva n.1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per un 
importo complessivo netto dell’appalto di € 4.388.922,74, di cui € 4.276.051,87 per lavori e oneri della 
sicurezza, come da Quadro Economico sopra riportato, approvando altresì lo Schema di Atto di 
Sottomissione n.1 ed i nuovi prezzi; 

- con il medesimo Provvedimento n. 42 del 22/07/2026 il RPE ha preso atto del motivato dissenso 
dell’Appaltatore, dando atto che lo stesso non osta all’approvazione della perizia né alla stipula del 
conseguente atto di modifica contrattuale, essendo l’Appaltatore comunque tenuto ad eseguire le 
variazioni disposte dalla Stazione Appaltante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale 
entro il limite del quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, limite 
ampiamente rispettato attesa l’incidenza dei maggiori lavori pari al 10,44%;  

- con il medesimo provvedimento il RPE ha dato atto che le contestazioni e le riserve formulate restano 
impregiudicate e potranno essere fatte valere esclusivamente mediante iscrizione nel registro di 
contabilità, nelle forme, nei modi e nei termini prescritti dall’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. 

* * * * * * 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone atto deliberativo per: 

1) prendere atto della Perizia di variante e suppletiva n.1 relativa all’intervento “Adeguamento dell’impianto di 
depurazione di Casteldaccia” - ID DEP440000013 - PNRR Missione 2, Componente 4 – Linea di 
investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”. CUP: D46D08000080004 - CIG: 
B3FBC90C17; 

2) approvare in linea amministrativa il nuovo Quadro Economico relativo alla Perizia di variante e suppletiva 
n.1, di seguito riportato: 

A.1 IMPORTO LAVORI     
A.1.1 Opere civili   €   1.648.250,03  
A.1.2 Opere elettromeccaniche  €  1.507.087,15  
A.1.3 Opere elettriche   €     360.980,63  

A.1.5 

Opere per 
l’eliminazione delle 
interferenze   €     237.523,58  

A.1.4 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €     401.374,67  
A.2.2 Lavori FV    €    116.440,84 
A.2.3 Oneri sicurezza     €       4.395,00 

    SOMMANO €  4.276.051,89  
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A.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER IMP FOTOVOLTAICO 
A.2.1 Progettazione esecutiva  €     18.008,43  

       
A.3 GESTIONE IMPIANTO    

A.3.1 Gestione (opzione)   €      91.724,46  
A.3.2 Oneri sicurezza per la gestione (non soggetti a ribasso) €        3.137,96  

    SOMMANO €      94.862,42  
B. SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Lavori in economia e forniture (1% di A1) € 40.000,00  
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 50.000,00  
B.3 Imprevisti (circa il 3,56% di A1) € 161.056,57  
B.4 Competenze tecniche  € 636.802,90  

 B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche  € 39.668,21  
 B.4.2 Progetto di f t e def - esecutivo  € 135.890,00   
 B.4.3 Aggiornamento progetto esecutivo al 2020   € 38.480,00   
 B.4.4 Direzione Lavori e contabilità  € 189.172,87   
 B.4.5 Coordinatore Sicurezza f. Progettazione  € 36.590,00   
 B.4.6 Coordinatore Sicurezza f. Esecuzione   € 65.779,27   
 B.4.7 Collaudi c.o.    € 82.048,33   
 B.4.8 Consulenza geotecnica   € 12.193,54   
 B.4.9 Consulenza geologica   € 19.967,99   
 B.4.10 Sondaggi geologici 2001   € 7.000,00  
 B.4.11 Sorveglianza Archeologica        -  
 B.4.12 Ad.nto aliquota Inarcassa Progettazione 2009  € 4.012,69   
 B.4.13 Project Controller  € 6.000,00   

B.5 Oneri per conferimento in discarica €    191.000,00  
B.6 Risoluzione interferenze  €     10.000,00  
B.7 Accertam. laboratorio e verifiche tecniche di cui al CSA  €     41.000,00  
B.8 Attività tecnico-amm.ve connesse alla progettazione e per autorizzazioni €     20.000,00  
B.9 Accantonamenti per modifiche art. 60 e 120 comma 1 lett.a) D.Lgs.36/23 € 50.000,00  

B.10 Monitoraggio e sondaggi ambientali (Piano di Monitoraggio Ambientale) € 100.156,01  
    sommano €  1.300.015,47  
    ECONOMIE RESIDUE DEI RIBASSI  €      311.061,79 
    TOTALE € 6.000.000,00 

 

3) approvare lo “Schema di atto di sottomissione n.1”, allegato al presente atto e sottoscritto dall’Appaltatore 
con motivato dissenso, nonché i nuovi prezzi in esso contenuti; 

4) prendere atto del motivato dissenso apposto dall’Appaltatore in calce allo “Schema di atto di sottomissione 
n.1”, trasmesso con nota Consorzio Integra prot. n. 3774/26 del 21/07/2026, acquisita al protocollo AMAP 
n. 001-65274-PEC/2026 in pari data, dando atto che lo stesso non osta all’approvazione della Perizia di 
variante e suppletiva n.1 né alla stipula dell’atto di sottomissione, e che le contestazioni e le riserve ivi 
formulate restano impregiudicate e potranno essere fatte valere esclusivamente mediante iscrizione nel 
registro di contabilità, nelle forme, nei modi e nei termini prescritti dall’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023; 

5) prendere atto del nuovo termine di ultimazione dei lavori al 31/07/2026, per effetto della proroga di 31 
giorni concessa in dipendenza delle maggiori lavorazioni introdotte dalla perizia; 

6) autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico a sottoscrivere l’Atto di sottomissione n.1 aggiuntivo al contratto 
d’appalto e i relativi atti connessi. 
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Si allega alla presente proposta lo “Schema di atto di sottomissione n.1” sottoscritto dall’Appaltatore con 
motivato dissenso, unitamente ai n. 5 fogli di esplicitazione del dissenso allo stesso allegati. 

Il Responsabile del Progetto in f.e. 
      F.to Ing. Flavia Marino 

Il Responsabile del Servizio TECN 
                                                                                                             F.to Ing. Giovanni Puleri 

Il presente provvedimento non comporta ulteriori spese rispetto a quelle già previste nella precedente Delibera 
dell’Amministratore Unico di AMAP n. 135 del 04/06/2024 e successiva Delibera dell’Amministratore Unico n. 
21 del 30.01.2025 e successiva Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 30.01.2025. 

Il Responsabile del Servizio AMFI 
                                                                                                               F.to Rag. Gaetano Melucci 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 23.07.2023 In virtù dei poteri previsti dal vigente 
Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021 

DELIBERA 

1) prendere atto della Perizia di variante e suppletiva n.1 relativa all’intervento “Adeguamento dell’impianto di 
depurazione di Casteldaccia” - ID DEP440000013 - PNRR Missione 2, Componente 4 – Linea di 
investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”. CUP: D46D08000080004 - CIG: 
B3FBC90C17; 

2) approvare in linea amministrativa il nuovo Quadro Economico relativo alla Perizia di variante e suppletiva 
n.1, di seguito riportato: 

A.1 IMPORTO LAVORI     
A.1.1 Opere civili   €   1.648.250,03  
A.1.2 Opere elettromeccaniche  €  1.507.087,15  
A.1.3 Opere elettriche   €     360.980,63  

A.1.5 

Opere per 
l’eliminazione delle 
interferenze   €     237.523,58  

A.1.4 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €     401.374,67  
A.2.2 Lavori FV    €    116.440,84 
A.2.3 Oneri sicurezza     €       4.395,00 

    SOMMANO €  4.276.051,89  
       
A.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZ LAVORI PER IMP FOTOVOLTAICO 

A.2.1 Progettazione esecutiva  €     18.008,43  
       
A.3 GESTIONE IMPIANTO    

A.3.1 Gestione (opzione)   €      91.724,46  
A.3.2 Oneri sicurezza per la gestione (non soggetti a ribasso) €        3.137,96  

    SOMMANO €      94.862,42  
B. SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Lavori in economia e forniture (1% di A1) € 40.000,00  
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 50.000,00  
B.3 Imprevisti (circa il 3,56% di A1) € 161.056,57  
B.4 Competenze tecniche  € 636.802,90  
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 B.4.1 Incentivi per funzioni tecniche  € 39.668,21   
 B.4.2 Progetto di f t e def - esecutivo  €135.890,00   
 B.4.3 Aggiornamento progetto esecutivo al 2020   € 38.480,00   
 B.4.4 Direzione Lavori e contabilità  € 189.172,87  
 B.4.5 Coordinatore Sicurezza f. Progettazione  € 36.590,00   
 B.4.6 Coordinatore Sicurezza f. Esecuzione   € 65.779,27   
 B.4.7 Collaudi c.o.    € 82.048,33   
 B.4.8 Consulenza geotecnica   € 12.193,54   
 B.4.9 Consulenza geologica   € 19.967,99   
 B.4.10 Sondaggi geologici 2001   € 7.000,00  
 B.4.11 Sorveglianza Archeologica          -  
 B.4.12 Ad.nto aliquota Inarcassa Progettazione 2009  € 4.012,69  
 B.4.13 Project Controller  € 6.000,00 

B.5 Oneri per conferimento in discarica €    191.000,00  
B.6 Risoluzione interferenze  €     10.000,00  
B.7 Accertam. laboratorio e verifiche tecniche di cui al CSA  €     41.000,00  
B.8 Attività tecnico-amm.ve connesse alla progettazione e per autorizzazioni €     20.000,00  
B.9 Accantonamenti per modifiche art. 60 e 120 comma 1 lett.a) D.Lgs.36/23 € 50.000,00  

B.10 Monitoraggio e sondaggi ambientali (Piano di Monitoraggio Ambientale) € 100.156,01  
    sommano €  1.300.015,47  
    ECONOMIE RESIDUE DEI RIBASSI  €      311.061,79 
    TOTALE € 6.000.000,00 

 

3) approvare lo “Schema di atto di sottomissione n.1”, allegato al presente atto e sottoscritto dall’Appaltatore 
con motivato dissenso, nonché i nuovi prezzi in esso contenuti; 

4) prendere atto del motivato dissenso apposto dall’Appaltatore in calce allo “Schema di atto di sottomissione 
n.1”, trasmesso con nota Consorzio Integra prot. n. 3774/26 del 21/07/2026, acquisita al protocollo AMAP 
n. 001-65274-PEC/2026 in pari data, dando atto che lo stesso non osta all’approvazione della Perizia di 
variante e suppletiva n.1 né alla stipula dell’atto di sottomissione, e che le contestazioni e le riserve ivi 
formulate restano impregiudicate e potranno essere fatte valere esclusivamente mediante iscrizione nel 
registro di contabilità, nelle forme, nei modi e nei termini prescritti dall’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023; 

5) prendere atto del nuovo termine di ultimazione dei lavori al 31/07/2026, per effetto della proroga di 31 
giorni concessa in dipendenza delle maggiori lavorazioni introdotte dalla perizia; 

6) autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico a sottoscrivere l’Atto di sottomissione n.1 aggiuntivo al contratto 
d’appalto e i relativi atti connessi. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico tenuto a cura 
dell’UC_RSCT. 

Palermo, 23.07.2026 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

        F.to Ing. Giovanni Sciortino 


