
 

 
Deliberazione dell’Amministratore Unico 

n. 192 del 10/07/2025 

 

Oggetto: Lavori di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza delle opere civili, 

elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione “lotto 1 zona 

occidentale” della Provincia di Palermo (Accordo Quadro 2024/2026).  

 Impresa appaltatrice: Ecochimica Stingo s.r.l. con sede in Via Ripuaria, 12 

Castellammare di Stabia (NA). 

 Contratto principale: stipulato in data 03/07/2024 e registrato presso l’Ufficio 

Territoriale di Castellammare di Stabia dell’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Provinciale di Napoli alla serie 3, no 1711, il 31/07/2024.  

 CIG: B19DDC677B. 

 Richiesta aumento di spesa. 

 

Il Servizio AMDE-Unità DEP/Oc propone all’Amministratore Unico di approvare la proposta di 

Deliberazione, trasmessa con comunicazione interna no 3435 del 03.07.2025, condivisa nei 

contenuti e nella forma, di seguito riportata. 

Con l’appalto in oggetto sono stati eseguiti interventi di manutenzione, efficientamento e 

messa in sicurezza delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione 

gestiti da AMAP S.p.A, ricadenti nel Lotto 1 Zona Occidentale, finalizzati al 

riefficientamento/miglioramento dei cicli depurativi. 

In particolare, relativamente ai lavori effettuati presso gli impianti di depurazione di Carini e 

Monreale, disposti con i seguenti ordinativi di lavoro (di seguito odl): 

- ODL N° 1 “interventi di messa in sicurezza del ciclo di trattamento dell’impianto di 

depurazione di Monreale sito in Via Santa Liberata s.n.c”; 

- ODL N° 2 “interventi di messa in sicurezza impianto di depurazione di Carini sito in C. 

da Ciachea s.n.c.”; 

è scaturita la necessità di pianificare ulteriori interventi non inclusi nei suddetti odl che, pur 

non essendo contemplati al momento realizzativo, sono divenuti per ovvia e razionale presa 

d’atto delle condizioni degli impianti, urgenti e indifferibili poiché funzionali a rendere il 

complesso dei lavori efficaci per la funzionalità degli impianti, nonché a garantire la longevità 

alle apparecchiature installate ed il mantenimento dei beni in gestione.  

Nello specifico: 

- al fine di garantire una maggiore flessibilità operativa del sistema di affinamento del 

refluo depurato presso l’impianto di Carini, si è previsto di installare in parallelo al 

modulo esistente un ulteriore comparto di filtrazione a dischi. Questa soluzione 

consentirà di modulare al meglio le portate afferenti, ridurre i tempi di fermo per 

manutenzione e aumentare la capacità complessiva di trattamento dell’impianto di 



depurazione; 

- si è reso necessario prevedere l’installazione di un sistema di filtrazione del refluo 

depurato dell’impianto di Monreale, poiché la rifunzionalizzazione del filtro a sabbia 

attualmente presente non avrebbe garantito con sufficienti margini di sicurezza il 

rispetto dei limiti normativi previsti dal Regolamento UE 2020/741 del 25/05/2025 e 

dal Decreto Assessoriale D.A. n. 6/GAB del 06/02/2024 per il riutilizzo delle acque 

reflue urbane, condizione necessaria all’ottenimento del relativo provvedimento di 

autorizzazione al riuso da parte del competente Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti. 

Tali circostanze hanno concretamente determinato un incremento della previsione di spesa 

iniziale non determinabile in fase di programmazione dei lavori per le motivazioni sopra 

richiamate. 

Per quanto sopra rappresentato, considerato che:  

- l’ammontare dei lavori contabilizzati a tutto il 14/05/2025 ascende al secondo SAL 

relativo agli odl n. 1 e n. 2, al netto del ribasso d’asta e oneri per la sicurezza, a € 

1.387.466,91; 

- a seguito dei controlli e delle misurazioni dei lavori eseguiti e a un preliminare di spesa 

secondo il computo predisposto, si perverrà all’importo dei lavori, al netto del ribasso 

d’asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 1.725.000,00, con un 

conseguente incremento della previsione di spesa iniziale non preventivabile in fase di 

programmazione dei lavori; 

- per la realizzazione di tali l’interventi, è stato redatto apposito computo metrico 

estimativo di assestamento per le opere in più non previste nel computo preliminare 

per un importo dei lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri della 

sicurezza, pari a € 225.000,00. 

- il quadro economico del progetto originario, approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 100 del 08/05/2024, era così configurato:  

 

A. LAVORI     

A.1 Lavori in appalto soggetti a ribasso  € 1.440.000,00 

A.2 
Importo presunto per costi specifici della 

sicurezza, non soggetti a ribasso 
€ 60.000,00 

A.3 somma (A.1+A.2) € 1.500.000,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

B.1 
Incentivi e spese per funzioni tecniche art. 

113 D.Lgs. 50/2016 
€ 30.000,00 

 

B.2 

Oneri per conferimento in discarica e 

smaltimento rifiuti 
€ 45.000,00 

 

B.3 
Spese per accertamenti prove e collaudi € 22.500,00 



 

B.4 

Modifiche contrattuali art. 120 

D.Lgs.36/2023    
€ 225.000,00 

 

B.5 
Forniture a piè d’opera € 177.500,00 

 

B.6 
somma (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) € 500.000,00 

 

  

   TOTALE 

(A.3+B.6) 

€ 2.000.000,00 

 

- per gli ulteriori interventi da eseguire presso i depuratori di Carini e Monreale, è 

necessario incrementare l’importo dei lavori rispetto al quadro economico sopra 

riportato rispettivamente di € 225.000,00 al netto del ribasso d’asta e comprensivo di 

oneri della sicurezza, rientrante nei limiti previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e 

dall’art. 3.1. del CSA allegato al contratto sottoscritto; 

- non sono al momento in corso da parte della Stazione Appaltante procedure di gara 

per l’affidamento dei lavori di manutenzione, efficientamento e messa in sicurezza 

delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione 

societari; 

- per garantire la resa ottimale dei sistemi di affinamento del refluo depurato presso gli 

impianti di Carini e Monreale, e considerando la necessità di installare 

successivamente due nuovi moduli di filtrazione a dischi rotanti, si rende necessario 

incrementare la voce B.5 “Forniture a piè d’opera” di € 257.500,00 rispetto 

all’originario quadro economico del progetto. Tale incremento sarà coperto 

parzialmente utilizzando le somme a disposizione presso la Stazione Appaltante, per 

un importo di € 57.500,00, con conseguente rimodulazione del quadro economico, 

senza richiedere un aumento complessivo della spesa a carico dell’Amministrazione 

rispetto al progetto finanziato. Per la restante somma di € 200.000,00 sarà richiesta 

copertura di spesa alla Stazione Appaltante. 

- il nuovo quadro economico del progetto, in raffronto a quelle precedente approvato 

con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 100 del 08/05/2024, dovrebbe essere 

così rimodulato: 

 

A. LAVORI       

A.1 
Lavori in appalto soggetti a 

ribasso 
  € 1.440.000,00 € 1.665.000,0 

A.2 
Importo presunto per costi specifici 

della sicurezza, non soggetti a ribasso 
€ 60.000,00 € 60.000,00 

A.3 somma (A.1+A.2) € 1.500.000,00 € 
1.725.000,0

0 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE 
    



B.1 
Incentivi e spese per funzioni tecniche 

art. 113 D.Lgs. 50/2016 
€ 30.000,00 € 20.000,00 

B.2 
Oneri per conferimento in discarica e 

smaltimento rifiuti 
€ 45.000,00 € 10.000,00 

B.3 Spese per accertamenti prove e collaudi € 22.500,00 € 10.000,00 

B.4 
Modifiche contrattuali art. 120 

D.Lgs.36/2023 
€ 225.000,00 € 0,00 

B.5 Forniture a piè d'opera € 177.500,00 € 435.000,00 

B.6 somma (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) € 500.000,00 € 475.000,00 

  TOTALE (A.3+B.6) 
€ 

2.000.000,00 
€ 

2.200.000,0

0 
  MAGGIORE SPESA                      € 200.000,00 

 

********* 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone Atto deliberativo per: 

1) prendere atto delle motivazioni espresse dal Direttore dei Lavori e condivise dal 

Responsabile Unico del Progetto in fase di esecuzione, in ordine all’andamento dei lavori 

e della spesa relativa all’Appalto “Lavori di manutenzione, efficientamento e messa in 

sicurezza delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di depurazione 

lotto 1 zona occidentale della Provincia di Palermo (Accordo Quadro 2024/2026), CIG 

B19DDC677B”; 

2) prendere atto del nuovo Quadro economico dell’Appalto, per l’importo complessivo di € 

2.200.000,00, cui corrisponde una maggiore spesa di € 200.000,00 rispetto all’importo 

complessivo di € 2.000.000,00 approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 100 del 08/05/2024 

3) autorizzare la richiesta di maggiore copertura finanziaria, ritenuta urgente e 

imprescindibile, dell’importo di € 200.000,00 al netto del ribasso d’asta e comprensivo di 

oneri sicurezza, oltre IVA, per l’ottimizzazione dei sistemi di affinamento dei reflui 

depurati degli impianti di Carini e Monreale;  

5) autorizzare la Direzione Lavori alla formalizzazione degli atti consequenziali.  

 

                                        Il Responsabile Unico del Progetto in f.e. 

                                          F.to Ing. Vincenzo De Blasi                  

 

 

 

La spesa di € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA, già ritenuta urgente e imprescindibile, 

graverà sui Conti Economici della società alla voce “Costi per Servizi” negli esercizi in cui la 

spesa verrà consuntivata (ragionevolmente anno 2025). Ove essa sia riconducibile a interventi 

di Manutenzione Straordinaria, essa verrà classificata nello Stato Patrimoniale alla sezione 



“Immobilizzazioni Immateriali”, con relativo effetto sul Conto Economico alla voce 

“Ammortamenti”. 

 

Il Responsabile del Servizio AMFI 

                                                                                            F.to Rag. Gaetano Melucci 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 10.07.2025 In virtù dei poteri previsti 

dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 

novembre 2021 

DELIBERA 

1) prendere atto delle motivazioni espresse dal Direttore dei Lavori e condivise dal 

Responsabile Unico del Progetto in fase di esecuzione, in ordine all’andamento dei lavori 

e della spesa relativamente all’Appalto “Lavori di manutenzione, efficientamento e messa 

in sicurezza delle opere civili, elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di 

depurazione lotto 1 zona occidentale della Provincia di Palermo (Accordo Quadro 

2024/2026), CIG B19DDC677B”; 

2) prendere atto del nuovo Quadro economico dell’Appalto, per l’importo complessivo di € 

2.200.000,00, cui corrisponde una maggiore spesa di € 200.000,00 rispetto all’importo 

complessivo di € 2.000.000,00 approvato e finanziato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 100 del 08/05/2024 

3) autorizzare la richiesta di maggiore copertura finanziaria, ritenuta urgente e 

imprescindibile, dell’importo di € 200.000,00 al netto del ribasso d’asta e comprensivo di 

oneri sicurezza, oltre IVA, per l’ottimizzazione dei sistemi di affinamento dei reflui 

depurati degli impianti di Carini e Monreale;  

5) autorizzare la Direzione Lavori alla formalizzazione degli atti consequenziali. 

 

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell’Amministratore Unico 

tenuto a cura dell’UC_RSCT. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

10.07.2025                                                                                           F.to Ing. Giovanni Sciortino  

 


